

2019_ZG12

Gestione della viabilità alternativa per consentire l'avvio e lo svolgimento dei cantieri per la costruzione della variante al centro storico VACS

Direzione	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	Direttore	TARTAGLIA VINCENZO	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	MOBILITA'	Dirigente	CEOLONI ALESSANDRO	Tipologia	MIGLIORAMENTO

Collegato a


INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_06 UNA NUOVA MOBILITA'

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019_06IS_OB_STR_03 COMPLETARE SISTEMA TRAMVIARIO

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

L'obiettivo pone in evidenza la complessa attività svolta per lo studio e adozione dei provvedimenti necessari ai fini di garantire la viabilità alternativa cittadina e di consentire lo svolgimento del cantiere per la costruzione delle variante al centro storico VACS della linea tramviaria - L'avvio delle attività è subordinato all'avvio dei lavori

GANTT



2019_ZG12
Gestione della viabilità alternativa per consentire l'avvio e lo svolgimento dei cantieri per la costruzione della variante al centro storico VACS

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Riunione di coordinamento mobilità settimanale specifica per cantieri tramvia		01/10/2019	31/12/2019	CEOLONI ALESSANDRO	SERVIZIO MOBILITA'	
Studio e adozione dei provvedimenti di traffico necessari		01/10/2019	31/12/2019	CEOLONI ALESSANDRO	SERVIZIO MOBILITA'	
Analisi e verifica dei piani semaforici degli impianti realizzati ex novo o modificati		01/10/2019	31/12/2019	CEOLONI ALESSANDRO	SERVIZIO MOBILITA'	
Trasmissione informazioni e verifica comunicati stampa		01/10/2019	31/12/2019	P.O. TRAFFICO E PROVVEDIMENTI VIABILITA'	SERVIZIO MOBILITA'	
Verifiche e sopralluoghi degli effetti indotti e monitoraggio		01/10/2019	31/12/2019	P.O. TRAFFICO E PROVVEDIMENTI VIABILITA'	SERVIZIO MOBILITA'	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero delle riunioni di coordinamento	RISULTATO	20,00
Numero provvedimenti adottati	RISULTATO	20,00