

2019_ZG20

Progettazione, realizzazione, messa in sicurezza e riqualificazione di piste ciclabili e di interventi per la mobilità sostenibile

Direzione	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	Direttore	TARTAGLIA VINCENZO	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE MOBILITA' E PISTE CICLABILI	Dirigente	CARONE GIUSEPPE	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a


INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_06 UNA NUOVA MOBILITA'

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019_06IS_OB_STR_02 SVILUPPARE MOBILITA' ALTERNAT.

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

L'obiettivo rappresenta l'insieme delle attività necessarie per l'implementazione dei percorsi ciclabili cittadini, per la realizzazione di interventi messa in sicurezza e riqualificazione dei percorsi ciclabili esistenti, nonché l'incremento del numero di rastrelliere.

GANTT



2019_ZG20
Progettazione, realizzazione, messa in sicurezza e riqualificazione di piste ciclabili e di interventi per la mobilità sostenibile

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
realizzazione interventi manutenzione straordinaria di piste ciclabili - interventi con C.O. 150060		01/03/2019	30/07/2019		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
fase II piste PON METRO (c.o. 160082): progettazione esecutiva		01/07/2019	30/10/2019		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2019-progettazione fase III e IV piste PON METRO (c.o. 160084 - 160085): esecuzione della procedura di gara		01/11/2019	31/12/2019		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2019-progettazione fase III e IV piste PON METRO (c.o. 160084 - 160085): progetto esecutivo		01/07/2019	31/10/2019		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2019-fase II piste PON METRO (c.o. 160036): esecuzione della procedura di gara		01/11/2019	31/12/2019		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2019-avvio realizzazione lavori della ciclopista dell'Arno - tratto lungarno vespucci		01/07/2019	30/12/2019		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2019-realizzazione posti sosta per bike sharing		31/01/2019	31/12/2019		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2019-progettazione definitiva pista ciclabile di Via Canova		01/04/2019	30/06/2019		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2019-installazione rastrelliere ed interventi manutentivi piste ciclabili		01/01/2019	31/12/2019		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	avanzamento accordo quadro c.o. 170430
2019 - Sviluppo progetto Bicipolitana		01/01/2019	31/12/2019		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
INDICATORI						
Descrizione			Tipo	Valore Atteso		
2019-N. installazione posti bici			RISULTATO	1.000,00		
2019-Realizzazione nuovi percorsi ciclabili (sviluppo in ml)			RISULTATO	500,00		
2019-progettazione nuovi percorsi ciclabili (sviluppo in ml)			RISULTATO	4.000,00		
2019-programmazione interventi progetto Bicipolitana			RISULTATO	1		
2019 - manutenzione piano rotolamento percorsi ciclabili (sviluppo in km)			RISULTATO	1		