

2019_ZG31

Completamento della Realizzazione del Sistema Tramviario Fiorentino (Convenzioni stipulate con Ataf SpA e Tram di Firenze SpA). Linee 2

Direzione	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	Direttore	TARTAGLIA VINCENZO	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	UFFICIO TRAMVIA INTERVENTI TAV E AUTOSTRADE	Dirigente	PRIORE MICHELE	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_06 UNA NUOVA MOBILITA'

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019_06IS_OB_STR_03 COMPLETARE SISTEMA TRAMVIARIO

2019_ZG31

Completamento della Realizzazione del Sistema Tramviario Fiorentino (Convenzioni stipulate con Ataf SpA e Tram di Firenze SpA). Linee 2

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

L'Amm.Com.ha in corso la realizz.del sistema integr.di tramvie nei Comuni di Firenze e Scandicci costituito attualmente dalle Linee 1 (Firenze S.M.N.-Scandicci), 2 (Peretola-Piazza della Libertà) e 3 (Careggi-Bagno a Ripoli con diramazione Rovezzano).

La Linea 1 affidata mediante appalto di lavori è nella fase di risolu.del contenz., successiva all'approvaz.del collaudo.

A seguito di proc. di Project Financing è stata affidata alla società Tram di Firenze S.p.A. la progettazione, la realizzazione, il parziale finanziam. delle Linee 2 e 3 (primo lotto) e la gestione unitaria dell'intero sistema.

L'obiettivo ha lo scopo di evidenziare l'attività tecnico-amm.va svolta dall'Ufficio ai fini dell'espletamento dei compiti istituzionali della Direzione in materia di realiz. del sistema tramviario.

Le finalità dell'obiettivo sono:

- espletare le att. tecniche per realizzazione delle linee 2 e 3 (primo lotto) e le attività tecniche trasversali per la realizzazione di tutto il sistema.

In particolare le principali attività svolte dall'Ufficio sono:

- Att. tecnica di supp. ai soggetti esterni per la realizz.di interventi interferenti con la Linea 1;

- Att. tecniche connesse con la verifica e successiva approvaz. Progetto Esecutivo Revisionato delle Linee 2 e 3.1, conseguente alle varianti richieste dall'Amm.con DG 52/2011 e DG110/2014;

- Att. connesse con revisione Convenz. di Concessione conseguente approv.dei progetti in variante (PER e PD varianti);

- Att. tecniche connesse con l'esecuz. dei lavori;

- Chiusura tecnico/contabile relative alle opere realizzate a stralcio (Spostamento sottoservizi e sistemazioni urbane in Viale Morgagni e Via di Novoli, Spostamento sottoserv.Viale Guidoni, Opere proped.e opere civili per la realizz.sottopasso tramviario alla linea ferr.FI-PI, Opere prop.relative cantiere A1);

Le attività sopra descritte sono da ricondurre all'ob.direzionale 2014_PG10 "APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REVISIONATO REALIZZAZIONE LINEE 2 e 3 PRIMO LOTTO VARIANTE AL CENTRO STORICO VARIANTE VALFONDA/ROSSELLI VARIANTE RIFREDI VARIANTE STATUTO"

Le att. sopra descritte sono da ricollegare principalmente al Programma e intervento rilevante della DUP(2019-2021) Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" Progr. 02 "Trasporto pubblico locale" Ob. Strat. 03.01 "Promuovere la governance metropolitana"

Obiettivo Operativo:

- Realizzazione delle linee tranviarie 2 e 3.

Le attività da eseguire per l'att. di quanto in oggetto sono:

- alta vigilanza e attività di competenza del rup sull'esecuzione delle opere residue.

- attività di compet. del rup rel. varianti residue non ancora appr..


- messa in esercizio di linea t2

- ricons. di tutte le opere ai soggetti gestori finali

- def. del contenzioso in essere

- coord. operazioni di collaudo dell'opera

- proposta app. collaudo dell'opera

2019_ZG31
Completamento della Realizzazione del Sistema Tranviario Fiorentino (Convenzioni stipulate con Ataf SpA e Tram di Firenze SpA). Linee 2
GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Verifica tecnica delle progettazioni delle Perizie di Variante in corso d'opera delle Linee 2 e 3.1, preliminare alla loro approvazione - di competenza della PO Tramvia Linea 2	20,00	01/01/2019	31/12/2019	BORGOGNI LUIGI - P.O. TRAMVIA LINEA 2	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD E	
Verifica tecnica delle progettazioni delle Perizie di Variante in corso d'opera delle Linee 2 e 3.1, preliminare alla loro approvazione - di competenza della PO Tramvia Linea 3		01/01/2019	31/12/2019	GUALDANI RAFFAELE - P.O. TRAMVIA LINEA 3.1	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD E	
Verifica tecnica delle progettazioni delle Perizie di Variante in corso d'opera delle Linee 2 e 3.1, preliminare alla loro approvazione - di competenza della PO Tramvia Gestione		01/01/2019	31/12/2019	MARTINELLI FILIPPO-P.O. GEST.TRAMVIA E FUT.ESTENS.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD E	
Attività tecnica di competenza della PO Tramvia Linea 2, propedeutica alla consegna anticipata (ex art. 230 DPR 207/2010) di opere eseguite e/o aree.	20,00	01/01/2019	31/12/2019	BORGOGNI LUIGI - P.O. TRAMVIA LINEA 2	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD E	

2019_ZG31

Completamento della Realizzazione del Sistema Tranviario Fiorentino (Convenzioni stipulate con Ataf SpA e Tram di Firenze SpA). Linee 2

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Verifica tecnica delle progettazioni delle Perizie di Variante in corso d'opera delle Linee 2 e 3.1, preliminare alla loro approvazione - di competenza della PO Tramvia Linea 2	RISULTATO	100%
Verifica tecnica delle progettazioni delle Perizie di Variante in corso d'opera delle Linee 2 e 3.1, preliminare alla loro approvazione - di competenza della PO Tramvia Linea 3	RISULTATO	100%
Verifica tecnica delle progettazioni delle Perizie di Variante in corso d'opera delle Linee 2 e 3.1, preliminare alla loro approvazione - di competenza della PO Gestione	RISULTATO	100%
Attività tecnica di competenza della PO Tramvia Linea 2, propedeutica alla consegna anticipata (ex art. 230 DPR 207/2010) di opere eseguite e/o aree.	RISULTATO	100%
Attività tecnica di competenza della PO Tramvia Linea 3, propedeutica alla consegna anticipata (ex art. 230 DPR 207/2010) di opere eseguite e/o aree.	RISULTATO	100%
Attività tecnica di competenza della PO Gestione, propedeutica alla consegna anticipata (ex art. 230 DPR 207/2010) di opere eseguite e/o aree.	RISULTATO	100%
Attività tecnica connessa con il finanziamento dell'opera con Fondi POR CReO	RISULTATO	100%