

2019_ZG34

REVISIONE DELLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE e DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO IN ESSERE

Direzione	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	Direttore	TARTAGLIA VINCENZO	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	UFFICIO TRAMVIA INTERVENTI TAV E AUTOSTRADE	Dirigente	PRIORE MICHELE	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_06 UNA NUOVA MOBILITA'

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019_06IS_OB_STR_03 COMPLETARE SISTEMA TRAMVIARIO

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

L'Amm.Com.ha in corso la realizz.del sistema integr.di tramvie nei Comuni di Firenze e Scandicci costituito attualmente dalle Linee 1 (Firenze S.M.N.-Scandicci), 2 (Peretola-Piazza della Libertà) e 3 (Careggi-Bagno a Ripoli con diramazione Rovezzano).

La Linea 1 affidata mediante appalto di lavori è nella fase di risol.del contenz., successiva all'approvaz.del collaudo.

A seguito di procedura di Project Financing è stata affidata alla società Tram di Firenze S.p.A. la progettazione, la realizzazione, il parziale finanziamento delle Linee 2 e 3 (primo lotto) e la gestione unitaria dell'intero sistema.

L'obiettivo ha lo scopo di evidenziare l'attività tecnico-amministrativa svolta dall'Ufficio ai fini dell'espletamento dei compiti istituzionali della Direzione in materia di realizzazione del sistema tramviario.

L'obiettivo fa riferimento alle attività di revisione della Convenzione di Concessione con Tram di Firenze SpA di cui all'Accordo del 29/12/2017 e del IV Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione e dell'addendum del 30/10/2018

Le attività da eseguire per l'attuazione di quanto in oggetto sono le seguenti:

Revisione Concessione:

- Revisione Fase VACS Lotto 1
- Revisione Fase VACS Lotto 1+2
- Revisione Finale

Contenzioso:

- definizione tecnica della memoria di parte
- assistenza tecnica all'arbitro di parte
- assistenza tecnica all'eventuale ctu
- assistenza tecnica all'eventuale ctp

2019_ZG34
REVISIONE DELLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE e DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO IN ESSERE
GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Definizione dei documenti per la contrattualizzazione della seconda fase della Revisione della convenzione di Concessione "Revisione VACS Lotto 1+2"	20,00	01/01/2019	31/03/2020	MARTINELLI FILIPPO-P.O. GEST.TRAMVIA E FUT.ESTENS.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD E	
Definizione dei documenti per la contrattualizzazione della fase finale della Revisione della convenzione di Concessione "Revisione Finale"	20,00	01/01/2019	31/03/2020	MARTINELLI FILIPPO-P.O. GEST.TRAMVIA E FUT.ESTENS.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD E	
Attività tecnica per la composizione del Contenzioso e di supporto all'arbitro nominato	20,00	01/01/2019	31/03/2020	PRIORE MICHELE	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD E	
- DEFINIZIONE TECNICA DELLA MEMORIA DI PARTE - ASSISTENZA TECNICA ALL'ARBITRO DI PARTE - ASSISTENZA TECNICA ALL'EVENTUALE CTU - ASSISTENZA TECNICA ALL'EVENTUALE CTP		01/01/2019	31/12/2019	PRIORE MICHELE	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD E	

2019_ZG34**REVISIONE DELLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE e DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO IN ESSERE**

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Attività di competenza dell'Ufficio. Verifiche e documenti predisposti inerenti l'attività effettuati nei tempi contrattuali o di legge/verifiche e documenti da predisporre	OUTCOME	100%
Proposta di approvazione dei documenti per la contrattualizzazione della seconda fase della Revisione della convenzione di Concessione "Revisione VACS Lotto 1+2"	OUTCOME	31/03/2020
Proposta di transazione su tempi e costi relativamente all'intera Convenzione di Concessione	RISULTATO	31/12/2019
Predisposizione memorie per arbitro	RISULTATO	31/12/2019