

2021_ZG37

ADEGUAMENTO DI VIA DELLE BAGNESE

Direzione	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	Direttore	TARTAGLIA VINCENZO	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	UFFICIO TRAMVIA INTERVENTI TAV E AUTOSTRADE	Dirigente	PRIORE MICHELE	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2021_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2021_01_IS_OB_STR_02 SISTEMA MOBIL.INTEGR.E SOSTEN.

Obiettivo Operativo 1.2.17
del D.U.P.

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

2021

In esito ai precedenti accordi tra l'Amministrazione comunale e Autostrade per l'Italia spa, nell'ambito dei quali è stato realizzato il nuovo by-pass del centro abitato del Galluzzo, nonché agli interventi urbanistici realizzati (nuova Esselunga del Galluzzo), si prevede di realizzare l'adeguamento del tratto di via delle Bagnese tra la galleria stradale di recente costruzione e il ristorante "da Bibe".

L'intervento trova la copertura del necessario finanziamento nell'ambito degli interventi legati all'avvio dei lavori di scavo della galleria di sottoattraversamento del TAV (lo sblocco di tale finanziamento è legato all'effettivo avvio dei lavori di scavo).

2021_ZG37
ADEGUAMENTO DI VIA DELLE BAGNESE
GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Predisposizione dei documenti per l'affidamento della progettazione definitiva		01/10/2021	31/12/2021	GARDENTI MARCO P.O. INFR.FERR..AUTOSR E TR.LEOP.P.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	Si evidenzia che l'avvio della presente fase è subordinato allo sblocco dei finanziamenti RFI, a sua volta subordinato all'effettivo avvio dei lavori TAV.
Predisposizione dei documenti per l'affidamento della verifica del progetto definitivo		01/10/2021	31/12/2021	GARDENTI MARCO P.O. INFR.FERR..AUTOSR E TR.LEOP.P.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	Si evidenzia che l'avvio della presente fase è subordinato allo sblocco dei finanziamenti RFI, a sua volta subordinato all'effettivo avvio dei lavori TAV.

2021_ZG37

ADEGUAMENTO DI VIA DELLE BAGNESE

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Avvio della progettazione definitiva		01/03/2022	31/05/2022	GARDENTI MARCO P.O. INFR.FERR..AUTOSR E TR.LEOP.P.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD E	
Verifica del progetto definitivo		01/06/2022	31/07/2022	GARDENTI MARCO P.O. INFR.FERR..AUTOSR E TR.LEOP.P.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD E	
Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo		01/08/2022	31/12/2022	GARDENTI MARCO P.O. INFR.FERR..AUTOSR E TR.LEOP.P.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD E	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Predisposizione documenti per l'affidamento della progettazione definitiva	RISULTATO	1/1
Predisposizione documenti per l'affidamento della verifica del progetto definitivo	RISULTATO	1/1