

2022_ZG20

Obiettivo pluriennale Progettazione, realizzazione, messa in sicurezza e riqualificazione di piste ciclabili e di interventi per la mobilità sostenibile

Direzione	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	Direttore	TARTAGLIA VINCENZO	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE MOBILITA' E PISTE CICLABILI	Dirigente	CARONE GIUSEPPE	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_01_IS_OB_STR_04 MOBILITA CICLAB.E SHARING CITY

Obiettivo Operativo OBIETTIVI STRATEGICO 01.04
del D.U.P.

OBBIETTIVO OPERATIVO 1.4.01

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

2022

L'obiettivo rappresenta l'insieme delle attività necessarie per l'implementazione dei percorsi ciclabili cittadini, per la riqualificazione dei percorsi ciclabili esistenti, nonché l'incremento del numero di rastrelliere.


Gli indicatori quindi misurano quantitativamente i suddetti elementi

Per quanto riguarda le attività si fa riferimento a specifici appalti di realizzazione dei percorsi ciclabili, nonché attività progettuali delle ciclovie finanziate dal MIT, la pista ciclabile in Via Canova prevista dal Patto per Firenze, e l'approvazione dei nuovi progetti delle ciclovie 4 e 5

Realizzazione interventi manutenzione straordinaria di piste ciclabili Via Pio Fedi
Realizzazione fase 5b piste PON METRO (c.o. 200366)
Realizzazione pista ciclabile di Via Canova - c.o. 170100
Realizzazione interventi ciclovie urbane fase I - 200360
Realizzazione interventi ciclovie urbane fase II - 200362
Realizzazione interventi ciclovie urbane fase III - 200363

Installazione e manutenzione rastrelliere

Approvazione progetti esecutivi linee bicipolitana (cc.oo. 220183, 220184, 220185) ciclovie 4 e 5
Emissione bandi di gara linee bicipolitana (cc.oo. 220183, 220184, 220185) ciclovie 4 e 5

2022_ZG20
Obiettivo pluriennale Progettazione, realizzazione, messa in sicurezza e riqualificazione di piste ciclabili e di interventi per la mobilità sostenibile
GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
realizzazione interventi manutenzione straordinaria di piste ciclabili Via Pio Fedi		15/03/2022	31/12/2022		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
Realizzazione fase 5b piste PON METRO (c.o. 200366)		15/03/2022	31/12/2022		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	Via Scipione Ammirato Via Colletta
Realizzazione pista ciclabile di Via Canova - c.o. 170100		15/03/2022	31/12/2022	LONGINOTTI STEFANO - P.O. PROG.REAL.INT.MOB.E CICL	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
Realizzazione interventi ciclovie urbane fase I - 200360		15/03/2022	31/12/2022	LONGINOTTI STEFANO - P.O. PROG.REAL.INT.MOB.E CICL	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	- Via Circondaria - Via Pompeo Neri - Via delle Porte Nuove - Via Toselli

2022_ZG20
Obiettivo pluriennale Progettazione, realizzazione, messa in sicurezza e riqualificazione di piste ciclabili e di interventi per la mobilità sostenibile

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Realizzazione interventi ciclovie urbane fase II - 200362		15/03/2022	31/12/2022	LONGINOTTI STEFANO - P.O. PROG.REAL.INT.MOB.E CICL	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	- Via Allori - Via della torre degli Agli
Realizzazione interventi ciclovie urbane fase III - 200363		15/03/2022	31/12/2022	LONGINOTTI STEFANO - P.O. PROG.REAL.INT.MOB.E CICL	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	Via Austria Via Stradone dell'Ospedale Viale dei platani
Installazione e manutenzione rastrelliere		15/03/2022	31/12/2022	LONGINOTTI STEFANO - P.O. PROG.REAL.INT.MOB.E CICL	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
Approvazione progetti esecutivi linee bicipolitana (cc.oo. 220183, 220184, 220185) ciclovie 4 e 5		15/03/2022	30/11/2022	LONGINOTTI STEFANO - P.O. PROG.REAL.INT.MOB.E CICL	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	Linea Arancione, Linea Gialla
Emissione bandi di gara linee bicipolitana (cc.oo. 220183, 220184, 220185) ciclovie 4 e 5		15/03/2022	31/12/2022	LONGINOTTI STEFANO - P.O. PROG.REAL.INT.MOB.E CICL	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
2022 - progettazione nuovi percorsi ciclabili (ml)	RISULTATO	3000
2022 - realizzazione interventi manutenzione (ml)	RISULTATO	300
2022 - installazione e manutenzione rastrelliere (posti bici)	RISULTATO	400
2022 - realizzazione nuovi percorsi ciclabili (ml)	RISULTATO	4000