

2022_ZG06

Potenziamento del trasporto pubblico locale mediante la realizzazione delle linee 2 e 3.1 della tramvia di Firenze e gestione della mobilità urbana

Direzione	INFRASTRUTTURE DI VIABILITA' E MOBILITA'	Direttore	TARTAGLIA VINCENZO	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	DIREZIONE INFRASTRUTTURE DI VIABILITA' E MOBILITA'	Dirigente	TARTAGLIA VINCENZO	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_01_IS_OB_STR_01 ESTENDERE SISTEMA TRAMVIARIO

Obiettivo Operativo del D.U.P. 1.1.01; 1.1.02; 1.1.03; 1.1.05

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

Modifica a seguito D.G.C. 323/2022 che a partire dal 15/07/22 ha istituito una nuova direzione alla quale ha attribuito le competenze in materia di progettazione e realizzazione del sistema tramviario.
L'obiettivo viene CHIUSO al 14/07/2022.

2022_ZG06
Potenziamento del trasporto pubblico locale mediante la realizzazione delle linee 2 e 3.1 della tramvia di Firenze e gestione della mobilità urbana
GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Approvazione del progetto definitivo revisionato della Linea 3.2.1 Libertà – Bagno a Ripoli		01/01/2022	30/09/2022	PRIORE MICHELE	DIREZ.INFR.VIABILITA' E MOBIL.	
Approvazione del progetto definitivo revisionato del Lotto 2 della VACS Fortezza - Libertà – San Marco		01/01/2022	30/06/2022	PRIORE MICHELE	DIREZ.INFR.VIABILITA' E MOBIL.	
Sottoscrizione del VI Atto Aggiuntivo ed avvio dei lavori del Lotto 2 della VACS Fortezza - Libertà – San Marco		01/01/2022	30/06/2022	PRIORE MICHELE	DIREZ.INFR.VIABILITA' E MOBIL.	
Approvazione del progetto definitivo revisionato della Linea 4.1 Leopolda - Piagge		01/01/2022	31/12/2022	GARDENTI MARCO P.O. INFR.FERR..AUTOSR E TR.LEOP.P.	DIREZ.INFR.VIABILITA' E MOBIL.	
Affidamento progettazione definitiva della Linea 4.2 Piagge – Campi Bisenzio		01/01/2022	30/06/2022	MARTINELLI FILIPPO-P.O. GEST.TRAMVIA E FUT.ESTENS.	DIREZ.INFR.VIABILITA' E MOBIL.	

2022_ZG06
Potenziamento del trasporto pubblico locale mediante la realizzazione delle linee 2 e 3.1 della tramvia di Firenze e gestione della mobilità urbana

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Aggiornamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica della Linea 2.2. Aeroporto – Sesto Fiorentino		01/01/2022	31/12/2022	MARTINELLI FILIPPO-P.O. GEST.TRAMVIA E FUT.ESTENS.	DIREZ.INFR.VIABILITA' E MOBIL.	
Avvio della conferenza dei servizi sul progetto definitivo della strada Pistoiese – Rosselli nell'ambito della progettazione della Linea 4.1 Leopolda - Piagge		01/03/2022	31/07/2022	GARDENTI MARCO P.O. INFR.FERR..AUTOSR E TR.LEOP.P.	DIREZ.INFR.VIABILITA' E MOBIL.	
Avvio della conferenza dei servizi sul progetto definitivo della nuova via delle Piagge nell'ambito della progettazione della Linea 4.1 Leopolda - Piagge		01/03/2022	31/07/2022	GARDENTI MARCO P.O. INFR.FERR..AUTOSR E TR.LEOP.P.	DIREZ.INFR.VIABILITA' E MOBIL.	
Redazione del progetto definitivo della Linea 3.2.2 Libertà - Rovezzano (prima stesura)		01/01/2022	30/09/2022	PRIORE MICHELE	DIREZ.INFR.VIABILITA' E MOBIL.	
Piano di comunicazione sulla promozione della ripresa dei lavori di nuove linee della tramvia		01/01/2022	31/12/2022	ERRICO SIMONA	DIREZ.INFR.VIABILITA' E MOBIL.	
INDICATORI						
Descrizione					Tipo	Valore Atteso
Sottoscrizione del VI Atto Aggiuntivo alla Concessione per realizzazione Linea VACS II Lotto					RISULTATO	30/06/2022
Avvio della conferenza dei servizi sul progetto definitivo della strada Pistoiese – Rosselli nell'ambito della progettazione della Linea 4.1 Leopolda - Piagge					RISULTATO	31/07/2022
Avvio della conferenza dei servizi sul progetto definitivo della nuova via delle Piagge nell'ambito della progettazione della Linea 4.1 Leopolda - Piagge					RISULTATO	31/07/2022
Redazione del progetto definitivo della Linea 3.2.2 Libertà - Rovezzano (prima stesura)					RISULTATO	30/09/2022
Affidamento progettazione definitiva della Linea 4.2 Piagge – Campi Bisenzio					RISULTATO	30/06/2022
Aggiornamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica della Linea 2.2. Aeroporto – Sesto Fiorentino					RISULTATO	31/12/2022
numero di prodotti di comunicazione realizzati					RISULTATO	2,00