

2022_ZG21

Obiettivo Realizzazione di infrastrutture

Direzione	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	Direttore	TARTAGLIA VINCENZO	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE MOBILITA' E PISTE CICLABILI	Dirigente	CARONE GIUSEPPE	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE


OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_01_IS_OB_STR_03 GOVERNARE IL TRAFFICO URBANO

Obiettivo Operativo 1.3.01; 1.3.15; 1.3.24; 1.3.08; 1.2.24
del D.U.P.

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

2022 - L'obiettivo riguarda la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la mobilità, con particolare riferimento alle seguenti attività:

Realizzazione Scudo Verde
Completamento installazione sensori di traffico bluetooth
Realizzazione Smart City Control Room
Realizzazione Park scambiatore Ponte a Greve c.o. 160125
Realizzazione Park Ponte a mensola c.o. 150314
Progettazione studi di fattibilità (parcheggi, intersezioni, ecc.)
Emissione bandi di gara progettazione interventi infrastrutturali previsti dal PUMS
Realizzazione collagamento Via dell'osteria - Via Lucania

2022_ZG21
Obiettivo Realizzazione di infrastrutture
GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Realizzazione Scudo Verde: aggiudicazione ed avvio appalto		01/03/2022	30/04/2023	MANNUCCI SIMONE - P.O. PROGET.REALIZ.INFRAS.T.MOB.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
Completamento installazione sensori di traffico bluetooth		01/03/2022	31/12/2022	MANNUCCI SIMONE - P.O. PROGET.REALIZ.INFRAS.T.MOB.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
Realizzazione Smart City Control Room		15/03/2022	31/05/2023	MANNUCCI SIMONE - P.O. PROGET.REALIZ.INFRAS.T.MOB.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
Realizzazione Park scambiatore Ponte a Greve c.o. 160125		15/03/2022	30/09/2023	MANNUCCI SIMONE - P.O. PROGET.REALIZ.INFRAS.T.MOB.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
Realizzazione Park Ponte a mensola c.o. 150314		15/03/2022	31/12/2022	MANNUCCI SIMONE - P.O. PROGET.REALIZ.INFRAS.T.MOB.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	

2022_ZG21

Obiettivo Realizzazione di infrastrutture

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Progettazione studi di fattibilità (parcheggi, intersezioni, ecc.)		01/03/2022	31/12/2022	MANNUCCI SIMONE - P.O. PROGET.REALIZ.INFRAS.T.MOB.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
Emissione bandi di gara progettazione interventi infrastrutturali previsti dal PUMS		15/03/2022	31/12/2022	MANNUCCI SIMONE - P.O. PROGET.REALIZ.INFRAS.T.MOB.	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
Realizzazione collagamento Via dell'osteria - Via Lucania		15/03/2022	31/12/2022	PARRETTI ADRIANO	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
INDICATORI						
Descrizione			Tipo	Valore Atteso		
2022 -Realizzazione infrastrutture			RISULTATO	2,00		
2022 - Redazione progetti per infrastrutture			RISULTATO	3		
2022 - Installazione Sistemi rilevamento traffico con bluetooth			RISULTATO	50		
2022 - Emissione bandi di gara (lavori e servizi ingegneria)			RISULTATO	2		
2022 - Installazione TLC rilievo del traffico veicolare			RISULTATO	50		