

2022_ZG39**Accordo per le estensioni del sistema tranviario nell'Area Metropolitana: Tramvia Linea 4 Leop.-**

Direzione	SISTEMA TRAMVIARIO METROPOLITANO	Direttore	TARTAGLIA VINCENZO	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	DIREZIONE SISTEMA TRAMVIARIO METROPOLITANO	Dirigente	PRIORE MICHELE	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE**OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.:** 2022_01_IS_OB_STR_01 ESTENDERE SISTEMA TRAMVIARIO**Obiettivo Operativo** 1.1.03 - 1.3.19 - 2.1.08
del D.U.P.**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**


2022

In esito all'avvio della procedura approvatoria del progetto definitivo della Linea 4.1 Leopolda-Piagge (avvio effettuato nel corso del 2021), l'ufficio sarà impegnato nella conclusione di tale attività, fornendo al competente Ministero le necessarie documentazioni e completando l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni. L'ufficio sarà poi impegnato nella predisposizione della gara per l'appalto integrato di progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori relativamente all'opera, con tutte le attività pertinenti, con l'obiettivo di stipulare il relativo contratto d'appalto entro l'anno.

2022_ZG39

Accordo per le estensioni del sistema tranviario nell'Area Metropolitana: Tramvia Linea 4 Leop.-

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Revisione Progetto Definitivo in esito a verifica		01/01/2022	31/07/2022	GARDENTI MARCO P.O. INFR.FERR..AUTOSR E TR.LEOP.P.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	
Verifica del Progetto Definitivo - riesame		01/04/2022	31/07/2022	GARDENTI MARCO P.O. INFR.FERR..AUTOSR E TR.LEOP.P.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	
Trasmissione del Progetto Definitivo verificato al MIMS		01/05/2022	31/10/2022	GARDENTI MARCO P.O. INFR.FERR..AUTOSR E TR.LEOP.P.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	

2022_ZG39
Accordo per le estensioni del sistema tranviario nell'Area Metropolitana: Tramvia Linea 4 Leop.-

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Completamento iter per autorizzazioni necessarie		01/03/2022	31/10/2022	GARDENTI MARCO P.O. INFR.FERR..AUTOSR E TR.LEOP.P.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	
Trasmissione al MIMS delle autorizzazioni necessarie		01/06/2022	31/10/2022	GARDENTI MARCO P.O. INFR.FERR..AUTOSR E TR.LEOP.P.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	
Approvazione del Progetto Definitivo da parte del CIPESS		01/11/2022	31/12/2022	GARDENTI MARCO P.O. INFR.FERR..AUTOSR E TR.LEOP.P.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	
Redazione dei documenti progettuali integrativi per appalto integrato		01/03/2022	30/11/2022	GARDENTI MARCO P.O. INFR.FERR..AUTOSR E TR.LEOP.P.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	
Predisposizione della procedura di gara per appalto integrato		01/05/2022	31/12/2022	GARDENTI MARCO P.O. INFR.FERR..AUTOSR E TR.LEOP.P.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	
Procedura di gara per appalto integrato		01/12/2022	30/04/2023	GARDENTI MARCO P.O. INFR.FERR..AUTOSR E TR.LEOP.P.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	
Aggiudicazione gara appalto integrato		01/05/2023	31/07/2023	GARDENTI MARCO P.O. INFR.FERR..AUTOSR E TR.LEOP.P.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	
Stipula contratto appalto integrato		01/08/2023	30/09/2023	GARDENTI MARCO P.O. INFR.FERR..AUTOSR E TR.LEOP.P.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	
INDICATORI						
Descrizione					Tipo	Valore Atteso
Trasmissione al MIMS del Progetto Definitivo verificato					RISULTATO	100%
Predisposizione dei documenti per il completamento della procedura di cui all'art. 242ter del Dlgs 152/06					RISULTATO	100%

2022_ZG39**Accordo per le estensioni del sistema tranviario nell'Area Metropolitana: Tramvia Linea 4 Leop.-****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Pubblicazione degli avvisi di avvio del procedimento per dichiarazione di pubblica utilità	RISULTATO	100%
Trasmissione al MIMS degli esiti delle autorizzazioni necessarie	RISULTATO	100%
Predisposizione dei documenti per la gara di appalto integrato	RISULTATO	100%