COMUNE DI FIRENZE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2019_Z104P21 **Obiettivo pluriennale-Rafforzamento della capacità operativa della protezione civile**

Direzione	**SERVIZI TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE**	Direttore	**PARENTI GIACOMO**	Classificazione	**INTERDIREZIONALE**
Servizio	**SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE**	Dirigente	**DE PONTI CARLA**	Tipologia	**SVILUPPO**

Collegato a
***INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.*:** 2021_IND_STRATEG_14 PROTEZ. CIVILE E CITTA' RESIL.
***OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.*:** 2021_14_IS_OB_STR_01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Obiettivo Operativo del D.U.P. 14.1.04

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

Obiettivo pluriennale- (2019) Rafforzamento della capacità operativa della protezione civile.
L'obiettivo finale del progetto, che avrà una durata di 5 anni, è quello di realizzare un sistema nazionale di supporto ai comuni in emergenza di protezione civile sotto il coordinamento ANCI nazionale, come previsto dal D.lgs del 02/1/2018 n. 1 art.12 lettera D (Colonna Mobile Enti Locali)
Obiettivo pluriennale per il quale si descrivono in modo dettagliato le fasi relative all'anno 2019 e in modo generale quelle degli anni successivi, che saranno rimodulate nell'anno di riferimento.

(2020) Nell'anno 2020 si prevede di utilizzare il contributo statale del II Progetto per l'acquisto dei beni individuati di concerto con l'ente erogatore e elaborare una proposta progettuale da presentare al Dipartimento di Protezione Civile per utilizzo di eventuali economie (OCDPC 1992/2019).

(2021) Terminata nel 2020 l'acquisizione dei materiali indispensabili per la funzionalità della colonna mobile degli enti locali, il 2021 sarà dedicato alla formazione ed all'addestramento del personale operativo. Per tale attività è indispensabile effettuare un'esercitazione che consenta il montaggio ed il test del materiale delle strutture di coordinamento. Il contesto COVID non consentirà di organizzare un 'esercitazione su vasta scala, tuttavia sarà possibile verificare la funzionalità dei moduli mediante l'addestramento in 3 step: moduli di coordinamento, moduli di logistica, moduli aggiuntivi ed attrezzature di supporto. Per ciascuno di questi step sarà necessario l'esercitazione di montaggio ed allestimento con il test di funzionamento degli impianti (con esclusione di quelli di scarico delle acque chiare/scure).
Nell'anno 2022, al termine delle attività formative e di verifica dei singoli moduli prevista per il 2021, è necessario effettuare un'esercitazione in scala più ampia atta a verificare l'interoperabilità dei moduli e delle attrezzature.
L'attività da svolgere comporterà il coinvolgimento di almeno 1 comune facente parte della colonna mobile ANCI per la verifica della compatibilità delle risorse. Con l'occasione, se l'evoluzione del contesto COVID lo consentirà, potrà essere previsto il coinvolgimento di un'aliquota minima di volontari.

COMUNE DI FIRENZE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2019_Z104P21 **Obiettivo pluriennale-Rafforzamento della capacità operativa della protezione civile**

DIREZIONI COINVOLTE

Descrizione
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione
BARACCHI STEFANIA	Personale assegnato all'obiettivo
BARTALESI GIACOMO	Personale assegnato all'obiettivo
TEMPESTI ANNALISA	Personale assegnato all'obiettivo
TAPINASSI LORETTA	Personale assegnato all'obiettivo
BERNARDINELLO LUCIO	Personale assegnato all'obiettivo
BORSELLI SOLE	Personale assegnato all'obiettivo
CARRARESI MARCO	Personale assegnato all'obiettivo
CAVINA LUCIA	Personale assegnato all'obiettivo
CERIALE LIBERATO	Personale assegnato all'obiettivo
CIARLEGLIO LUCA	Personale assegnato all'obiettivo
CIPRIANI MARCO	Personale assegnato all'obiettivo
FARSI GIANNI	Personale assegnato all'obiettivo
GHERI LORENZO	Personale assegnato all'obiettivo
GIORDANO ALFREDO	Personale assegnato all'obiettivo
GIUNTINI ANDREA	Personale assegnato all'obiettivo
MAGNELLI GIACOMO	Personale assegnato all'obiettivo
MICALIZZI ALBERTO	Personale assegnato all'obiettivo
SILIPO MARIA LETIZIA - P.O. PROTEZIONE CIVILE	Posizione Organizzativa

COMUNE DI FIRENZE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2019_Z104P21 **Obiettivo pluriennale-Rafforzamento della capacità operativa della protezione civile**

GANTT



FASI - ATTIVITA'

FASE	**Individuazione e regolamentazione delle fasi organizzative finalizzate alla pronta partenza della colonna mobile enti locali.**					
	Inizio Previsto	**Fine Prevista**				
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**
	01/01/2019	31/12/2019		100,00	VERRUSIO PATRIZIA	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
	01/01/2019	11/08/2019				
Note	Delibera di Giunta 379 del 11/8/2019					
FASE	**Progettazione area destinata alla conservazione di beni**					
	Inizio Previsto	**Fine Prevista**				
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**
	01/01/2019	31/12/2019		100,00	MAZZONI MICHELE	DIREZIONE SERVIZI TECNICI
	01/01/2019	31/12/2019				
Note						

COMUNE DI FIRENZE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2019_Z104P21 Obiettivo pluriennale-Rafforzamento della capacità operativa della protezione civile

FASE	**Realizzazione schede tecniche per acquisti beni informatici**					
	Inizio Previsto	**Fine Prevista**				
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**
	01/03/2019	30/06/2019		100,00		SERVIZIO GEST.INFRAST.TECNOLOG
	01/03/2019	30/06/2019				
Note						
FASE	**Espletamento procedura gara di acquisto di cui alla DD 2377/2019 a seguito invio schede tecniche da parte del Servizio Protezione Civile**					
	Inizio Previsto	**Fine Prevista**				
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**
	02/05/2019	31/12/2019		100,00		SERVIZIO AMM.VO BENI E SERVIZI
	02/05/2019	06/12/2019				
Note	fase realizzata da parte del Servizio Protezione Civile e NON dal Servizio Centrale Acquisti.					
FASE	**Avvio ricerca del personale dipendente da destinare alle missioni di protezione civile a seguito di schema di istanza di adesione elaborata dalla protezione civile.**					
	Inizio Previsto	**Fine Prevista**				
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**
	02/05/2019	31/12/2019		100,00		DIREZIONE RISORSE UMANE
	12/08/2019	30/11/2019				
Note						
FASE	**Completamento acquisti per CMEELL (Colonna Mobile Enti Locali)- realizzazione II Progetto a cura della Direzione Servizi Informativi - Servizio Gestione Infrastrutture Teconologiche**					
	Inizio Previsto	**Fine Prevista**				
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**
	01/02/2020	31/12/2020		100,00	FEMIA BENEDETTO	SERVIZIO GEST.INFRAST.TECNOLOG
	01/02/2020	31/12/2020				
Note						
FASE	**Completamento acquisti per CMEELL (Colonna Mobile Enti Locali)- realizzazione II Progetto a cura della Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile - Servizio Protezione Civile**					
	Inizio Previsto	**Fine Prevista**				
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**
	01/02/2020	31/12/2020		100,00	BARTOLINI ALESSANDRO	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
	01/02/2020	30/11/2020				

2019_Z104P21 Obiettivo pluriennale-Rafforzamento della capacità operativa della protezione civile

Note	Verrusio Patrizia responsabile fase fino al 4/7/20; Bartolini Alessandro responsabile fase dal 5/7/20					
FASE	**Selezione del personale e inserimento nel registro elettronico della CMEELL (Colonna Mobile Enti Locali)**					
	Inizio Previsto	**Fine Prevista**				
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**
	01/01/2020	31/08/2020		100,00	VERRUSIO PATRIZIA	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
	01/01/2020	15/07/2020				
Note	Al 30/6/2020: completata fase di selezione e formazione del personale. E' in corso l'inserimento nel registro elettronico della CMEELL. Richiesta variazione peg per fine fase al 31/8/20					
FASE	**Formazione e addestramento personale per montaggio, allestimento e test di funzionamento dei moduli di coordinamento.**					
	Inizio Previsto	**Fine Prevista**				
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**
	01/02/2021	31/05/2021	30,00		DE PONTI CARLA	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Note						
FASE	**Formazione e addestramento personale per montaggio, allestimento e test di funzionamento dei moduli di logistica**					
	Inizio Previsto	**Fine Prevista**				
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**
	01/06/2021	30/09/2021	30,00		DE PONTI CARLA	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Note						
FASE	**Formazione e addestramento del personale per allestimento e test di funzionamento dei moduli aggiuntivi e delle attrezzature di supporto.**					
	Inizio Previsto	**Fine Prevista**				
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**
	01/09/2021	31/12/2021	40,00		DE PONTI CARLA	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Note						
FASE	**(2022) Esercitazione atta a verificare l'interoperabilità dei moduli e delle attrezzature con il coinvolgimento di almeno 1 comune facente parte della colonna mobile ANCI per la verifica della compatibilità delle risorse**					
	Inizio Previsto	**Fine Prevista**				
	Inizio Effettivo	**Fine Effettiva**	**Peso**	**Avanzamento**	**Responsabile**	**Centro di Responsabilità**
	01/01/2022	31/12/2022			DE PONTI CARLA	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI FIRENZE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2019_Z104P21 **Obiettivo pluriennale-Rafforzamento della capacità operativa della protezione civile**

Note	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto
(2019)Strutturazione bozza di progetto	RISULTATO	31/12/2019	31/12/2019
(2019)Realizzazione area di stoccaggio beni	RISULTATO	31/12/2019	31/12/2019
(2019)Adozione DD aggiudicazione per la fornitura dei veicoli	RISULTATO	31/12/2019	31/12/2019
(2019)Numero schede a supporto degli acquisti informatici	RISULTATO	12	12
(2019)Diffusione della nota richiedente adesione del personale dipendente alle missioni di protezione civile	RISULTATO	30/12/2019	16/10/2019
(2020)Personale impiegato a supporto dei Comuni su evento sismico del 09/12/2019 - N. turni	RISULTATO	>100	132
(2020)Numero dipendenti selezionati da inserire nel registro Colonna Mobile Enti Locali	RISULTATO	>120	155
(2021) Personale formato (n.dipendenti)	RISULTATO	13,00	
(2021) N. Moduli montati	RISULTATO	6	