COMUNE DI FIRENZE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2019_ZG37P21 **Obiettivo pluriennale Accordo estensioni sistema tranviario Area Metropolitana sviluppo sistema tranviario: Linea 3.2.1 per Bagno a Ripoli a valle della redazione del progetto definitivo e della presentazione dell'istanza di finanziamento al MIT**

Direzione	**NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**	Direttore	**TARTAGLIA VINCENZO**	Classificazione	**DIREZIONALE**
Servizio	**UFFICIO TRAMVIA INTERVENTI TAV E AUTOSTRADE**	Dirigente	**PRIORE MICHELE**	Tipologia	**SVILUPPO**

Collegato a
***INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.*:** 2021_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE
***OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.*:** 2021_01_IS_OB_STR_01 ESTENDERE SISTEMA TRAMVIARIO

Obiettivo Operativo del D.U.P. 1.1.02 - 1.2.35 - 1.3.19

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

Premesso che il Progetto in esame è inserito nell'accordo di programma per il completamento sistema tranviario dell'area fiorentina e l'estensione nell'area metropolitana tra I Comuni interessati, Città Metropolitana e Regione Toscana, lo stesso è stato ammesso a finanziamento da parte del MIT con I fondi di cui al DPR 607/2019. Sono inoltre previsti finanziamenti con Fondi FSC, con quote del Comune di Firenze e del Comune di Bagno a Ripoli ed una quota di partecipazione privata da parte dell'attuale Concessionario del sistema tramviario Fiorentino, Tram di Firenze S.p.A. Infatti il Contratto di Concessione sottoscritto tra Comune di Firenze e Tram di Firenze prevede che l'opera in oggetto venga realizzata e gestita da Tram di Firenze previa revisione del Piano Economico Finanziario (PEF) e dell'attuale contratto di Concessione.
Per l'intervento in esame è stata espletata nel 2020 la verifica di assoggettabilità a VIA che si è conclusa con provvedimento di esclusione con prescrizioni da parte della Autorità Competente, ovvero la Giunta del Comune di Firenze (DGC 398/2020). Restano quindi da espletare nelle varie fasi progettuali ed attuative le ottemperanze alle citate prescrizioni.
Il livello progettuale attuale è quello del progetto definitivo per il quale deve ancora chiudersi la Conferenza di Servizi per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie all'approvazione.
Nell'anno in corso si prevede quindi adi approvare il progetto definitivo con contestuale variante urbanistica, avviare il procedimento espropriativo, sottoscrivere la Convenzione con il MIT ed ottenere il Nulla Osta Tecnico Economico dallo stesso Ministero, approvare il progetto anche in linea economica e addivenire alla contrattualizzazione dell'opera previa revisione del PEF.

Per l'obiettivo 2021 le attività sono da riferire al Programma e intervento rilevante del DUP (2021-2023) Missione 10 Trasporti e Diritto alla Mobilità - Indirizzo strategico 1) - Mobilità intermodale, obiettivi strategici estendere il sistema tramviario, realizzare un sistema di mobilità integrato e sostenibile, governare il traffico urbano:
1.1.02
1.2.35
1.3.19

2019_ZG37P21 **Obiettivo pluriennale Accordo estensioni sistema tranviario Area Metropolitana sviluppo sistema tranviario: Linea 3.2.1 per Bagno a Ripoli a valle della redazione del progetto definitivo e della presentazione dell'istanza di finanziamento al MIT**

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
COORDINAMENTO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA		01/01/2019	20/10/2020	MICHELE PRIORE	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	La procedura si è conclusa con DGC 394 del 20/10/2020 di non assoggettabilità a VIA dell'intervento nel rispetto di prescrizioni, raccomandazioni e riferimenti normativi da assumere nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento

COMUNE DI FIRENZE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2019_ZG37P21 **Obiettivo pluriennale Accordo estensioni sistema tranviario Area Metropolitana sviluppo sistema tranviario: Linea 3.2.1 per Bagno a Ripoli a valle della redazione del progetto definitivo e della presentazione dell'istanza di finanziamento al MIT**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ATTIVITA' CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DELLE VERIFICHE DI OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DELLA DELIBERA NON ASSOGGETTABILITA' AMBIENTALE		21/10/2020	31/12/2021	PRIORE MICHELE	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	
ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI MEDIANTE CONFERENZA DEI SERVIZI SUL PROGETTO DEFINITIVO		01/01/2019	14/07/2021	PRIORE MICHELE	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	
VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA		01/01/2019	15/10/2021	MICHELE PRIORE	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	
DEFINIZIONE DI UNA PROPOSTA DI APPROVAZIONE TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE AI FINI DELLE VARIANTI URBANISTICHE		16/10/2021	31/12/2021	PRIORE MICHELE	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	
DEFINIZIONE DI UNA PROPOSTA DI APPROVAZIONE ECONOMICA DELL'INTERVENTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE A VALLE DELL'ACQUISIZIONE DI TUTTI I FINANZIAMENTI PUBBLICI		01/01/2019	10/03/2022	MICHELE PRIORE	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	
REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE E DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO		01/10/2020	30/09/2022	PRIORE MICHELE	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	Avvio con Def. Accordo Quadro recante i principi per la revisione della Conv. di Conc. per lo sviluppo della VACS L2, anche in esecuzione del Verbale di accordo e transazione, e alla Linea 3.2 (3.2.1 e 3.2.2). Appr. A.Q. DD 10989_14/12/20

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
2020 CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO DEFINITIVO	RISULTATO	1/1
2020 INVIO ALLA DIREZIONE AMBIENTE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA	RISULTATO	26/07/2020
2020 STIPULA DEL CONTRATTO CON AGGIUDICATARIO DELLA GARA DI AFFIDAMENTO PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE	RISULTATO	1/1
2021 - ISTRUTTORIA UFFICIO E TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE AGLI ENTI PREPOSTI PER LE VERIFICHE DI OTTEMPERANZA VIA	RISULTATO	3

COMUNE DI FIRENZE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2019_ZG37P21 **Obiettivo pluriennale Accordo estensioni sistema tranviario Area Metropolitana sviluppo sistema tranviario: Linea 3.2.1 per Bagno a Ripoli a valle della redazione del progetto definitivo e della presentazione dell'istanza di finanziamento al MIT**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
2021 - CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO DEFINITIVO AGGIORNATO	RISULTATO	1
2021 - AVVIO ATTIVITA' ENTE VERIFICATORE RINA-ITALCERTIFER	RISULTATO	1
2021 - ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO PER LA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	RISULTATO	1
2021 - INVIO DEL PROGETTO AL MIT PER APPROVAZIONE TECNICO ECONOMICA	RISULTATO	1