COMUNE DI FIRENZE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2019_Z104P22 **Obiettivo pluriennale-Rafforzamento della capacità operativa della protezione civile**

Direzione	**SERVIZI TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE**	Direttore	**DE PONTI CARLA**	Classificazione	**INTERDIREZIONALE**
Servizio	**SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE**	Dirigente	**DE PONTI CARLA**	Tipologia	**SVILUPPO**

Collegato a
***INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.*:** 2022_IND_STRATEG_14 PROTEZ. CIVILE E CITTA' RESIL.
***OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.*:** 2022_14_IS_OB_STR_01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Obiettivo Operativo del D.U.P. 14.1.04:Partecipare alla rete colonna mobile degli enti locali

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

Obiettivo pluriennale- (2019) Rafforzamento della capacità operativa della protezione civile.
L'obiettivo finale del progetto, che avrà una durata di 5 anni, è quello di realizzare un sistema nazionale di supporto ai comuni in emergenza di protezione civile sotto il coordinamento ANCI nazionale, come previsto dal D.lgs del 02/1/2018 n. 1 art.12 lettera D (Colonna Mobile Enti Locali)
Obiettivo pluriennale per il quale si descrivono in modo dettagliato le fasi relative all'anno 2019 e in modo generale quelle degli anni successivi, che saranno rimodulate nell'anno di riferimento.

(2020) Nell'anno 2020 si prevede di utilizzare il contributo statale del II Progetto per l'acquisto dei beni individuati di concerto con l'ente erogatore e elaborare una proposta progettuale da presentare al Dipartimento di Protezione Civile per utilizzo di eventuali economie (OCDPC 1992/2019).

(2021) Terminata nel 2020 l'acquisizione dei materiali indispensabili per la funzionalità della colonna mobile degli enti locali, il 2021 sarà dedicato alla formazione ed all'addestramento del personale operativo. Per tale attività è indispensabile effettuare un'esercitazione che consenta il montaggio ed il test del materiale delle strutture di coordinamento. Il contesto COVID non consentirà di organizzare un 'esercitazione su vasta scala, tuttavia sarà possibile verificare la funzionalità dei moduli mediante l'addestramento in 3 step: moduli di coordinamento, moduli di logistica, moduli aggiuntivi ed attrezzature di supporto. Per ciascuno di questi step sarà necessario l'esercitazione di montaggio ed allestimento con il test di funzionamento degli impianti (con esclusione di quelli di scarico delle acque chiare/scure).
Nell'anno 2022, al termine delle attività formative e di verifica dei singoli moduli prevista per il 2021, è necessario effettuare un'esercitazione in scala più ampia atta a verificare l'interoperabilità dei moduli e delle attrezzature.
L'attività da svolgere comporterà il coinvolgimento di almeno 1 comune facente parte della colonna mobile ANCI per la verifica della compatibilità delle risorse. Con l'occasione, se l'evoluzione del contesto COVID lo consentirà, potrà essere previsto il coinvolgimento di un'aliquota minima di volontari.

(2022) E' prevista l'organizzazione di un'esercitazione della CMEL al fine di verificare l'interoperabilità dei moduli e delle attrezzature, con il coinvolgimento della Città Metropolitana di Firenze e - se possibile - di comuni aderenti al progetto Colonna Mobile Enti Locali.

2019_Z104P22 **Obiettivo pluriennale-Rafforzamento della capacità operativa della protezione civile**

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Individuazione e regolamentazione delle fasi organizzative finalizzate alla pronta partenza della colonna mobile enti locali.		01/01/2019	31/12/2019	VERRUSIO PATRIZIA	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	Delibera di Giunta 379 del 11/8/2019
Progettazione area destinata alla conservazione di beni		01/01/2019	31/12/2019	MAZZONI MICHELE	DIREZIONE SERVIZI TECNICI	
Realizzazione schede tecniche per acquisti beni informatici		01/03/2019	30/06/2019		SERVIZIO GEST.INFRAST.TECNOLOG	
Espletamento procedura gara di acquisto di cui alla DD 2377/2019 a seguito invio schede tecniche da parte del Servizio Protezione Civile		02/05/2019	31/12/2019		SERVIZIO AMM.VO BENI E SERVIZI	fase realizzata da parte del Servizio Protezione Civile e NON dal Servizio Centrale Acquisti.
Avvio ricerca del personale dipendente da destinare alle missioni di protezione civile a seguito di schema di istanza di adesione elaborata dalla protezione civile.		02/05/2019	31/12/2019		DIREZIONE RISORSE UMANE	

COMUNE DI FIRENZE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2019_Z104P22 **Obiettivo pluriennale-Rafforzamento della capacità operativa della protezione civile**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Completamento acquisti per CMEELL (Colonna Mobile Enti Locali)-realizzazione II Progetto a cura della Direzione Servizi Informativi - Servizio Gestione Infrastrutture Teconologiche		01/02/2020	31/12/2020	FEMIA BENEDETTO	SERVIZIO GEST.INFRAST.TECNOLOG	
Completamento acquisti per CMEELL (Colonna Mobile Enti Locali)-realizzazione II Progetto a cura della Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile - Servizio Protezione Civile		01/02/2020	31/12/2020	BARTOLINI ALESSANDRO	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	Verrusio Patrizia responsabile fase fino al 4/7/20; Bartolini Alessandro responsabile fase dal 5/7/20
Selezione del personale e inserimento nel registro elettronico della CMEELL (Colonna Mobile Enti Locali)		01/01/2020	31/08/2020	VERRUSIO PATRIZIA	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	Al 30/6/2020: completata fase di selezione e formazione del personale. E' in corso l'inserimento nel registro elettronico della CMEELL. Richiesta variazione peg per fine fase al 31/8/20
Formazione e addestramento personale per montaggio, allestimento e test di funzionamento dei moduli di coordinamento.	30,00	01/02/2021	31/05/2021	DE PONTI CARLA	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	
Formazione e addestramento personale per montaggio, allestimento e test di funzionamento dei moduli di logistica	30,00	01/06/2021	30/09/2021	DE PONTI CARLA	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	
Formazione e addestramento del personale per allestimento e test di funzionamento dei moduli aggiuntivi e delle attrezzature di supporto.	40,00	01/09/2021	31/12/2021	DE PONTI CARLA	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	
(2022) Esercitazione atta a verificare l'interoperabilità dei moduli e delle attrezzature con il coinvolgimento di almeno 1 comune facente parte della colonna mobile ANCI per la verifica della compatibilità delle risorse		01/01/2022	31/12/2022	DE PONTI CARLA	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	
Elaborazione progetti per rimodulazione acquisti di beni della CMEL con finanziati con avanzi di amministrazione.		02/05/2022	30/09/2022	DE PONTI CARLA	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
(2019)Strutturazione bozza di progetto	RISULTATO	31/12/2019
(2019)Realizzazione area di stoccaggio beni	RISULTATO	31/12/2019

2019_Z104P22 **Obiettivo pluriennale-Rafforzamento della capacità operativa della protezione civile**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
(2019)Adozione DD aggiudicazione per la fornitura dei veicoli	RISULTATO	31/12/2019
(2019)Numero schede a supporto degli acquisti informatici	RISULTATO	12
(2019)Diffusione della nota richiedente adesione del personale dipendente alle missioni di protezione civile	RISULTATO	30/12/2019
(2020)Personale impiegato a supporto dei Comuni su evento sismico del 09/12/2019 - N. turni	RISULTATO	>100
(2020)Numero dipendenti selezionati da inserire nel registro Colonna Mobile Enti Locali	RISULTATO	>120
(2021) Personale formato (n.dipendenti)	RISULTATO	13,00
(2021) N. Moduli montati	RISULTATO	6
(2022)Esercitazione Colonna Mobile	RISULTATO	1,00
(2022) Numero schede di progetto.	RISULTATO	10/19