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Interventi per la sosta dei cittadini residenti nelle aree interessate dai cantieri tramvia

NUOVE INFRASTRUTTURE E

MOBILITA" Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

MOBILITA' Dirigente CEOLONI ALESSANDRO Tipologia SVILUPPO

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2021_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2021_01_IS_OB_STR_03 GOVERNARE IL TRAFFICO URBANO

Obiettivo  Operativo 1.3.12

del D.U.P.

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L’obiettivo, di nuova attivitd del 2021, comprende I'attivita di gestione della viabilita e della sosta lungo il percorso della nuova linea tramviaria
V.A.C.S. lotto 2 linea 2. La presenza dei cantieri per la costruzione della nuova linea tramviaria e la conseguente viabilita alternativa che viene
attivata per garantire la funzionalita della rete viaria cittadina, comporta una significativa riduzione degli spazi di sosta di superficie su strada
pubblica.

Con la finalita di mitigare il disagio arrecato alla cittadinanza, si intende adottare una serie di interventi che mirano a individuare spazi di sosta
alternativi quali:

- riorganizzazione della sosta regolata esistente “ZCS” presente nelle aree limitrofe ai cantieri, con I'obiettivo di incrementare gli spazi destinati
in via esclusiva ai residenti;

- avviare contatti con soggetti privati che dispongono di parcheggi di struttura per verificare la possibilita di consentirne un utilizzo, magari
anche solo in orario notturno, degli stessi parcheggi, a favore dei residenti delle zone limitrofe interessate dai cantieri, con oneri a carico del
Comune di Firenze, nell’ambito del budget assegnato per tale finalita;

- individuare i residenti che possono parcheggiare nei parcheggi di struttura messi a disposizione dai privati.
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H Previsto m Effettivo
FASI
Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabilta Note
Progettazione delle variazioni da apportare alla sosta di superficie nelle 40,00 01/01/2021 28/02/2021 A CHECCUCCI SERVIZIO MOBILITA'
aree limitrofe ai cantieri della tramvia e riorganizzazione della sosta FRANCO - P.O.
regolata esistente "ZCS" con I'obiettivo di incrementare gli spazi destinati PARCHEGGI E BUS
ai residenti TURISTICI
Consultazioni con i rappresentanti istituzionali dei quartieri e delle 30,00 01/03/2021 31/03/2021 A CHECCUCCI SERVIZIO MOBILITA'
categorie economiche per l'individuazione di ipotesi di utilizzo da parte FRANCO - P.O.
dei residenti di parcheggi ubicati in prossimita delle aree di PARCHEGGI E BUS
cantierizzazione della tramvia TURISTICI
Predisposizione delibera di indirizzi agli uffici e atti consequenziali con i 30,00 01/04/2021 31/12/2021 A CHECCUCCI SERVIZIO MOBILITA'
privati per la messa a disposizione di posti auto al fine dell'utilizzo degli FRANCO - P.O.
stessi per la sosta dei residenti con eventuali oneri a carico dell’A.C. PARCHEGGI E BUS
TURISTICI
INDICATORI
Descrizione Tipo Valore Atteso
Predispozione delibera di indirizzi agli uffici per la sosta dei residenti interessati dai lavori della tramvia e di provvedimenti dirigenziali per RISULTATO 30,00

il nuovo assetto della viabilita e della sosta nelle aree limitrofe ai cantieri della tramvia - n° atti

Redazione ed approvazione di atti convenzionali per I'utilizzo dei parcheggi privati RISULTATO 1,00



