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Direzione URBANISTICA Direttore FANFANI STEFANIA Classificazione INTERDIREZIONALE

Servizio DIREZIONE URBANISTICA Dirigente FANFANI STEFANIA Tipologia SVILUPPO
Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2021_IND_STRATEG_13 BUONA AMMINISTR. E QUARTIERI
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2021_13 |IS_OB_STR_02 PER UNA CITTA' INTELLIGENTE

Obiettivo  Operativo 13.2.03

del D.U.P.

Descrizione Si tratta di un obiettivo relativo all' attuazione del progetto di dematerializzazione delle pratiche edilizie e urbanistiche.

dettagliata Scopo del progetto e realizzare la selezione della documentazione e la digitalizzazione a norma (ai sensi del Codice dell’Amministrazione
dell'obiettivo Digitale - CAD - D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successivi decreti attuativi) di parte delle pratiche edilizie e urbanistiche del Comune di Firenze e

degli Enti aderenti al progetto al fine di offrire al cittadino la possibilita di accertare la legittimita urbanistico-edilizia di una unita immobiliare
tramite la visura dei titoli edilizi e strumenti urbanistici in formato digitale.

Al progetto partecipa la Direzione Urbanistica, titolare degli archivi oggetto dell'intervento di dematerializzazione.

Partecipa, altresi, la Direzione Sistemi informativi per la consulenza in fase di progettazione e per la corretta interazione con I'applicativo
gestionale delle pratiche edilizie (Servizio Gestione infrastrutture tecnologiche).

Partecipa la Direzione Sistemi informativi, nella persona del dott. Femia, in qualita di Responsabile unico del Procedimento.
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® Previsto m Effettivo

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabilta Note

Verifica stato avanzamento lavori dematerializzazione condoni e 50,00 01/01/2021 30/09/2021 FEMIA BENEDETTO DIREZIONE SISTEMI

versamento su PEA INFORMATIVI

Controllo qualita scansioni e inserimento dati applicativo Minerva 50,00 01/03/2021 30/06/2021 | CISTERNINO DIREZIONE URBANISTICA
ELEONORA

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Numero segnalazioni Mantis / Numero operatori PERFORMANCE 200/2

Controllo qualita scansioni pratiche su Minerva. Percentuale condoni 1985, 1994 e 2004 controllati RISULTATO 2%

Richiesta di supporto sulla dematerializzazione dei condoni: tempi di risposta dell'ufficio RISULTATO 1 giorno



