

2018_ZV18P

NUOVA IMPIANTISTICA SPORTIVA: PALESTRA PER LA BOXE; PALESTRA POLIVALENTE DELLE PIAGGE; NUOVO IMPIANTO NELL'AREA DI SAN BARTOLO A CINTOIA; IMPIANTI SPORTIVI DI LIBERA FRUIZIONE; RIQUALIFICAZIONE AREA SX D'ARNO; VALORIZZAZIONE CALCIO STORICO

Direzione	SERVIZI TECNICI	Direttore	MAZZONI MICHELE	Classificazione	PROPOSTA PROGETTO Art.15 c.5 CCNL 01/04/1999
Servizio	SUPPORTO TECNICO QUARTIERI E IMPIANTI SPORTIVI	Dirigente	DREONI ALESSANDRO	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_09 LO SPORT DIRITTO CITTADINANZA

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019_09IS_OB_STR_03 INTERVENTI IMPIANTI SPORTIVI

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

anno 2018: E' un obiettivo strategico dell'A.C. il potenziamento e la valorizzazione dell'offerta sportiva, con particolare riferimento ai quartieri periferici della città. E' già stata ultimata la nuova palestra polifunzionale nella zona del Galluzzo nel Q. 3, insieme ad una riqualificazione dei giardini di viale Tanini. Altri interventi sono previsti nel Q. 2, nella zona di Rovezzano, con la realizzazione di una palestra per la boxe; nella zona delle Piagge, con la riqualificazione funzionale della palestra esistente; nel Q. 4, nell'area di San Bartolo a Cintoia, con un Palazzetto per la pallavolo (quest'ultima struttura da realizzare con lo strumento del Project Financing). Ugualmente strategico per l'A.C. è il potenziamento delle aree sportive a libera fruizione nei giardini di tutti i quartieri della città. L'obb. di durata biennale, in considerazione delle attività che producono miglioramenti, sviluppo e promozione della cultura e della pratica dell'attività sportiva e motorio ricreativa, viene candidato a progetto speciale.

anno 2019: Con la partecipazione trasversale dei vari uff. della Direzione (P.O. Impianti Sportivi, P.O. Impianti Elettrici, P.O. Impianti Meccanici, P.O. Amm.ve per la gestione dei finanziamenti, delle gare e degli affidamenti) l'obb. prosegue con attività che afferiscono sia alla realizzazione dei nuovi impianti sportivi di cui è stato trattato nell'anno precedente prevedendo (la conclusione dei lavori della palestra per la boxe nel Q.2, della palestra delle Piagge; l'implementazione di ulteriori impianti a libera fruizione nelle aree a verde cittadine; l'inizio dei lavori del "PalaWanny") sia, in aggiunta, attività che afferiscono ad interventi in altri quartieri della città (che iniziano e/o proseguono nel 2019). Nel Q.4, è prevista la realizzazione di un nuovo manto in sintetico per il campo da rugby dell'ITT Marco Polo (di propr. della Città Metropolitana ma per il quale gli uffici tecnici dell'A.C. svolgono l'attività specialistica di progettaz. e D.L.). Nel Q. 5 sono previsti i completamenti di 2 recenti impianti realizzati e destinati a campo da rugby presso l'I.I.S. Leonardo da Vinci e campo di allenamento dei calciatori di parte Azzurra; in entrambi i casi verranno realizzati nuovi spogliatoi. Questi interventi si vanno ad aggiungere alla riqualificazione della palestra polivalente delle Piagge. Infine, nel Q.1, è prevista la trasformazione in palestra di un fondo presente nel seminterrato della Chiesa del Carmine. Un'attività strategica per il 2019 è costituita dalla progettazione della riqualificazione degli impianti sportivi in riva sinistra d'Arno destinati a piscina e spazi per il canottaggio, con la redazione dell'esecutivo del 1° lotto.


2018_ZV18P

NUOVA IMPIANTISTICA SPORTIVA: PALESTRA PER LA BOXE; PALESTRA POLIVALENTE DELLE PIAGGE; NUOVO IMPIANTO NELL'AREA DI SAN BARTOLO A CINTOIA; IMPIANTI SPORTIVI DI LIBERA FRUIZIONE; RIQUALIFICAZIONE AREA SX D'ARNO; VALORIZZAZIONE CALCIO STORICO

BUDGET


	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2019	CP	4	02	7.000.000,00	
2016	CP	04	03	Trasferimenti capitale Regione	935.000,00
2017	CP	04	03	Trasferimenti capitale Regione	15.000,00
2019	CP	6	03		1.060.000,00
2017	CP	6	03		300.000,00
2018	CP	6	03		470.000,00
Totale Entrate				9.780.000,00	


Budget Entrata



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2019	CP	2	05	1.060.000,00	
2017	CP	02	06	Incarichi prof.li esterni	10.000,00
2012	CP	02	01	Acq. beni immob.	12.000.000,00
2017	CP	02	01	Acq. beni immob.	195.986,04
2019	CP	2	02		8.063.220,43
2019	CP	02	06	Incarichi prof.li esterni	17.946,40
2018	CP	2	05		100.000,00
2016	CP	02	01	Acq. beni immob.	340.000,00
2013	RS	02	06	Incarichi prof.li esterni	12.053,60
2017	CP	2	02		35.000,00
2018	CP	2	02		928.072,37
Totale Spesa				22.762.278,84	

Budget Spesa



2018_ZV18P
NUOVA IMPIANTISTICA SPORTIVA: PALESTRA PER LA BOXE; PALESTRA POLIVALENTE DELLE PIAGGE; NUOVO IMPIANTO NELL'AREA DI SAN BARTOLO A CINTOIA; IMPIANTI SPORTIVI DI LIBERA FRUIZIONE; RIQUALIFICAZIONE AREA SX D'ARNO; VALORIZZAZIONE CALCIO STORICO
GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Palestra boxe: esecuzione lavori	10,00	01/01/2018	31/12/2018	DREONI ALESSANDRO	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	ver.int.: la fase necessita di variazione sui tempi x opere connesse all'appalto non finanziate (soluzione che viene individuata con l'ultima var.di bil. dell'es.2018), per allungam.tempi contratt.,; per rivedere alcune linee di azione definite nella prog

2018_ZV18P
NUOVA IMPIANTISTICA SPORTIVA: PALESTRA PER LA BOXE; PALESTRA POLIVALENTE DELLE PIAGGE; NUOVO IMPIANTO NELL'AREA DI SAN BARTOLO A CINTOIA; IMPIANTI SPORTIVI DI LIBERA FRUIZIONE; RIQUALIFICAZIONE AREA SX D'ARNO; VALORIZZAZIONE CALCIO STORICO

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Riqualificazione funzionale palestra polivalente delle Piagge - procedure di gara, inizio lavori e sviluppo appalto	10,00	01/01/2018	31/12/2018	AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	ver.int.: la fase non comporta var.; comporta invece variaz. l'indicatore relativo
Palazzetto pallavolo San Bartolo a Cintoia: contratto	10,00	01/01/2018	31/12/2018	MAZZONI MICHELE	DIREZIONE SERVIZI TECNICI	ver.int.: la fase necessita di variazione nella descrizione delle attività da realizzare (da procedure di gara ed inizio lavori a contratto) e nei tempi (da 30.9 a 31.12.18). Variaz. approvata (Del. GM 628 dell'11.12.18)
Impianti sportivi a libera fruizione: progettazione ed esecuzione interventi	5,00	01/01/2018	31/12/2018	AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	
Riqualificazione funzionale palestra polivalente delle Piagge - prosecuzione e conclusione appalto	10,00	01/01/2019	31/07/2019	AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	
Palestra boxe: prosecuzione appalto e sua conclusione, compreso lavori di realizzazione cabina Enel	10,00	01/01/2019	31/05/2019	DREONI ALESSANDRO	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	
Palazzetto pallavolo a San Bartolo a Cintoia (PalaWanny) da realizzare con project financing -attività finalizzate all'approvazione del progetto esecutivo per l'avvio dell'esecuzione dei lavori	10,00	01/01/2019	31/12/2019	MAZZONI MICHELE	DIREZIONE SERVIZI TECNICI	
Impianti sportivi a libera fruizione: implementazione	5,00	01/01/2019	31/12/2019	AZZURRINI NICOLA	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	
Realizzazione campo da rugby sintetico a servizio dell'I.T.T. Marco Polo (di propr.della Città Metropolitana)	5,00	01/01/2019	31/12/2019	AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	
Realizzazione interventi di ristrutturazione/adequamento/valorizzazione dei locali sedi del calcio storico ai fini della conservazione e promozione delle tradizioni fiorentine	10,00	01/01/2019	31/12/2019	AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	

2018_ZV18P
NUOVA IMPIANTISTICA SPORTIVA: PALESTRA PER LA BOXE; PALESTRA POLIVALENTE DELLE PIAGGE; NUOVO IMPIANTO NELL'AREA DI SAN BARTOLO A CINTOIA; IMPIANTI SPORTIVI DI LIBERA FRUIZIONE; RIQUALIFICAZIONE AREA SX D'ARNO; VALORIZZAZIONE CALCIO STORICO

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Redazione progetto esecutivo del 1° lotto dei lavori di riqualificazione degli impianti sportivi siti in riva sx Arno	10,00	01/01/2019	31/12/2019	AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	
Realizzazione spogliatoi campo RUGBY presso ISIS L. da Vinci	5,00	01/01/2019	31/07/2019	AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Palestra boxe: esecuzione lavori	RISULTATO	80% al 31/12/2018
Riqualificazione funzionale palestra polivalente delle Piagge: inizio lavori	RISULTATO	entro il 15/10/2018
Palazzetto pallavolo San Bartolo a Cintoia: contratto	RISULTATO	entro il 31/12/2018
Esecuzione interventi su impianti sportivi a libera fruizione - n. interventi ultimati/n. interventi previsti da ultimare nell'es. 2018 tra quelli pianificati	RISULTATO	5/5
Riqualificazione funzionale palestra polivalente delle Piagge - ultimazione lavori	RISULTATO	31/07/2019
Palestra boxe: prosecuzione appalto e sua conclusione, compreso lavori di realizzazione cabina Enel	RISULTATO	entro il 31/05/2019
Palazzetto pallavolo a San Bartolo a Cintoia (PalaWanny) - inizio indagini propedeutiche alla redazione del prog.esec. e consegna dei luoghi	RISULTATO	entro il 31/05/2019
Impianti sportivi a libera fruizione: implementazione	PERFORMANCE	almeno n. 4 impianti
Realizzazione campo da rugby sintetico a servizio dell'I.T.T. Marco Polo - conclusione lavori	RISULTATO	entro il 31/05/2019
fase 10: Realizzazione spogliatoi a servizio dei calcianti di parte azzurra - conclusione lavori	RISULTATO	entro il 30/04/2019
fase 10: Realizzazione palestra nell'immobile p.zza del Carmine a servizio dei calcianti di parte bianca - conclusione lavori	RISULTATO	entro il 31/05/2019
fase 10: Realizzazione dei lavori di riqualificazione funzionale campo da gioco calcianti di parte rossa - conclusione lavori	RISULTATO	entro il 30/04/2019
Redazione progetto esecutivo del 1° lotto dei lavori di riqualificazione degli impianti sportivi siti in riva sx Arno	RISULTATO	entro il 31/12/2019

OBIETTIVI COLLEGATI			
Codice	Titolo	Entrata	Spesa
110141	Parco Sportivo San Bartolo a Cintoia - Project Financing RUP: MAZZONI MICHELE	0,00	12.000.000,00

2018_ZV18P
NUOVA IMPIANTISTICA SPORTIVA: PALESTRA PER LA BOXE; PALESTRA POLIVALENTE DELLE PIAGGE; NUOVO IMPIANTO NELL'AREA DI SAN BARTOLO A CINTOIA; IMPIANTI SPORTIVI DI LIBERA FRUIZIONE; RIQUALIFICAZIONE AREA SX D'ARNO; VALORIZZAZIONE CALCIO STORICO

OBIETTIVI COLLEGATI			
Codice	Titolo	Entrata	Spesa
111074	Realizzazione pista di pattinaggio coperta al Galluzzo Q5 RUP: MAZZONI MICHELE	0,00	350.000,00
120377	Parco Sportivo San Bartolo a Cintoia - Project Financing - spese tecniche a carico dell'Ente (imp.05/12007/7) RUP: MAZZONI MICHELE	0,00	30.000,00
150145	Realizzazione nuova palestra per la boxe nel Q. 2 RUP: DREONI ALESSANDRO	900.000,00	900.000,00
160382	Realizzazione palestra coperta polivalente al Galluzzo ed altre opere - interventi complementari - vedi c.o. 111074 RUP: MAZZONI MICHELE	50.000,00	50.000,00
170067	Riqualificazione funzionale palestra polivalente delle Piagge (quota parte finanziata con mutuo) vedi c.o. 170251 RUP: AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	300.000,00	300.000,00
170301	Interventi di messa a norma e di miglioramento funzionale per l'utilizzo degli impianti sportivi e delle loro pertinenze RUP: APRILE LAURA - P.O. TEC.MAN.QUARTIERI AMB. C	0,00	72.278,84
170372	Realizzazione spogliatoi a servizio del campo di allenamento dei calcianti di parte azzurra RUP: AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	0,00	300.000,00
170374	Riqualificazione funzionale palestra polivalente delle Piagge - opere di completamento (vedi cc.oo. 170067-170251) RUP: AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	0,00	150.000,00
170375	Riqualificazione e potenziamento aree a libera fruizione sportiva RUP: AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	0,00	80.000,00
170439	Realizzazione palazzetto polifunzionale nel parco sportivo di San Bartolo a Cintoia - project financing RUP: .	7.000.000,00	7.000.000,00
180110	Realizzazione nuovi spogliatoi per il campo da Rugby ITIS RUP: AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	250.000,00	250.000,00
180114	Riqualificazione funzionale campo da gioco calcianti di parte rossa RUP: AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	110.000,00	110.000,00
180229	Realizzazione servizi a supporto della nuova palestra dei calcianti di parte bianca in piazza del Carmine RUP: AZZURRINI NICOLA - P.O. IMPIANTI SPORTIVI	60.000,00	60.000,00
180364	Nuova palestra boxe - realizzazione nuova cabina elettrica RUP: DREONI ALESSANDRO	50.000,00	50.000,00
190049	Attrezzature sportive per nuova palestra di boxe	60.000,00	60.000,00
190091	Riqualificazione impianti sportivi in riva sinistra d'Arno sul Lungarno Ferrucci - 1° lotto funzionale	1.000.000,00	1.000.000,00

2018_ZV18P

NUOVA IMPIANTISTICA SPORTIVA: PALESTRA PER LA BOXE; PALESTRA POLIVALENTE DELLE PIAGGE; NUOVO IMPIANTO NELL'AREA DI SAN BARTOLO A CINTOIA; IMPIANTI SPORTIVI DI LIBERA FRUIZIONE; RIQUALIFICAZIONE AREA SX D'ARNO; VALORIZZAZIONE CALCIO STORICO

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo	Entrata	Spesa
	RUP: DREONI ALESSANDRO		