

2019_Z401

Produzione digitale atti amministrativi

| | | | | | |
|-----------|---|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Direzione | UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI | Direttore | DE ROSA PATRIZIA | Classificazione | INTERDIREZIONALE |
| Servizio | UFF.SEG.GEN.AFF.ISTITUZIONALI | Dirigente | DE ROSA PATRIZIA | Tipologia | SVILUPPO |


**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

L'obiettivo è finalizzato alla messa in produzione del nuovo programma di produzione atti (Atti.co) che sostituirà l'attuale sistema ODE portando avanti le attività già iniziate nel corso del 2018. Tutte gli atti dell'ente saranno prodotti nel nuovo sistema con un avvio graduale; prima Ordinanze, decreti e determinazioni e successivamente i provvedimenti Deliberativi.
Integrazione del nuovo sistema Atti.co con i gestionali attualmente in uso nell'Ente (albo pretorio on line per la pubblicazione degli atti e jente per la parte economico/contabile).
Prima dell'avvio del nuovo sistema sarà necessario svolgere attività di test per verificare il corretto funzionamento dell'ambiente e risolvere eventuali criticità
Implementazione delle funzionalità per migliorare le procedure di produzione e conservazione degli atti e documenti in conformità con i criteri definiti dal sistema di conservazione regionale DAX.
Sarà dato supporto per lo svolgimento di un'attività di formazione interna che dovrà coinvolgere tutto l'ente. Ogni Direzione dovrà individuare dei soggetti da formare che a loro volta avranno un ruolo di formatore all'interno della Direzione di appartenenza.

2019_Z401

Produzione digitale atti amministrativi

GANTT



FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------------------|--|
| Analisi integrazione applicativi dell'ente con il nuovo sistema Atti.co, con particolare attenzione a Jente/infor. Consolidamento 1° tranche di sviluppo del sistema | 15,00 | 01/01/2019 | 30/04/2019 | GRAZIANI CATERINA | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI | In particolare con la Direzione Risorse Finanziarie |
| Attività di test di funzionamento propedeutiche alla messa in produzione con le Direzioni coinvolte | 10,00 | 01/01/2019 | 30/04/2019 | DE ROSA PATRIZIA | UFF.SEG.GEN.AFF.ISTIT. | I test di funzionamento coinvolgono la Direzioni Sistemi Informativi, Segreteria Generale, Ufficio del Consiglio e Risorse Finanziarie |

2019_Z401
Produzione digitale atti amministrativi

| FASI | | | | | | |
|---|-------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|--|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Formazione rivolta a tutto l'ente sul nuovo applicativo | 5,00 | 01/05/2019 | 31/12/2019 | DE ROSA PATRIZIA | UFF.SEG.GEN.AFF.ISTIT. | La formazione verrà avviata entro tre mesi dal primo collaudo del sistema da parte della DSI. Tutte le Direzioni dovranno individuare i soggetti da formare |
| Consolidamento dello sviluppo della 2° tranche di Atti.co | 15,00 | 01/05/2019 | 31/08/2019 | GRAZIANI CATERINA | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI | |
| Avvio prima fase con Ordinanze, Decreti e Determinazioni | 20,00 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | DE ROSA PATRIZIA | UFF.SEG.GEN.AFF.ISTIT. | |
| Attivazione della conservazione dei provvedimenti | 15,00 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | GRAZIANI CATERINA | DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI | |
| Avvio seconda fase con provvedimenti deliberativi | 20,00 | 01/09/2019 | 31/12/2019 | DE ROSA PATRIZIA | UFF.SEG.GEN.AFF.ISTIT. | |
| INDICATORI | | | | | | |
| Descrizione | | | Tipo | Valore Atteso | | |
| Numero dei soggetti formati:soggetti formati/soggetti individuati dalle Direzioni | | | RISULTATO | 60,00 | | |
| Applicativi integrati | | | RISULTATO | 2,00 | | |
| Avvio test di funzionamento | | | RISULTATO | 31/01/2019 | | |