

2019_ZC07

Sviluppi di servizi online e app per il progetto PON Metro Asse 1 e implementazione progetto REPLICATE

Direzione	SISTEMI INFORMATIVI	Direttore	GRAZIANI CATERINA	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	SVILUPPO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	Dirigente	VANNUCCINI GIANLUCA	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_11 FIRENZE DIGITALE

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019_11IS_OB_STR_01 REALIZZARE UN COMUNE DIGITALE

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

L'obiettivo contiene le attività di sviluppo software e implementazione dei due progetti PON Metro e REPLICATE, per quanto attiene le competenze del Servizio, ossia servizi online, app, dashboard e piattaforme di integrazione dati e servizi ai cittadini.

In particolare, nel corso del 2019 le principali fasi di attività riguarderanno i seguenti macro-ambiti:

- gestione a regime della piattaforma del progetto REPLICATE, veicolandola nell'ambito dei processi di organizzazione della Smart City Control Room dell'Ente
- attuazione delle principali linee di azione del progetto PON Metro Piattaforma Edilizia e Ambiente e dei relativi sotto-progetti
- avvio e attuazione del progetto PON Metro Smart Tourism

Il 2019 sarà un anno di svolta sia per REPLICATE che per PON Metro, perché entrambi arrivano l'uno (Replicate) alla conclusione delle attività progettuali, l'altro (PON) all'anno di realizzazione più importante prima della chiusura attività PON Metro (2020).

2019_ZC07
Sviluppi di servizi online e app per il progetto PON Metro Asse 1 e implementazione progetto REPLICATE
GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Coordinamento complessivo attività IT su Firenze dei due progetti PON e Replicate		02/01/2019	31/12/2019	VANNUCCINI GIANLUCA	SERVIZIO SVIL.INFR.TECNOLOGICH	
Gestione attività frontend digitale per progetti PON PEA, Tributi e Turismo		02/01/2019	31/12/2019	RICCI LEONARDO -P.O. SERVIZI DIGITALI PER LA CITTA	SERVIZIO SVIL.INFR.TECNOLOGICH	
Gestione attività legate al SIT e ai dati del PON Metro PEA e REPLICATE		02/01/2019	31/12/2019	GERI EMANUELE - P.O. RISORSE DATI OPEN DATA E SIT	SERVIZIO SVIL.INFR.TECNOLOGICH	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Presidio fonti dati per la Smart City Control Room - 4 report trimestrali con verifica sullo stato delle fonti dati	RISULTATO	31/12/2019
Project Management e collaudi Piattaforma Edilizia e Ambiente: numero di servizi digitali collaudati	RISULTATO	3
Project management e collaudo Sistema Informativo PON Verde Pubblico	RISULTATO	31/12/2019
Project management, affidamento, kick-off e documento analisi di dettaglio piattaforma e servizi web/app per PON Turismo	RISULTATO	30/09/2019

2019_ZC07**Sviluppi di servizi online e app per il progetto PON Metro Asse 1 e implementazione progetto REPLICATE****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Conclusione adempimenti M36 REPLICATE	RISULTATO	28/02/2019
Avvio lavori di realizzazione PON Tributi Semplici	RISULTATO	31/12/2019
Conclusione analisi esigenze SCCR Enterprise Edition e invio al RUP della SCCR di Firenze	RISULTATO	31/12/2019