

2019\_ZG04

Interventi di riqualificazione delle strade e delle piazze cittadine e miglioramento viabilità sui lungarni

Direzione	<b>NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'</b>	Direttore	<b>TARTAGLIA VINCENZO</b>	Classificazione	<b>PROPOSTA PROGETTO Art.15 c.5 CCNL 01/04/1999</b>
Servizio	<b>DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILIT'</b>	Dirigente	<b>TARTAGLIA VINCENZO</b>	Tipologia	<b>SVILUPPO</b>

Collegato a

**INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.:** 2019\_IND\_STRATEG\_06 UNA NUOVA MOBILITA'

**OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.:** 2019\_06IS\_OB\_STR\_01 TRAFFICO URBANO E SICUR.UTENTI

2019\_ZG04

**Interventi di riqualificazione delle strade e delle piazze cittadine e miglioramento viabilità sui lungarni**

**Descrizione  
dettagliata  
dell'obiettivo**

Nel corso del 2018 è stato affidato/avviato un volume di interventi di riqual. urbana assolutamente eccez. per Firenze, che determinerà nel 2019 la realiz. concomitante di numerosi interventi nel centro storico e nei quartieri. L'obiet. rappresenta le attività necessarie alla realiz. degli interventi di riqualif. di strade e piazze cittadine, che saranno di diverse tipologie:

Riqualif. strade e piazze storiche: P.za Annigoni - nuovo mercato antiquario, P.za delle Cure - completo riassetto e realiz. nuovo mercato rionale, P.za Nannotti - rifacimento pavimentaz. e nuovo concept di distribuz. e fruizione, Via Cerretani e Via Guicciardini - nuova pavimentaz. stradale in pietra.

Manutenzione straordinaria pavimentazioni di strade e piazze storiche: P.za della Repubblica, Via del Proconsole, Via Palazzuolo, Via Cavour, Via Guelfa, Via S. Gallo, Borgo S. Croce, P.za dei Giudici, Viale S. Lavagnini.

Progettazioni: consolidamento pavimentazioni P.za SS. Annunziata, riqualificazione P.za Goldoni e riqualific. architettonico/funzionale p.za Unità in funzione del capolinea tranviario.

Prosecuzione progettazione aree poste in fregio alla linea 1 tramvia zona Porta a Prato e Piazzale V. Veneto.

Alcuni degli interventi più significativi di riqualificazione saranno realizzati tramite l'Accordo Quadro con Publiacqua, per la cui attuazione occorrerà una progettazione integrata degli interventi di competenza della Società e degli altri Enti gestori di sottoservizi con i lavori di competenza dell'A.C., che svolgerà ruolo di stazione appaltante unica. In particolare si prevede di avviare gli interventi su Lung. Acciaiuoli e Via Pandolfini e completare i lavori in Via dei Serragli. Saranno inoltre progettati gli altri interventi previsti nell'Accordo Quadro, in particolare Via Romana e Borgo S. Jacopo.

Accanto ai suddetti interventi, occorre ricordare il completamento del programma di manutenzioni stradali avviato nel 2018 con lo strumento dell'Accordo Quadro, che vedrà la realizzazione di lavori per circa 5 milioni di €

Sono parte dell'obiettivo anche gli interventi di manutenzione stradale di cui al bando della P.d.C.d.M. per riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie (Walking City) che prevedono la realizzazione di un massiccio programma di riqualificazione dei marciapiedi nei quartieri 2-3-4-5

Gli interventi di manutenzione/riqualificazione potranno avvenire anche mediante convenzioni con privati per l'esecuzione con oneri a loro carico di lavori di importo < € 100.000

L'assoluta eccezionalità del volume di interventi concomitanti in avvio/esecuzione determinerà, per la buona riuscita e la corretta esecuzione, la necessità di un impegno del personale ben oltre le normali prestazioni lavorative, anche attraverso significativo ricorso al lavoro straordinario, anche notturno, in risposta alle correlate eccezionali esigenze di coordinamento e monitoraggio dei lavori e di sicurezza.


2019\_ZG04

Interventi di riqualificazione delle strade e delle piazze cittadine e miglioramento viabilità sui lungarni

**BUDGET**


		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2016	CP	04	05	Trasferim. capitale altri sog.	234.710,00
2013	CP	04	05	Trasferim. capitale altri sog.	1.100.000,00
Totale Entrate					<b>1.334.710,00</b>


**Budget Entrata**



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2018	CP	02	01	Acq. beni immob.	175.514,38
2017	CP	02	01	Acq. beni immob.	187.386,01
2019	CP	2	02		900.485,62
2019	CP	02	06	Incarichi prof.li esterni	24.000,00
2016	CP	02	01	Acq. beni immob.	187.386,01
Totale Spesa					<b>1.474.772,02</b>

**Budget Spesa**



**2019\_ZG04**
**Interventi di riqualificazione delle strade e delle piazze cittadine e miglioramento viabilità sui lungarni**
**GANTT**

**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Realizzazione lavori di riqualificazione di Piazza Annigoni con nuovo mercato antiquario		01/01/2019	30/09/2019	CARONE GIUSEPPE	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Realizzazione degli interventi di riqualificazione di Piazza delle Cure Il Lotto		01/01/2019	31/10/2019	CARONE GIUSEPPE	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Affidamento ed avvio dei lavori di riqualificazione di Piazza Nannotti		01/01/2019	31/07/2019	CARONE GIUSEPPE	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Avvio dei lavori di riqualificazione di Via Cerretani		01/06/2019	30/11/2019	CARONE GIUSEPPE	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Avvio dei lavori di riqualificazione di Via Guicciardini		01/06/2019	31/12/2019	NASTI ILARIA	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	

**2019\_ZG04**
**Interventi di riqualificazione delle strade e delle piazze cittadine e miglioramento viabilità sui lungarni**

<b>FASI</b>						
<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>Note</b>
Completamento dei lavori dell'appalto di riqualificazione di Piazza della Repubblica (Ia Fase)		01/01/2019	30/06/2019	NASTI ILARIA	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Lavori di manutenzione di viabilità in zona centrale (Via del Proconsole, Via Cavour, Via Guelfa, Via San Gallo, Borgo Santa Croce, Piazza dei Giudici, Viale Spartaco Lavagnini)		01/01/2019	31/12/2019	NASTI ILARIA	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Avvio dei lavori di riqualificazione di Via Palazzuolo		01/06/2019	31/12/2019	CARONE GIUSEPPE	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Progettazione riqualificazione Piazza SS Annunziata		01/01/2019	31/12/2019	NASTI ILARIA	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Progettazione esecutiva interventi riqualificazione Piazza Goldoni		01/01/2019	31/12/2019	CARONE GIUSEPPE	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Progetto di riqualificazione architettonica e funzionale di piazza dell'Unità in funzione del capolinea tranviario		01/01/2019	31/12/2019	CARONE GIUSEPPE	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Progettazione riqualificazione Viale Rosselli - Piazza Vittorio Veneto		01/01/2019	31/12/2019	CARONE GIUSEPPE	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Avvio dei lavori di riqualificazione di Lungarno Acciaiuoli con stazione appaltante unica (Accordo Quadro Publiacqua)		01/06/2019	30/11/2019	NASTI ILARIA	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Aggiudicazione dei lavori di riqualificazione di Via Pandolfini con stazione appaltante unica (Accordo Quadro Publiacqua)		01/01/2019	30/09/2019	NASTI ILARIA	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Realizzazione dei lavori di riqualificazione di Via dei Serragli con stazione appaltante unica (Accordo Quadro Publiacqua)		01/01/2019	31/12/2019	NASTI ILARIA	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Avanzamento progettazione dei lavori di riqualificazione di cui all'Accordo Quadro con Publiacqua (Via Romana, Borgo San Jacopo)		01/01/2019	31/12/2019	NASTI ILARIA	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Avanzamento degli interventi di riqualificazione stradale di cui agli Accordi Quadro di manutenzione nei quartieri 1-2-3-4-5		01/01/2019	31/12/2019	NASTI ILARIA	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Avanzamento degli interventi di riqualificazione stradale di cui al "bando periferie" nei quartieri 2-3-4-5		01/01/2019	31/12/2019	NASTI ILARIA	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	

<b>INDICATORI</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valore Atteso</b>
Importo complessivo dei lavori di riqualificazione stradale nel centro storico progettati al 31/12/2019 (importo di quadro economico, qualunque livello di progettazione)	RISULTATO	€ 2.000.000,00
Importo complessivo dei lavori di riqualificazione stradale nel centro storico aggiudicati al 31/12/2019 (importo di quadro economico al lordo del ribasso)	RISULTATO	€ 1.200.000,00

2019\_ZG04

Interventi di riqualificazione delle strade e delle piazze cittadine e miglioramento viabilità sui lungarni

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Realizzazione interventi di riqualificazione stradale nel centro storico. Importo lordo eseguito al 31/12/2019	RISULTATO	€ 1.200.000,00
Realizzazione interventi di riqualificazione stradale nei quartieri. Importo lordo eseguito al 31/12/2019	RISULTATO	€ 1.200.000,00
Completamento lavori di riqualificazione di Via dei Serragli	RISULTATO	31/12/2019
Completamento degli interventi di riqualificazione di Piazza delle Cure II lotto	RISULTATO	31/10/2019
Avvio lavori Via Pandolfini	RISULTATO	31/10/2019
Avvio lavori Lungarno Acciaiuoli	RISULTATO	30/11/2019
Avvio lavori Via Cerretani	RISULTATO	30/11/2019

**OBIETTIVI COLLEGATI**

Codice	Titolo	Entrata	Spesa
120414	Riqualificazione Via Panzani e strade limitrofe - Q1 (monetizzazione) - vedi c.o. 160419 RUP: <b>TARTAGLIA VINCENZO</b>	234.710,00	234.710,00
120455	Riqualificazione Via Cerretani e strade limitrofe - Q1 (trasferimenti da RFI 2013 imp.13/8272-8273) RUP: <b>TARTAGLIA VINCENZO</b>	1.100.000,00	1.100.000,00
160419	Riqualificazione Via Panzani e strade limitrofe - Q1 - vedi c.o. 120414 RUP: <b>TARTAGLIA VINCENZO</b>	0,00	140.062,02