

2019_ZG27

Intervento di consolidamento del paramento murario del sottopasso Foggini della linea tramviaria T1

Direzione	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	Direttore	TARTAGLIA VINCENZO	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	UFFICIO TRAMVIA INTERVENTI TAV E AUTOSTRADE	Dirigente	PRIORE MICHELE	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_06 UNA NUOVA MOBILITA'

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019_06IS_OB_STR_01 TRAFFICO URBANO E SICUR.UTENTI

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

2017

A seguito del progressivo ammaloramento del paramento murario del sottopasso Foggini della linea tramviaria T1 si è reso necessario effettuare un intervento di consolidamento.

Ai sensi del verbale di consegna della linea del 12/02/2010 il muro risulta in carico al soggetto Gestore, l'intervento pertanto è da effettuarsi da parte del Concessionario Tram di Firenze, lo stesso verrà remunerato dal Comune di Firenze ai sensi del verbale del 16/01/2013

Nel corso del 2015 è stata proposta una soluzione progettuale in corso di perfezionamento.

Nei mesi giugno-settembre 2016 sono stati svolti i lavori di consolidamento del muro Foggini

2018

Nel primo semestre del 2018 si prevede di proporre in approvazione il CRE

2019_ZG27

Intervento di consolidamento del paramento murario del sottopasso Foggini della linea tramviaria T1

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Proposta di approvazione del collaudo dei lavori dell'intervento di consolidamento		01/01/2019	31/12/2019	MARTINELLI FILIPPO P.O. GEST.TRAMVIA E FUT.ESTENS.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Proposta di approvazione del collaudo del progetto di consolidamento del muro	RISULTATO	31/12/2019