

2019\_ZG29

ACCORDO PER LE ESTENSIONI DEL SISTEMA TRAMVIARIO NELL'AREA METROPOLITANA  
PROGETTAZIONE DELLE NUOVE LINEE A CAMPI BISENZIO (LINEA 4.2) e SESTO FIORENTINO (LINEA 2.2)

|           |  |           |                           |                 |                    |
|-----------|--|-----------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| Direzione | <b>NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'</b>            | Direttore | <b>TARTAGLIA VINCENZO</b> | Classificazione | <b>DIREZIONALE</b> |
| Servizio  | <b>UFFICIO TRAMVIA INTERVENTI TAV E AUTOSTRADE</b> | Dirigente | <b>PRIORE MICHELE</b>     | Tipologia       | <b>SVILUPPO</b>    |

Collegato a

**INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.:** 2019\_IND\_STRATEG\_06 UNA NUOVA MOBILITA'

**OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.:** 2019\_06IS\_OB\_STR\_03 COMPLETARE SISTEMA TRAMVIARIO

2019\_ZG29

**ACCORDO PER LE ESTENSIONI DEL SISTEMA TRANVIARIO NELL'AREA METROPOLITANA  
PROGETTAZIONE DELLE NUOVE LINEE A CAMPI BISENZIO (LINEA 4.2) e SESTO FIORENTINO (LINEA 2.2)**

**Descrizione  
dettagliata  
dell'obiettivo**

In data 24/4/2014 è stato sottoscritto l'accordo di programma per il completamento del sistema tranviario dell'area fiorentina e l'estensione nell'area metropolitana.

Ai sensi dell'articolo 6 la Regione ha finanziato la red. di appositi studi di fattibilità e progettazioni verso Sesto F.no, Campi Bisenzio e Bagno a Ripoli che la Regione esegue direttamente.

Ai sensi dell'articolo 8 è prevista la costituzione di un gruppo tecnico per la verifica dello stato di attuazione degli studi di fattibilità e della progettazione rappresentato da tutti i soggetti sottoscrittori.

In data 18/3/2015 sono stati presentati al Collegio di Vigilanza gli studi di fattibilità.

Nell'ambito delle attività 2015 del Collegio di Vigilanza è stato deciso di procedere ad un nuovo accordo di programma per definire le modalità di avanzamento delle attività in merito a finanz., prog. e realiz. delle estensioni del sistema tramviario.

Approvati gli studi di fattibilità si è proceduto a supportare l'ammin. per la definizione di un nuovo accordo che definisse operativamente i futuri sviluppi.

In data 5/5/2016 è stato approvato l'Accordo di Programma che prevede la progett. delle estensioni del sistema tramviario fiorentino

Con determina del 16/5/2018 è stata affidata la gara per la prog. delle estensioni.

Le attività sopra descritte sono da ricollegare principalmente al Programma e intervento rilevante della DUP(2019-2021) Missione 10

"Trasporti e diritto alla mobilità" Programma 02 "Trasporto pubblico locale" Obiettivo Strategico 03.01 "Promuovere governance metropolitana" Obiettivo Operativo:

- definizione delle estensioni del sistema tranviario nell'area metropolitana.

- progettazione, previo reperimento delle risorse da parte degli enti interessati, delle estensioni del sistema tranviario nell'area metropolitana.

Le attività da eseguire per l'att. di quanto in oggetto a valle dell'aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento della progettazione sono le seguenti:

- sottoscriz. del contratto per l'esecuzione della progettazione

- direzione dell'esecuzione dell'attività di redazione della progett. di fattibilità tecnico economica

- aggiudicaz. della gara di verifica della progett.

- direzione dell'esecuzione dell'attività di verifica della progett.


- acquisizione delle indicazioni per l'ottenimento delle autorizz. mediante conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnica economica

- defin. di una proposta di approvazione tecnica dell'intervento da parte delle amministrazioni coinvolte

- defin. della documentazione per la presentazione delle istanze di finanziamento alla comunità europea

- defin. della documentazione per la presentazione delle istanze di finanziamento al mit

- defin. di una proposta di approvaz. economica dell'intervento da parte dell'amm. a valle dell'acquisizione di tutti i finanz. pubblici

**2019\_ZG29**
**ACCORDO PER LE ESTENSIONI DEL SISTEMA TRANVIARIO NELL'AREA METROPOLITANA  
PROGETTAZIONE DELLE NUOVE LINEE A CAMPI BISENZIO (LINEA 4.2) e SESTO FIORENTINO (LINEA 2.2)**
**GANTT**

**FASI**

| Descrizione   | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità         | Note                |
|---|------|-----------------|---------------|---|----------------------------------|---------------------|
| SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE   |      | 01/01/2019      | 31/03/2019    | MARTINELLI<br>FILIPPO-P.O.<br>GEST.TRAMVIA E<br>FUT.ESTENS. | SERV.TRAMVIA TAV E<br>AUTOSTRADE |                     |
| DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA |      | 01/01/2019      | 31/12/2019    | MARTINELLI<br>FILIPPO-P.O.<br>GEST.TRAMVIA E<br>FUT.ESTENS. | SERV.TRAMVIA TAV E<br>AUTOSTRADE |                     |
| AGGIUDICAZIONE DELLA GARA DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE   |      | 01/01/2019      | 30/06/2019    | MARTINELLI<br>FILIPPO-P.O.<br>GEST.TRAMVIA E<br>FUT.ESTENS. | SERV.TRAMVIA TAV E<br>AUTOSTRADE | Approvazione con DD |

**2019\_ZG29**
**ACCORDO PER LE ESTENSIONI DEL SISTEMA TRANVIARIO NELL'AREA METROPOLITANA  
PROGETTAZIONE DELLE NUOVE LINEE A CAMPI BISENZIO (LINEA 4.2) e SESTO FIORENTINO (LINEA 2.2)**

| <b>FASI</b>   |      |                 |               |   |                                   |      |
|---|------|-----------------|---------------|---|-----------------------------------|------|
| Descrizione   | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile  | Centro di Responsabilità          | Note |
| DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE  |      | 01/01/2019      | 31/12/2019    | MARTINELLI<br>FILIPPO-P.O.<br>GEST.TRAMVIA E<br>FUT.ESTENS. | SERV.TRAMVIA TAV E<br>AUTOSTRAD E |      |
| ACQUISIZIONE DELLE INDICAZIONI PER L'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI MEDIANTE CONFERENZA DEI SERVIZI SUL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA            |      | 01/01/2019      | 31/12/2019    | MARTINELLI<br>FILIPPO-P.O.<br>GEST.TRAMVIA E<br>FUT.ESTENS. | SERV.TRAMVIA TAV E<br>AUTOSTRAD E |      |
| DEFINIZIONE DI UNA PROPOSTA DI APPROVAZIONE TENICA DELL'INTERVENTO DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE   |      | 01/01/2019      | 30/06/2020    | MARTINELLI<br>FILIPPO-P.O.<br>GEST.TRAMVIA E<br>FUT.ESTENS. | SERV.TRAMVIA TAV E<br>AUTOSTRAD E |      |
| DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI FINANZIAMENTO ALLA COMUNITA' EUROPEA   |      | 01/01/2019      | 31/03/2020    | MARTINELLI<br>FILIPPO-P.O.<br>GEST.TRAMVIA E<br>FUT.ESTENS. | SERV.TRAMVIA TAV E<br>AUTOSTRAD E |      |
| DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI FINANZIAMENTO AL MIT   |      | 01/01/2019      | 31/03/2020    | MARTINELLI<br>FILIPPO-P.O.<br>GEST.TRAMVIA E<br>FUT.ESTENS. | SERV.TRAMVIA TAV E<br>AUTOSTRAD E |      |
| DEFINIZIONE DI UNA PROPOSTA DI APPROVAZIONE ECONOMICA DELL'INTERVENTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE A VALLE DELL'ACQUISIZIONE DI TUTTI I FINANZIAMENTI PUBBLICI |      | 01/01/2019      | 30/06/2020    | MARTINELLI<br>FILIPPO-P.O.<br>GEST.TRAMVIA E<br>FUT.ESTENS. | SERV.TRAMVIA TAV E<br>AUTOSTRAD E |      |

| <b>INDICATORI</b>  |           |               |
|--|-----------|---------------|
| Descrizione  | Tipo      | Valore Atteso |
| Attività di competenza dell'Ufficio. Verifiche e documenti predisposti inerenti l'attività effettuati nei tempi contrattuali o di legge/verifiche e documenti da predisporre | OUTCOME   | 100%          |
| SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE  | RISULTATO | 31/03/2019    |
| SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE   | RISULTATO | 30/06/2019    |
| INDIZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI SUL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA  | RISULTATO | 30/09/2019    |
| DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI FINANZIAMENTO ALLA COMUNITA' EUROPEA  | RISULTATO | 31/03/2020    |
| DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI FINANZIAMENTO AL MIT  | OUTCOME   | 31/03/2020    |

**2019\_ZG29****ACCORDO PER LE ESTENSIONI DEL SISTEMA TRANVIARIO NELL'AREA METROPOLITANA  
PROGETTAZIONE DELLE NUOVE LINEE A CAMPI BISENZIO (LINEA 4.2) e SESTO FIORENTINO (LINEA 2.2)****INDICATORI**

| Descrizione   | Tipo    | Valore Atteso |
|---|---------|---------------|
| DEFINIZIONE DI UNA PROPOSTA DI APPROVAZIONE ECONOMICA DELL'INTERVENTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE A VALLE DELL'ACQUISIZIONE DI TUTTI I FINANZIAMENTI PUBBLICI | OUTCOME | 30/06/2020    |