

2019_ZT10

Rafforzamento della rete ecologica, valorizzazione delle area fluviali.

Direzione	AMBIENTE	Direttore	LEONARDI MIRKO	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	SERVIZIO SOSTENIBILITA' VALUTAZIONE AMBIENTALE GEOLOGICA E BONIFICHE	Dirigente	COCCHI MARCELLO	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_07 VIVERE L'AMBIENTE

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019_07IS_OB_STR_01 CREARE AMBIENTE PER GREEN CITY

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

Negli ambiti di valore naturale, ambientale e paesaggistico, come quelli costituiti dal Mensola, dal Mugnone, dal Terzolle e per la valorizzazione degli aspetti naturalistici e di fruibilità dell'area dell'Argingrosso sono previste verifiche e attività di supporto sulla corretta attuazione del Piano di Attività di Bonifica 2019 del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, volte a valorizzare i collegamenti esistenti e di progetto tra le diverse aree fluviali.

Gli interventi sul torrente Mugnone e sul torrente Terzolle dovranno garantire la fruibilità delle fasce fluviali ed al contempo la protezione degli ecosistemi acquatici e terrestri connessi ai due sistemi fluviali


Per l'attività di prevenzione per la mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico finalizzate a risolvere i problemi del rischio di esondazione dei torrenti del territorio fiorentino è in fase di realizzazione la cassa di espansione ubicata nel Parco del Mensola che prevede anche interventi di naturalizzazione e rete ecologica. Sarà verificato l'avanzamento degli interventi di carattere naturalistico ed ecologico realizzati.

Monitoraggio e attività di verifica dei tratti intubati dei canali comunali Goricina e Macinante.

Procedure per l'approvazione del progetto per il rifacimento delle paratie (presa e restituzione) della Gora della Martellina in località Il Girone.

Interventi di manutenzione straordinaria sul Canale Macinante, opere con finanziamento comunale a mutuo.

Intervento di manutenzione straordinaria sul percorso pedociclabile fluviale in riva sinistra d'Arno nel parco dell'Albereta.

2019_ZT10
Rafforzamento della rete ecologica, valorizzazione delle area fluviali.
GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
pareri e contributi per l'approvazione del progetto per il rifacimento delle paratie (presa e restituzione) della Gora della Martellina		01/01/2019	31/12/2019	COCCHI MARCELLO	SERV.SOST.VAL.AMB.GEOL.E BONIF	
verifica dell'avanzamento degli interventi di carattere naturalistico ed ecologico realizzati nella cassa di espansione ubicata nel Parco del Mensola.		01/01/2019	30/11/2019	COCCHI MARCELLO	SERV.SOST.VAL.AMB.GEOL.E BONIF	
verifica dell'avanzamento degli interventi di carattere naturalistico ed ecologico realizzati sul torrente Mugnone e sul torrente Terzolle per la fruibilità delle fasce fluviali e la protezione degli ecosistemi acquatici e terrestri nell'ambito del PAB 2019 del CBMV3.		01/01/2019	31/12/2019	COCCHI MARCELLO	SERV.SOST.VAL.AMB.GEOL.E BONIF	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Report verifica avanzamento interventi di carattere naturalistico ed ecologico nella cassa di espansione Parco Mensola	RISULTATO	30/11/2019
Report verifica avanzamento interventi di carattere naturalistico ed ecologico sui torrenti Mugnone e Terzolle	RISULTATO	31/12/2019
Approvazione progetto rifacimento paratie Gora della Martellina	RISULTATO	31/12/2019
Progetto manutenzione straordinaria percorso pedociclabile fluviale riva sinistra d'Arno parco Albereta	RISULTATO	31/12/2019

2019_ZT10

Rafforzamento della rete ecologica, valorizzazione delle area fluviali.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Approvazione e affidamento lavori Progetto manutenzione straordinaria arginature e alveo Canale Macinante	RISULTATO	31/12/2019