

2019_ZV03

Complesso immobiliare Santa Maria Novella: ampliamento del museo all'interno di porzione dell'ex Caserma Mameli e riqualificazione funzionale della nuova porta della città.

Direzione	SERVIZI TECNICI	Direttore	MAZZONI MICHELE	Classificazione	PROPOSTA PROGETTO Art.15 c.5 CCNL 01/04/1999
Servizio	BELLE ARTI E FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO	Dirigente	CASELLI GIORGIO	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_04 FIRENZE CITTA' DELLA CULTURA

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019_04IS_OB_STR_05 VALORIZZARE I MUSEI CIVICI

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

Proseguiranno e verranno sviluppate nel 2019 le attività intraprese nell'anno precedente dalle direzioni coinvolte nell'obb., con la finalità di realizzare nel complesso di S.M. Novella la compresenza delle quattro funzioni individuate nell'atto di indirizzo dell'A.C. (approvato con Del 26/2018) e la distribuzione delle stesse all'interno delle strutture storiche.


La Direzione Servizi Tecnici procederà all'esecuzione dei lavori riguardanti l'Ufficio Catalogo e Fototeca (contratto del 22.10.2018), il restauro della facciata su Via della Scala (lavori consegnati il 10.10.2018), la riqualificazione degli ambienti individuati per l'insediamento del Presidio di Sicurezza Legione Carabinieri Toscana (progetto approvato con Del. G.M. Del 839/677 del 21.12.18); sarà sviluppato ai fini della gara di appalto il progetto esecutivo di ampliamento del Museo per il quale, a fine 2018, è stato approvato in linea tecnica il definitivo (Del 839/18 sopra citata).

La Direzione Cultura e Sport collaborerà allo sviluppo del progetto esecutivo di ampliamento del Museo attraverso la redazione del piano della comunicazione museale e collaborando alla progettazione dei depositi museali

2019_ZV03

Complesso immobiliare Santa Maria Novella: ampliamento del museo all'interno di porzione dell'ex Caserma Mameli e riqualificazione funzionale della nuova porta della città.

BUDGET



GANTT



2019_ZV03
Complesso immobiliare Santa Maria Novella: ampliamento del museo all'interno di porzione dell'ex Caserma Mameli e riqualificazione funzionale della nuova porta della città.

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Sviluppo progetto esecutivo di ampliamento del Museo e avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori	30,00	01/01/2019	31/12/2019	FERRARA PAOLO-P.O. CHIESE CONVENTI E FABBRICA PV	SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH	
Realizzazione opere di riqualificazione degli ambienti individuati per la nuova sede dell'ufficio catalogo e fototeca storica di Firenze	15,00	01/01/2019	31/12/2019	FERRARA PAOLO-P.O. CHIESE CONVENTI E FABBRICA PV	SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH	
Realizzazione opere di riqualificazione ambienti individuati per l'insediamento del Presidio di Sicurezza Legione Carabinieri Toscana	10,00	01/01/2019	31/12/2019	FERRARA PAOLO-P.O. CHIESE CONVENTI E FABBRICA PV	SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH	
Realizzazione opere di restauro della facciata su via della Scala	10,00	01/01/2019	31/12/2019	FERRARA PAOLO-P.O. CHIESE CONVENTI E FABBRICA PV	SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH	
Attività di rendicontazione e monitoraggio del finanziamento esterno (Patto per la città)	5,00	01/01/2019	31/12/2019	MANDO ANTONELLA - P.O. PROGRAMMAZ. E BILANCIO	DIREZIONE SERVIZI TECNICI	
Attività di elaborazione piano di implementazione segnaletica didattica e direzionale per ampliamento percorso museale	5,00	01/01/2019	30/06/2019	MAGHERINI ALIDA P.O. AFF. GEN. BILANCIO E PROGRAMM	DIREZIONE CULTURA E SPORT	
Collaborazione allo sviluppo della progettazione esecutiva dei depositi museali	15,00	01/01/2019	30/06/2019	PENNA SILVIA	SERVIZIO MUSEI COM.E ATT.CULT.	
Progettazione definitiva valorizzazione Catalogo e Fototeca dei Musei Civici fiorentini	10,00	01/01/2019	31/12/2019	PENNA SILVIA	SERVIZIO MUSEI COM.E ATT.CULT.	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
fase 1 (Serv.Tec.) -Individuazione della ditta affidataria delle opere di ampliamento del Museo	RISULTATO	entro il 31/12/2019
fase 2 (Serv.Tec.) - Completamento opere pe nuova sede dell'ufficio catalogo e fototeca storica	RISULTATO	entro il 31/12/2019
fase 3 (Serv.Tec.) - Completamento opere per il nuovo presidio di sicurezza CC	RISULTATO	entro il 31/12/2019

2019_ZV03
Complesso immobiliare Santa Maria Novella: ampliamento del museo all'interno di porzione dell'ex Caserma Mameli e riqualificazione funzionale della nuova porta della città.

INDICATORI				
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	
fase 4 (Serv.Tec.) -Completamento opere di restauro della facciata su via della Scala		RISULTATO	entro il 31/12/2019	
fase 5 (Serv.Tec.) - Attività amm.va-contabile inerente la gestione del finanziamento esterno. Rendicontazioni-monitoraggi effettuati/rendicontazioni-monitoraggi previsti		PERFORMANCE	100%	
fase 6 (Cultura) Elaborazione piano di revisione segnaletica didattica e direzionale per ampliamento percorso museale		RISULTATO	1	
fase 7 (Cultura) Predisposizione elaborato per depositi museali		RISULTATO	entro il 30/06/2019	
fase 8 (Cultura)Predisposizione elaborato definitivo di valorizzazione Catalogo e Fototeca Musei civici		RISULTATO	entro il 15/12/2019	
OBIETTIVI COLLEGATI				
Codice	Titolo	Entrata	Spesa	
170112	Complesso Santa Maria Novella (Patto per la città) RUP: CASELLI GIORGIO	3.886.570,00	3.886.570,00	
170330	Complesso monumentale di S.Maria Novella - ex scuola Marescialli - restauro facciata via della Scala (Patto per la città) RUP: CASELLI GIORGIO	630.000,00	630.000,00	
170331	Complesso monumentale di S.Maria Novella - riqualificazione locali per nuova sede dell'ufficio catalogo storico e fototeca del Comune (Patto per la città) RUP: CASELLI GIORGIO	150.000,00	150.000,00	
180162	Complesso Santa Maria Novella . Ampliamento del percorso museale II Lotto RUP: .	4.760.000,00	4.760.000,00	
180363	Complesso Santa Maria Novella (Patto per la città): riqualificazione locali ad uso presidio di sicurezza - stazione dei Carabinieri RUP: CASELLI GIORGIO	333.430,00	333.430,00	