

2019_ZG34P

REVISIONE DELLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE e DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO IN ESSERE

Direzione	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	Direttore	TARTAGLIA VINCENZO	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	UFFICIO TRAMVIA INTERVENTI TAV E AUTOSTRADE	Dirigente	PRIORE MICHELE	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_01_IS_OB_STR_01 ESTENDERE SISTEMA TRAMVIARIO

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

2019 - 2020

L'Amm.Com.ha in corso la realizz.del sistema integr.di tramvie nei Comuni di Firenze e Scandicci costituito attualmente dalle Linee 1 (Firenze S.M.N.-Scandicci), 2 (Peretola-Piazza della Libertà) e 3 (Careggi-Bagno a Ripoli con diramazione Rovezzano).

La Linea 1 affidata mediante appalto di lavori è nella fase di risol.del contenz., successiva all'approvaz.del collaudo.

A seguito di procedura di Project Financing è stata affidata alla società Tram di Firenze S.p.A. la progettazione, la realizzazione, il parziale finanziamento delle Linee 2 e 3 (primo lotto) e la gestione unitaria dell'intero sistema.

L'obiettivo ha lo scopo di evidenziare l'attività tecnico-amministrativa svolta dall'Ufficio ai fini dell'espletamento dei compiti istituzionali della Direzione in materia di realizzazione del sistema tramviario.

L'obiettivo fa riferimento alle attività di revisione della Convenzione di Concessione con Tram di Firenze SpA di cui all'Accordo del 29/12/2017 e del IV Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione e dell'addendum del 30/10/2018


Le attività da eseguire per l'attuazione di quanto in oggetto sono le seguenti:

Revisione Concessione:

- Revisione Fase VACS Lotto 1
- Revisione Fase VACS Lotto 1+2
- Revisione Finale

Contenzioso:

- definizione tecnica della memoria di parte
- assistenza tecnica all'arbitro di parte
- assistenza tecnica all'eventuale ctu
- assistenza tecnica all'eventuale ctp

2019_ZG34P
REVISIONE DELLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE e DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO IN ESSERE
GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Definizione dei documenti per la contrattualizzazione della seconda fase della Revisione della convenzione di Concessione "Revisione VACS Lotto 1+2"		01/01/2019	31/10/2021	MARTINELLI FILIPPO-P.O. GEST.TRAMVIA E FUT.ESTENS.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	
Definizione dei documenti per la contrattualizzazione della fase finale della Revisione della convenzione di Concessione "Revisione Finale"		01/01/2019	31/10/2021	MARTINELLI FILIPPO-P.O. GEST.TRAMVIA E FUT.ESTENS.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	
Attività tecnica per la composizione del Contenzioso e di supporto all'arbitro nominato		01/01/2019	30/06/2020	PRIORE MICHELE	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	Con nota n. 160985 del 25-5-2020 è stata trasmessa la proposta transattiva

2019_ZG34P

REVISIONE DELLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE e DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO IN ESSERE

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
- DEFINIZIONE TECNICA DELLA MEMORIA DI PARTE - ASSISTENZA TECNICA ALL'ARBITRO DI PARTE - ASSISTENZA TECNICA ALL'EVENTUALE CTU - ASSISTENZA TECNICA ALL'EVENTUALE CTP		01/01/2019	31/12/2020	PRIORE MICHELE	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD E	A valle delle memorie del 24-10-2019 e 28-11-2019 con nota n. 160985 del 25-5-2020 è stata trasmessa la proposta transattiva

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Attività di competenza dell'Ufficio. Verifiche e documenti predisposti inerenti l'attività effettuati nei tempi contrattuali o di legge/verifiche e documenti da predisporre	RISULTATO	100%
Incontri per la definizione dei documenti per la contrattualizzazione della seconda fase della Revisione della convenzione di Concessione "Revisione VACS Lotto 1+2"	RISULTATO	5,00
Incontri per la definizione dei documenti per la contrattualizzazione della seconda fase della Revisione della convenzione di Concessione "Revisione Finale"	RISULTATO	5,00
Proposta di transazione su tempi e costi relativamente all'intera Convenzione di Concessione	RISULTATO	30/06/2020
Predisposizione memorie per arbitro	RISULTATO	31/03/2020