

2019_ZT13P

Riqualificaz. piazze (P.zza Vittoria, P.zza Costituzione, P.zza Indipendenza); bonifica e riqualificaz. giardini via Schiff, P.zza Tasso, P.zza Pier Vettori, P.zza Balducci e manutenzione specifica per Dallapiccola, Don Puliti, Tasso e Valdelsa).

| | | | | | |
|-----------|--|-----------|------------------------|-----------------|----------------------|
| Direzione | AMBIENTE | Direttore | LEONARDI MIRKO | Classificazione | DIREZIONALE |
| Servizio | SERVIZIO PARCHI GIARDINI E AREE VERDI | Dirigente | CANTINI CECILIA | Tipologia | MIGLIORAMENTO |

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_02 FIRENZE VERDE E ECOSOSTENIBILE

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_02_IS_OB_STR_01 PARCHI URBANI E AREE VERDI

Obiettivo Operativo 2.1.03
del D.U.P.


**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

L'obiettivo consiste nel miglioramento qualitativo di alcuni luoghi cittadini particolarmente fruiti dalla cittadinanza. Nello specifico verrà perseguito attraverso azioni di riqualificazione architettonica, paesaggistica e funzionale di detti spazi, che comprendono il preliminare aggiornamento dei dati geometrici e costitutivi degli spazi.
La riqualificazione avrà ad oggetto le piazze cittadine: Vittoria, Costituzione, Indipendenza, Pier Vettori, e prevedere interventi di manutenzione specifica per Dallapiccola, Don Puliti, Tasso, Valdelsa.
Limitatamente a Piazza Dallapiccola, si specifica che la realizzazione dell'intervento è condizionata alla positiva risoluzione di un contenzioso in essere.
Riqualificazione di aiuole e rotatorie mediante sponsorizzazioni.
Realizzazione del verde pubblico all'interno del più ampio progetto del polo sportivo di San Bartolo A Cintoia.

2019_ZT13P

Riqualificaz. piazze (P.zza Vittoria, P.zza Costituzione, P.zza Indipendenza); bonifica e riqualificaz. giardini via Schiff, P.zza Tasso, P.zza Pier Vettori, P.zza Balducci e manutenzione specifica per Dallapiccola, Don Puliti, Tasso e Valdelsa).

GANTT



FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------------|------|
| Aggiornamento e implementazione della banca dati relativa alle aree verdi e alle piazze selezionate | 5,00 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | GENTILI LUCA | SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI | |
| Riqualificazione di Piazza della Costituzione –Aggiudicazione definitiva dell'appalto e sottoscrizione del contratto | 5,00 | 01/01/2019 | 30/08/2019 | GENTILI LUCA | SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI | |

2019_ZT13P
Riqualificaz. piazze (P.zza Vittoria, P.zza Costituzione, P.zza Indipendenza); bonifica e riqualificaz. giardini via Schiff, P.zza Tasso, P.zza Pier Vettori, P.zza Balducci e manutenzione specifica per Dallapiccola, Don Puliti, Tasso e Valdelsa).

| FASI | | | | | | |
|---|-------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Piazza Pier Vettori - Aggiudicazione definitiva dell'appalto e sottoscrizione del contratto | 5,00 | 01/01/2019 | 30/08/2019 | GENTILI LUCA | SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI | |
| Piazza Pier Vettori – Consegna dei lavori ed esecuzione delle opere | 5,00 | 01/09/2019 | 31/12/2020 | CANTINI CECILIA | SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI | |
| Piazza della Vittoria - Aggiudicazione definitiva dell'appalto e sottoscrizione del contratto | 5,00 | 01/01/2019 | 31/08/2019 | GENTILI LUCA | SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI | |
| Piazza della Vittoria - Consegna dei lavori ed esecuzione delle opere | 5,00 | 01/09/2019 | 31/12/2020 | CANTINI CECILIA | SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI | |
| Piazza Stazione e Piazza Indipendenza - Esecuzione dei lavori e approvazione certificato di regolare esecuzione | 5,00 | 01/01/2019 | 30/10/2019 | GENTILI LUCA | SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI | |
| Giardino Orticoltura - Consegna dei lavori ed esecuzione delle opere | 5,00 | 01/01/2019 | 31/12/2020 | CANTINI CECILIA | SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI | |
| Piazza Tasso - Aggiudicazione definitiva dell'appalto e sottoscrizione del contratto | 5,00 | 01/01/2019 | 31/08/2019 | GENTILI LUCA | SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI | |
| Piazza Tasso - Consegna dei lavori ed esecuzione delle opere | 5,00 | 01/09/2019 | 31/12/2020 | CANTINI CECILIA | SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI | |
| Bonifica e riqualificazione giardini Via Schiff - Aggiudicazione definitiva dell'appalto e sottoscrizione del contratto | 5,00 | 01/01/2019 | 31/08/2019 | GENTILI LUCA | SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI | |
| Bonifica e riqualificazione giardini Via Schiff - Consegna dei lavori ed esecuzione delle opere | 5,00 | 01/09/2019 | 31/12/2020 | CANTINI CECILIA | SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI | |
| Piazza Balducci - Aggiudicazione definitiva dell'appalto e sottoscrizione del contratto | 5,00 | 01/01/2019 | 31/08/2019 | GENTILI LUCA | SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI | |
| Piazza Don Pietro Puliti - Predisposizione del progetto definitivo per l'approvazione | 5,00 | 01/01/2019 | 30/11/2019 | GENTILI LUCA | SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI | |
| Piazza Don Pietro Puliti - determina a contrarre e avvio procedure di gara | 5,00 | 01/12/2019 | 31/12/2019 | LEONARDI MIRKO | SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI | |
| Aggiornamento e implementazione della banca dati relativa alle aree verdi e alle piazze selezionate | 5,00 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | CANTINI CECILIA | SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI | |
| Piazza Don Pietro Puliti - Aggiudicazione dell'appalto e sottoscrizione del contratto | 5,00 | 01/01/2020 | 31/07/2020 | CANTINI CECILIA | SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI | |
| Individuazione di aiuole e rotatorie riqualificabili mediante sponsorizzazioni e pubblicazione dei relativi avvisi | 5,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | CANTINI CECILIA | SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI | |

2019_ZT13P
Riqualificaz. piazze (P.zza Vittoria, P.zza Costituzione, P.zza Indipendenza); bonifica e riqualificaz. giardini via Schiff, P.zza Tasso, P.zza Pier Vettori, P.zza Balducci e manutenzione specifica per Dallapiccola, Don Puliti, Tasso e Valdelsa).

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Interventi di verde pubblico nell'ambito del polo sportivo di San Bartolo A Cintoia - approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre | | 01/01/2020 | 30/09/2020 | CANTINI CECILIA | SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI | |
| Piazza Don Pietro Puliti - Consegna dei lavori e avvio delle opere | | 01/07/2020 | 31/12/2020 | CANTINI CECILIA | SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI | |
| Riqualificazione Piazza Dallapiccola - approvazione progetto e aggiudicazione dell'Accordo Quadro | | 01/11/2021 | 31/03/2022 | CANTINI CECILIA | SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI | |
| Riqualificazione Piazza Dallapiccola - consegna dei lavori ed esecuzione delle opere | | 01/04/2022 | 31/12/2022 | CANTINI CECILIA | SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI | |
| Interventi di verde pubblico nell'ambito del polo sportivo di San Bartolo A Cintoia – avvio delle procedure di gara e aggiudicazione dell'appalto | 5,00 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | CANTINI CECILIA | SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI | |
| Piazza Indipendenza II lotto – Predisposizione, approvazione del progetto, e determina a contrarre | 5,00 | 30/09/2020 | 31/12/2020 | COCCHI MARCELLO | SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI | |
| Piazza Pier Vettori II lotto – Predisposizione, approvazione del progetto, e determina a contrarre | | 30/09/2020 | 31/12/2020 | CANTINI CECILIA | SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI | |
| Piazza Indipendenza II lotto – aggiudicazione dell'appalto e sottoscrizione del contratto | | 01/01/2021 | 30/06/2021 | COCCHI MARCELLO | SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI | |
| Piazza Pier Vettori II lotto – aggiudicazione dell'appalto e sottoscrizione del contratto | | 01/01/2021 | 30/06/2021 | CANTINI CECILIA | SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI | |
| Piazza Indipendenza II lotto – consegna delle opere e avvio dei lavori | | 01/07/2021 | 01/09/2021 | COCCHI MARCELLO | SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI | |
| Piazza Pier Vettori II lotto – consegna delle opere e avvio dei lavori | | 01/07/2021 | 01/09/2021 | CANTINI CECILIA | SERV. PARCHI GIARD. AREE VERDI | |

| INDICATORI | | |
|--|-------------|---------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso |
| Aggiornamento e implementazione banca dati aree verdi e piazze selezionate | PERFORMANCE | 30/06/2020 |
| Predisposizione atti espletamento gare riqualificazione Piazza Don Pietro Puliti | PERFORMANCE | 31/12/2019 |
| Numero procedure acquisizione autorizzazioni e nulla osta/numero progetti appaltabili | RISULTATO | 1/1 |
| Numero atti predisposti approvazione progetti riqualificazione piazze/ numero delle piazze | RISULTATO | 1/1 |
| Numero cantieri avviati / numero cantieri programmati | RISULTATO | 1/1 |
| Piazza Don Pietro Puliti - aggiudicazione dell'appalto e sottoscrizione del contratto | OUTCOME | 31/07/2020 |