

2020_Z523**Completamento Superamento Poderaccio**

Direzione	GENERALE	Direttore	PARENTI GIACOMO	Classificazione	INTERDIREZIONALE
Servizio	DIREZIONE GENERALE	Dirigente	BARTOLI LUCIA	Tipologia	MIGLIORAMENTO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_05 FAMIGLIE SOLID. E BENES. SOC.**OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.:** 2020_05_IS_OB_STR_02 PROMUOV.E SOSTEN.BENES.SOCIALE**Obiettivo Operativo 5.2.14
del D.U.P.****Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

L'obiettivo è finalizzato a completare il programma operativo per il superamento del campo ROM del Poderaccio. Le azioni poste in essere entro il 2019 emergono dalla rendicontazione del precedente obiettivo per il 2019. Per il 2020, l'attività volta al superamento del campo, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento dei cittadini in condizioni di disagio, riguarderà esclusivamente soluzioni coerenti con gli ordinari strumenti di gestione della marginalità che l'Amministrazione Comunale mette a disposizione di tutti i soggetti che versano in determinate condizioni. Le operazioni dirette al raggiungimento dell'obiettivo troveranno il loro completamento entro la fine del 2020. In particolare, nei primi 6 mesi dell'anno 2020 era stata originariamente prevista la collocazione dei nuclei, mentre gli altri 6 mesi dell'anno avrebbero dovuto essere dedicati alla stabilizzazione delle soluzioni delle problematiche connesse all'emergenza abitativa e all'inclusione scolastica. Tali tempistiche sono state riattualizzate in ragione del blocco totale di oltre 3 mesi, causato dall'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid19 e dal conseguente blocco delle attività edilizie e di vendita degli arredi, come si evince dallo slittamento delle fasi. La fase due verrà attuata con le modalità ordinarie dalla Direzione Servizi Tecnici

2020_Z523
Completamento Superamento Poderaccio
GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Accompagnamento e ricollocamento dei nuclei familiari		01/01/2020	30/09/2020	CAVALLERI VINCENZO	DIREZ.SERVIZI SOCIALI	Fase in variazione Fase variata con DGC 287/2020
Abbattimento e demolizione degli alloggi da parte della Direzione Servizi Tecnici e messa in sicurezza 01.01.2020 – 31.07.2020 Direzione Servizi Sociali		01/01/2020	30/09/2020	CAVALLERI VINCENZO	DIREZ.SERVIZI SOCIALI	Fase in variazione Fase variata con DGC 287/2020
Stabilizzazione delle soluzioni problematiche connesse all'emergenza abitativa e inclusione sociale		01/06/2020	31/12/2020	CAVALLERI VINCENZO	DIREZ.SERVIZI SOCIALI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
N. riunioni/incontri/comunicazioni della Cabina di Regia	RISULTATO	4,00
N. incontri/riunioni con Enti finalizzati al reperimento delle soluzioni organizzative	RISULTATO	4,00
N. nuclei familiari ricollocati	RISULTATO	14,00
N. cassette demolite	RISULTATO	14,00