

2020_ZG05

Interventi per la fluidificazione del traffico urbano, l'intermodalità, il miglioramento del piano della sosta e della sicurezza stradale

Direzione	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	Direttore	TARTAGLIA VINCENZO	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILIT'	Dirigente	TARTAGLIA VINCENZO	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_01_IS_OB_STR_02 SISTEMA MOBIL.INTEGR.E SOSTEN.

Obiettivo del D.U.P.	Operativo	1.2.16
		1.2.17
		1.2.18
		1.2.19
		1.2.20
		1.2.22
		1.2.23
		1.2.24
		1.2.25
		1.2.27
		1.2.28
		1.2.30
		1.2.31
		1.2.32
		1.2.36
		1.2.37
		1.2.38
		1.2.39
		1.2.40
		1.2.44
		1.3.14
		1.3.15
		1.3.17
		1.3.24
		2.1.08

2020_ZG05

Interventi per la fluidificazione del traffico urbano, l'intermodalità, il miglioramento del piano della sosta e della sicurezza stradale

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**


L'obiettivo si pone la finalità, nell'ambito di una serie di interventi diretti ad ottimizzare la gestione del traffico cittadino e della mobilità, di migliorare la viabilità comunale, sia sotto il profilo della riduzione della congestione che del miglioramento dei parametri funzionali della rete, attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture stradali nonché di migliorare il sistema delle soste cittadino mediante interventi volti alla realizzazione di parcheggi pubblici e di parcheggi pertinenziali e di promuovere l'intermodalità e l'utilizzo dei mezzi pubblici con la realizzazione di nodi di scambio intermodale e di parcheggi scambiatori.

Gli interventi infrastrutturali relativi al miglioramento della circolazione stradale consistono anzitutto nella realizzazione di nuovi tratti stradali (quali il completamento degli interventi relativi ai by-pass di Ugnano-Mantignano e di Cascine del Riccio, il nuovo collegamento Nenni – Torregalli), nell'adeguamento geometrico o funzionale di viabilità esistenti, quali l'intersezione fra Via delle Bagnese e via Poccianti, e gli interventi di potenziamento di nodi rilevanti della viabilità, quali lo Svincolo di Peretola, il nuovo ramo di ingresso all'Aeroporto di Peretola, il collegamento Via delle Bagnese-Viadotto Indiano con l'adeguamento di Via Baccio da Montelupo e dello svincolo di Ponte a Greve, l'adeguamento della viabilità nella zona di Ponte a Ema.

Rientra fra gli interventi infrastrutturali anche la realizzazione di nuove opere d'arte stradali, quali la nuova passerella ciclopedonale Argingrosso – Cascine (ricompresa fra gli interventi ammessi al finanziamento di cui al bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie), il consolidamento del Ponte Vespucci, la progettazione del sottopasso pedonale di via del Romitino, le analisi di fattibilità per un nuovo ponte sul Mugnone fra via Leone X e Via Crispi e per un nuovo ponte sulla Greve fra Via Volterrana e Via Senese.

Nell'ambito del miglioramento del piano delle soste cittadino, si provvederà alla realizzazione e/o progettazione di nuovi parcheggi pubblici di superficie, quali quelli di Ponte a Mensola, Sorgane e Viale Corsica; alla realizzazione e/o progettazione dei parcheggi scambiatori lungo le linee tramviarie (Guidoni, San Lorenzo a Greve) ed all'avvio delle procedure per la realizzazione dei parcheggi pertinenziali.

L'obiettivo comprende inoltre la realizzazione di interventi infrastrutturali puntuali per il miglioramento della sicurezza stradale in alcuni punti sensibili della viabilità e lungo alcune direttrici di particolare criticità.

2020_ZG05
Interventi per la fluidificazione del traffico urbano, l'intermodalità, il miglioramento del piano della sosta e della sicurezza stradale
GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Completamento dei lavori di realizzazione del by-pass di Mantignano-Ugnano		01/01/2020	31/12/2020	PRIORE MICHELE	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD E	
Chiusura dell'appalto dei lavori di realizzazione del by-pass di Cascine del Riccio		01/01/2020	31/03/2020	PRIORE MICHELE	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD E	
Avanzamento dei lavori per la realizzazione del nuovo collegamento Nenni – Torregalli Lotto I		01/01/2020	31/12/2020	CARONE GIUSEPPE	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	

2020_ZG05
Interventi per la fluidificazione del traffico urbano, l'intermodalità, il miglioramento del piano della sosta e della sicurezza stradale

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Predisposizione documentazione progettuale e schema di delibera per la variante urbanistica intersezione nodo Via delle Bagnese - Via Poccianti		01/01/2020	31/12/2020	CARONE GIUSEPPE	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
Avanzamento della progettazione esecutiva nuovo collegamento viario fra Via dell'Osteria e Via Lucania alle Piagge		01/01/2020	31/12/2020	CARONE GIUSEPPE	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
Avanzamento della progettazione esecutiva del nodo di svincolo di Ponte a Greve e dell'adeguamento di Via Baccio da Montelupo (I Lotto)		01/01/2020	31/12/2020	CARONE GIUSEPPE	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
Avvio procedura di affidamento della nuova passerella ciclopedonale Argingrosso - Cascine		01/01/2020	31/12/2020	MUGNAI GIANCARLO	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Avanzamento progetto di fattibilità tecnico-economica nuovo ponte sul Mugnone in corrispondenza di Via Leone X		01/01/2020	31/12/2020	PRIORE MICHELE	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	
Apertura nuovo ponte stradale del Barco		01/01/2020	15/03/2020	PRIORE MICHELE	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	
Avanzamento della progettazione definitiva intervento di consolidamento conclusivo del ponte Vespucci		01/01/2020	31/12/2020	NASTI ILARIA	SERVIZIO VIABILITA'	
Avvio della gara per realizzazione parcheggio scambiatore Linea 3 Viale Corsica		01/01/2020	31/12/2020	CARONE GIUSEPPE	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
Avanzamento della progettazione esecutiva per realizzazione parcheggio scambiatore Linea 1 San Lorenzo a Greve		01/01/2020	31/12/2020	CARONE GIUSEPPE	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
Avanzamento progettazione esecutiva parcheggio Sorgane		01/01/2020	31/12/2020	CARONE GIUSEPPE	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
Progettazione definitiva parcheggio di superficie Ponte a Mensola		01/01/2020	30/09/2020	CARONE GIUSEPPE	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
Pubblicazione del bando per la concessione del diritto di superficie per alcuni dei parcheggi pertinenziali		01/01/2020	31/03/2020	CEOLONI ALESSANDRO	SERVIZIO MOBILITA'	
Avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo ramo di ingresso all'Aeroporto di Peretola		01/01/2020	30/09/2020	PRIORE MICHELE	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	
Approvazione del progetto di messa in sicurezza di Viale Guidoni		01/01/2020	31/12/2020	CARONE GIUSEPPE	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
Approvazione del progetto di riqualificazione percorsi pedonali Viale Etruria		01/01/2020	31/12/2020	NASTI ILARIA	SERVIZIO VIABILITA'	
Realizzazione lavori di messa in sicurezza di intersezioni stradali		01/01/2020	31/12/2020	CARONE GIUSEPPE	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
Progettazione definitiva rotonda Pistoiese-Malaparte		01/01/2020	31/12/2020	CARONE GIUSEPPE	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
Avanzamento della progettazione definitiva degli interventi di miglioramento della viabilità di Ponte a Ema		01/01/2020	31/12/2020	CARONE GIUSEPPE	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	

2020_ZG05

Interventi per la fluidificazione del traffico urbano, l'intermodalità, il miglioramento del piano della sosta e della sicurezza stradale

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Svolgimento attività di competenza del Comune nel CTG per la preparazione dell'intervento di realizzazione del nuovo Svincolo di Peretola		01/01/2020	31/12/2020	PRIORE MICHELE	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD E	
Monitorare disponibilità del finanziamento RFI per la realizzazione dell'adeguamento di Via delle Bagnese		01/01/2020	31/12/2020	PRIORE MICHELE	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD E	
Avanzamento attività preliminari alla progettazione di opere infrastrutturali inserite nel PUMS		01/01/2020	31/12/2020	TARTAGLIA VINCENZO	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	fra le seguenti: adeguamento Via delle Bagnese, bretella Fortezza Panciatichi, ponte sul fiume Greve per il collegamento fra via Volterrana e via Senese, sottopasso ferroviario fra viale Mazzini e viale Fanti
Svolgimento attività previste nella Proposta di ammissione al finanziamento statale dei piani/progetti/project review, di cui al decreto del MITi n.171 del 10 maggio 2019 (finanziamento progettazione opere prioritarie PUMS)		01/01/2020	31/12/2020	TARTAGLIA VINCENZO	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	relativamente alle seguenti opere: adeguamento funzionale del viadotto di Varlungo per il collegamento con Via Villamagna, collegamento Varlungo-Chimera, adeguamento funzionale terminale nord del viadotto di Varlungo per il collegamento con sottopasso Var

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Realizzazione di lavori relativi ad interventi infrastrutturali di miglioramento della viabilità, della sosta e della sicurezza stradale. Importo lordo eseguito al 31/12 /2020	RISULTATO	€ 1.500.000
Numero di posti auto progettati al 31/12 (qualunque livello di progettazione)	RISULTATO	210,00

2020_ZG05

Interventi per la fluidificazione del traffico urbano, l'intermodalità, il miglioramento del piano della sosta e della sicurezza stradale

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Importo interventi di realizzazione nuove infrastrutture e/o opere d'arte stradali in corso di progettazione al 31/12 (qualunque livello di progettazione)	RISULTATO	€ 1.500.000
Apertura nuovo ponte stradale del Barco	RISULTATO	15/03/2020
Pubblicazione del bando per la concessione del diritto di superficie per la realizzazione di alcuni parcheggi pertinenziali	RISULTATO	31/03/2020