

2020_ZG07

SVILUPPO E MESSA IN PRODUZIONE PROVVEDIMENTI MOBILITA' CON SISTEMA GEOWORKS

Direzione	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	Direttore	TARTAGLIA VINCENZO	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	MOBILITA'	Dirigente	CEOLONI ALESSANDRO	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE


OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_01_IS_OB_STR_03 GOVERNARE IL TRAFFICO URBANO

Obiettivo Operativo 1.3.02
del D.U.P.

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

L'obiettivo strategico DUP 1.3 "Governare il traffico urbano" prevede di completare e gestire le piattaforme di coordinamento e gestione degli interventi sulla viabilità urbana e dei provvedimenti di traffico (Cityworks, Cityspace, Geoworks) entro il 2022. Entro il 2020 è previsto per le P.O. ZTL, Aree Pedonali e Autorizzazioni il completamento dello sviluppo e la messa in produzione del sistema Geoworks per la redazione delle ordinanze per le manifestazioni e per la redazione delle ordinanze c.d. "permanententi" inerenti la circolazione stradale per quanto di competenza della PO.

GANTT



2020_ZG07

SVILUPPO E MESSA IN PRODUZIONE PROVVEDIMENTI MOBILITA' CON SISTEMA GEOWORKS

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Completamento sviluppo e avvio delle fasi di test	60,00	01/01/2020	31/07/2020	CASATI PAOLO - P.O. Z.T.L. AREE PEDON. ED AUTORIZ.	SERVIZIO MOBILITA'	
Conclusione test e avvio produzione	40,00	01/08/2020	31/12/2020	CASATI PAOLO - P.O. Z.T.L. AREE PEDON. ED AUTORIZ.	SERVIZIO MOBILITA'	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
COMPLETAMENTO FASE SVILUPPO GEOWORKS	RISULTATO	31/07/2020
CONCLUSIONE FASE TESTGEOWORKS	RISULTATO	31/12/2020