

**2020\_ZV06**
**Realizzare il nuovo biennio Isis (Leonardo da Vinci)**

Direzione	<b>SERVIZI TECNICI</b>	Direttore	<b>MAZZONI MICHELE</b>	Classificazione	<b>DIREZIONALE</b>
Servizio	<b>SUPPORTO TECNICO QUARTIERI E IMPIANTI SPORTIVI</b>	Dirigente	<b>DREONI ALESSANDRO</b>	Tipologia	<b>SVILUPPO</b>


Collegato a

**INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.:** 2020\_IND\_STRATEG\_03 CRESCERE CON LA SCUOLA

**OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.:** 2020\_03\_IS\_OB\_STR\_02 MIGLIORARE STRUTTURE SCOLAST.

**Obiettivo Operativo 3.2.04 del D.U.P.**
**Descrizione dettagliata dell'obiettivo**


Dopo l'aggiudicazione dei lavori la 2a ditta classificata ha presentato ricorso al TAR e richiesta la sospensiva. Pertanto, nel corso del 2020 è previsto lo svolgimento del procedimento giudiziario che riguarda in prima istanza il TAR, con l'esame della sospensiva prima e poi del merito. Il procedimento potrebbe proseguire al Consiglio di Stato in caso di ulteriore ricorso da parte della soccombente. Quindi, non è possibile al momento pianificare attività tecniche diverse e ulteriori rispetto al supporto da dare alla direzione Avvocatura per la gestione del contenzioso data la tempistica stimabile per detto procedimento. Saranno comunque portate a compimento le attività connesse al conferimento all'esterno degli incarichi di coordinatore della sicurezza in esecuzione e di supporto al RUP per la gestione delle operazioni di bonifica; trattasi di procedure avviate in precedenza all'insorgere del contenzioso.

**BUDGET**


2020\_ZV06

Realizzare il nuovo biennio Isis (Leonardo da Vinci)

**GANTT**



**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Predisposizione della memoria tecnica per udienza TAR sulla sospensiva a seguito di ricorso 2a classificata; attività a supporto della dir. Avvocatura		01/01/2020	10/01/2020	DREONI ALESSANDRO	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	
Predisposizione della memoria tecnica per udienza TAR sul merito a seguito di ricorso 2a classificata; attività a supporto della dir. Avvocatura		20/01/2020	15/03/2020	DREONI ALESSANDRO	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	
Eventuale proseguo dell'attività tecnica di supporto all'Avvocatura nel caso di ulteriore ricorso al Consiglio di Stato		01/04/2020	31/12/2020	DREONI ALESSANDRO	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	

2020\_ZV06

Realizzare il nuovo biennio Isis (Leonardo da Vinci)

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Conferimento degli incarichi professionali di coordinatore alla sicurezza in esecuzione e di supporto al RUP per le operazioni di bonifica		01/01/2020	31/12/2020	DREONI ALESSANDRO	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	fase da variare al 30.6: a seguito del ricorso al C.di Stato, che comporta uno slittamento dell'inizio dei lavori, si rende necessario posticipare anche il conferimento degli incarichi che sono strettamente correlati con l'appalto dei lavori. VAR APPROVA

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Relazione della memoria per l'esame sulla sospensiva del TAR	RISULTATO	entro il 10/01/2020
Relazione della memoria per l'esame nel merito da parte del TAR	RISULTATO	entro il 15/03/2020
Conferimento degli incarichi professionali esterni di coordinamento alla sicurezza in esecuzione e di supporto al RUP per le operazioni di bonifica	RISULTATO	entro il 31/12/2020

OBIETTIVI COLLEGATI			
Codice	Titolo	Entrata	Spesa
160059	Realizzazione nuovo biennio ISIS L. da Vinci (Patto per la città) RUP: <b>DREONI ALESSANDRO</b>	4.620.000,00	4.620.000,00
170070	Realizzazione nuovo biennio ISIS L. da Vinci (q.p. a carico del Comune) RUP: <b>DREONI ALESSANDRO</b>	2.000.000,00	2.000.000,00
170071	ISIS L. da Vinci. Bonifica amianto e demolizione RUP: <b>MAZZONI MICHELE</b>	0,00	300.000,60
190126	Realizzazione nuovo biennio ISIS L. da Vinci (Patto per la città) - anno 2020 RUP: <b>DREONI ALESSANDRO</b>	1.380.000,00	1.380.000,00
190249	Realizzazione nuovo biennio ISIS L. da Vinci (q.p. a carico del Comune) - operazione di contabilizzazione RUP: <b>DREONI ALESSANDRO</b>	102.734,34	102.734,34
190281	Realizzazione nuovo biennio ISIS L. da Vinci (q.p. a carico della città Metropolitana) RUP: <b>DREONI ALESSANDRO</b>	1.600.000,00	1.600.000,00