

2021_ZV06

Realizzare il nuovo biennio Isis (Leonardo da Vinci) e altri interventi straordinari

Direzione	SERVIZI TECNICI	Direttore	MAZZONI MICHELE	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	SUPPORTO TECNICO QUARTIERI E IMPIANTI SPORTIVI	Dirigente	DREONI ALESSANDRO	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2021_IND_STRATEG_03 CRESCERE CON LA SCUOLA

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2021_03_IS_OB_STR_02 MIGLIORARE STRUTTURE SCOLAST.

Obiettivo Operativo 3.2.04
del D.U.P.

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

Nella verifica finale dell'obb. di PEG 2020 relativo alla "realizzazione del nuovo biennio Isis" è stato evidenziato che, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato sulla sospensiva -interventuta in data 11.9.2020- è stato possibile riprendere il corso delle attività amministrative, quali l'assunzione dell'impegno di spesa a favore del soggetto risultato aggiudicatario alla gara di appalto, il relativo contratto. Ciò in quanto il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha respinto l'istanza cautelare della 2a ditta classificata fissando la trattazione del merito del gravame alla pubblica udienza fissata al 28.1.21.
Con sentenza del 15.2.21 il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e annullato l'aggiudicazione al raggruppamento d'impresa 1° classificato alla gara, disponendo il subentro nel contratto del 2° partecipante.
Le attività del 2021 -oggetto del presente obb- sono purtroppo finalizzate alla gestione del ricorso, a ridefinire la nuova aggiudicazione, la conseguente contrattualizzazione e avvio dell'appalto.

A seguito di un contributo assegnato nell'ambito di un bando di efficientamento energetico degli immobili pubblici di cui al D.D. Regione Toscana n. 10360/2017, avente ad oggetto l'Istituto L.Da Vinci - Triennio e Professionale Nuovo, sarà provveduto nel corso del 2021 all'approvazione del progetto, alla gara e affidamento dei lavori, all'avvio delle lavorazioni. Il progetto da eseguire riguarda il professionale nuovo; l'intervento sul triennio, con la riqualificazione degli infissi, è già stato eseguito dall'A.C. con i fondi che costituivano il co-finanziamento del contributo.


2021_ZV06

Realizzare il nuovo biennio Isis (Leonardo da Vinci) e altri interventi straordinari

BUDGET


	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo	
2019	CP	4	02	1.736.693,29	
2020	CP	4	02	3.200.337,74	
2018	CP	4	02	145.703,31	
2017	CP	04	05	Trasferim. capitale altri sog.	4.620.000,00
Totale Entrate				9.702.734,34	

Budget Entrata




	Tit.	Int.	Descrizione	Importo	
2020	CP	2	02	2.278.222,90	
2019	CP	2	02	1.785.696,37	
2017	CP	2	02	15.471,04	
2018	CP	2	02	156.240,67	
2017	CP	02	05	Acq.beni mob/attrez.	238.637,91
2021	CP	2	02	5.528.466,05	
Totale Spesa				10.002.734,94	

Budget Spesa



GANTT

Fasi



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Affidamento lavori alla 2a ditta classificata dopo la sentenza del Consiglio di Stato		28/01/2021	30/06/2021	DREONI ALESSANDRO	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	

2021_ZV06

Realizzare il nuovo biennio Isis (Leonardo da Vinci) e altri interventi straordinari

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Esecuzione lavori - Avvio appalto		01/07/2021	31/12/2021	DREONI ALESSANDRO	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Affidamento lavori alla 2a ditta classificata dopo la sentenza del Consiglio di Stato - atto di impegno	RISULTATO	entro il 30/06/2021
esecuzione lavori - Avvio appalto	RISULTATO	entro il 1/09/2021
esecuzione lavori - % realizzativa al 31.12.2021	PERFORMANCE	10%

OBIETTIVI COLLEGATI			
Codice	Titolo	Entrata	Spesa
160059	Realizzazione nuovo biennio ISIS L. da Vinci (Patto per la città) RUP: DREONI ALESSANDRO	4.620.000,00	4.620.000,00
170070	Realizzazione nuovo biennio ISIS L. da Vinci (q.p. a carico del Comune) RUP: DREONI ALESSANDRO	2.000.000,00	2.000.000,00
170071	ISIS L. da Vinci. Bonifica amianto e demolizione RUP: MARTINI MORENO P.O. A.B.A.BON.AM.OB.SP.E SUPP.P.C.	0,00	300.000,60
190126	Realizzazione nuovo biennio ISIS L. da Vinci (Patto per la città) - anno 2020 RUP: DREONI ALESSANDRO	1.380.000,00	1.380.000,00
190249	Realizzazione nuovo biennio ISIS L. da Vinci (q.p. a carico del Comune) - operazione di contabilizzazione RUP: DREONI ALESSANDRO	102.734,34	102.734,34
190281	Realizzazione nuovo biennio ISIS L. da Vinci (q.p. a carico della città Metropolitana) RUP: DREONI ALESSANDRO	1.600.000,00	1.600.000,00