

2020\_ZG29P

Obiettivo pluriennale Accordo per le estensioni del sistema tranviario nell'Area Metropolitana. Progettazione della nuova linea a Sesto Fiorentino (Linea 2.2)

|           |                                                    |           |                           |                 |                    |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| Direzione | <b>NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'</b>            | Direttore | <b>TARTAGLIA VINCENZO</b> | Classificazione | <b>DIREZIONALE</b> |
| Servizio  | <b>UFFICIO TRAMVIA INTERVENTI TAV E AUTOSTRADE</b> | Dirigente | <b>PRIORE MICHELE</b>     | Tipologia       | <b>SVILUPPO</b>    |

Collegato a

**INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.:** 2021\_IND\_STRATEG\_01 MOBILITA' INTERMODALE

**OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.:** 2021\_01\_IS\_OB\_STR\_01 ESTENDERE SISTEMA TRAMVIARIO

**Obiettivo Operativo** 1.1.05  
**del D.U.P.**

**Descrizione  
dettagliata  
dell'obiettivo**

2020

Le attività da eseguire per l'attuazione di quanto in oggetto sono le seguenti:

- direzione dell'esecuzione dell'attività di redazione della progettazione di fattibilità tecnico economica
- direzione dell'esecuzione dell'attività di verifica della progettazione
- acquisizione delle indicazioni per l'ottenimento delle autorizzazioni mediante conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnica economica
- definizione di una proposta di approvazione tecnica dell'intervento da parte delle amministrazioni coinvolte
- definizione della documentazione per la presentazione delle istanze di finanziamento alla comunità europea
- definizione della documentazione per la presentazione delle istanze di finanziamento al MIT
- definizione di una proposta di approvazione economica dell'intervento da parte dell'amministrazione a valle dell'acquisizione di tutti i finanziamenti pubblici

2021


Le attività da eseguire per l'attuazione di quanto in oggetto sono le seguenti:

- direzione dell'esecuzione dell'attività di completamento della progettazione di fattibilità tecnico economica
- direzione dell'esecuzione dell'attività di verifica della progettazione
- acquisizione delle indicazioni per l'ottenimento delle autorizzazioni mediante conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnica economica
- acquisizione dell'assoggettabilità o meno del progetto a procedura di V.I.A.
- definizione di una proposta di approvazione tecnica dell'intervento da parte delle amministrazioni coinvolte
- produzione dell'eventuale documentazione integrativa per le istanze di finanziamento al MIT
- definizione di una proposta di approvazione economica dell'intervento da parte dell'amministrazione a valle dell'acquisizione di tutti i finanziamenti pubblici

2020\_ZG29P

Obiettivo pluriennale Accordo per le estensioni del sistema tranviario nell'Area Metropolitana. Progettazione della nuova linea a Sesto Fiorentino (Linea 2.2)

GANTT



FASI

| Descrizione                                                                                                 | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile                                       | Centro di Responsabilità      | Note                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA |      | 01/01/2020      | 31/12/2020    | MARTINELLI FILIPPO-P.O. GEST.TRAMVIA E FUT.EXTENS. | SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE |                                                            |
| DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE                                    |      | 01/01/2020      | 31/12/2020    | MARTINELLI FILIPPO-P.O. GEST.TRAMVIA E FUT.EXTENS. | SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE |                                                            |
| INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA                        |      | 01/01/2020      | 31/12/2020    | MARTINELLI FILIPPO-P.O. GEST.TRAMVIA E FUT.EXTENS. | SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE | Con nota 347785 è stata convocata la Conferenza di Servizi |

2020\_ZG29P

**Obiettivo pluriennale Accordo per le estensioni del sistema tranviario nell'Area Metropolitana. Progettazione della nuova linea a Sesto Fiorentino (Linea 2.2)**

| FASI                                                                                                                                                            |      |                 |               |                                                    |                               |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione                                                                                                                                                     | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile                                       | Centro di Responsabilità      | Note                                                                         |
| DEFINIZIONE DI UNA PROPOSTA DI APPROVAZIONE TECNICA DELL'INTERVENTO DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE                                                    |      | 01/01/2020      | 31/03/2022    | MARTINELLI FILIPPO-P.O. GEST.TRAMVIA E FUT.EXTENS. | SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE |                                                                              |
| DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI FINANZIAMENTO AL MIT                                                                     |      | 01/01/2020      | 31/01/2021    | MARTINELLI FILIPPO-P.O. GEST.TRAMVIA E FUT.EXTENS. | SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE | Nota 12503 del 15/01/2021                                                    |
| DEFINIZIONE DI UNA PROPOSTA DI APPROVAZIONE ECONOMICA DELL'INTERVENTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE A VALLE DELL'ACQUISIZIONE DI TUTTI I FINANZIAMENTI PUBBLICI |      | 01/01/2020      | 31/03/2022    | MARTINELLI FILIPPO-P.O. GEST.TRAMVIA E FUT.EXTENS. | SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE | Questa fase è subordinata all'ottenimento del finanziamento da parte del MIT |
| ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'AVVIO DELLA VERIFICA DEL PROGETTO                                                                                                   |      | 01/01/2020      | 15/02/2020    | MARTINELLI FILIPPO-P.O. GEST.TRAMVIA E FUT.EXTENS. | SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE | Avvio attività avvenuto con nota 14317 del 15/01/2020                        |
| ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA                                                                                                |      | 15/02/2020      | 31/12/2020    | MARTINELLI FILIPPO-P.O. GEST.TRAMVIA E FUT.EXTENS. | SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE | Con nota 347556 è stato trasmesso il progetto all'autorità competente        |
| PROPOSTA DI ATTO CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI                                                                                                         |      | 01/01/2021      | 31/01/2022    | MARTINELLI FILIPPO-P.O. GEST.TRAMVIA E FUT.EXTENS. | SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE |                                                                              |
| CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA                                                                                              |      | 01/01/2021      | 31/01/2022    | MARTINELLI FILIPPO-P.O. GEST.TRAMVIA E FUT.EXTENS. | SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE |                                                                              |
| DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA                                                     |      | 01/01/2021      | 31/12/2021    | MARTINELLI FILIPPO-P.O. GEST.TRAMVIA E FUT.EXTENS. | SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE |                                                                              |
| DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE                                                                                        |      | 01/01/2021      | 31/12/2021    | MARTINELLI FILIPPO-P.O. GEST.TRAMVIA E FUT.EXTENS. | SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE |                                                                              |

2020\_ZG29P

**Obiettivo pluriennale Accordo per le estensioni del sistema tranviario nell'Area Metropolitana. Progettazione della nuova linea a Sesto Fiorentino (Linea 2.2)**

| FASI                                                             |      |                 |               |                                                             |                                  |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione                                                      | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile                                                | Centro di Responsabilità         | Note                                                                                   |
| PROPOSTA DI VARIANTE DI TRACCIATO ALLE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE |      | 01/01/2021      | 30/06/2021    | MARTINELLI<br>FILIPPO-P.O.<br>GEST.TRAMVIA E<br>FUT.EXTENS. | SERV.TRAMVIA TAV E<br>AUTOSTRADE | Trasmissione alle<br>Amministrazioni<br>coinvolte con nota<br>156939 del<br>13/05/2021 |

| INDICATORI                                                                                                                                                                          |           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Descrizione                                                                                                                                                                         | Tipo      | Valore Atteso |
| 2020 -Attività di competenza dell'Ufficio. Verifiche e documenti predisposti inerenti l'attività effettuati nei tempi contrattuali o di legge/verifiche e documenti da predisporre  | RISULTATO | 100%          |
| 2020 - INDIZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI SUL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA                                                                                        | RISULTATO | 1/1           |
| 2021 - Attività di competenza dell'Ufficio. Verifiche e documenti predisposti inerenti l'attività effettuati nei tempi contrattuali o di legge/verifiche e documenti da predisporre | RISULTATO | 100%          |
| 2021 - PROPOSTA DI VARIANTE DI TRACCIATO ALLE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE                                                                                                             | RISULTATO | 1/1           |