

2020\_Z533P22

Obiettivo pluriennale - Coordinamento degli interventi del "Patto per Firenze"

Direzione	<b>GENERALE</b>	Direttore	<b>PARENTI GIACOMO</b>	Classificazione	<b>DIREZIONALE</b>
Servizio	<b>DIREZIONE GENERALE</b>	Dirigente	<b>PARENTI GIACOMO</b>	Tipologia	<b>SVILUPPO</b>

Collegato a

**INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.:** 2022\_IND\_STRATEG\_13 BUONA AMMINISTR. E QUARTIERI

**OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.:** 2022\_13\_IS\_OB\_STR\_03 GRANDE FIRENZE METROPOLITANA

**Obiettivo Operativo** 13.3.04  
**del D.U.P.**


**Descrizione  
dettagliata  
dell'obiettivo**

ANNO 2020: Coordinare e promuovere la realizzazione degli interventi ricompresi nel Patto per la Città metropolitana di Firenze riguardanti i settori della Mobilità, Ambiente e Smart City, Turismo e Cultura, Sviluppo Economico e produttivo, Sicurezza e politiche sociali ed Edilizia Scolastica. Nel corso del 2020 si confida di pervenire all'approvazione del Sigeco (Sistema di gestione e controllo) d parte della Giunta Comunale ed alla sua implementazione quale condizione per l'inoltro delle richieste di rimborso delle spese sostenute.

ANNO 2021: Coordinare e promuovere la realizzazione degli interventi ricompresi nel Patto per la Città Metropolitana di Firenze riguardanti i settori della Mobilità, Ambiente e Smart City, Turismo e Cultura, Sviluppo Economico e produttivo, Sicurezza e politiche sociali ed Edilizia Scolastica. Monitoraggio periodico degli interventi tramite piattaforma informatica SGP (Sistema Gestione Progetti) e relativa validazione dati su piattaforma informatica IGRUE. Implementazione delle istruttorie ai termini del Sigeco (Sistema di gestione e controllo) pervenendo alle prescritte determinazioni di ammissibilità da parte del RU Patto e avvio delle richieste di rimborso delle spese sostenute.

ANNO 2022: Prosegue l'attività di coordinamento e promozione della realizzazione degli interventi del Patto per Firenze. Monitoraggio periodico degli interventi tramite piattaforma informatica SGP (Sistema Gestione Progetti) e relativa validazione dati su piattaforma informatica IGRUE.

Implementazione delle istruttorie ai termini del Sigeco (Sistema di gestione e controllo) pervenendo alle prescritte determinazioni di ammissibilità da parte del RU Patto e avvio delle richieste di rimborso delle spese sostenute.

**2020\_Z533P22**
**Obiettivo pluriennale - Coordinamento degli interventi del "Patto per Firenze"**
**GANTT**

**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
2020: approvazione da parte della Giunta Comunale del Sigeco del patto per firenze		01/01/2020	29/02/2020	PARENTI GIACOMO	DIREZIONE GENERALE	
2020: implementazione del Sigeco mediante attivazione delle procedure previste finalizzate all'inoltro della richiesta di rimborso		01/03/2020	01/09/2020	PARENTI GIACOMO	DIREZIONE GENERALE	
2021: recepimento del Sigeco nel piano anticorruzione e trasparenza		01/01/2021	30/06/2021	PARENTI GIACOMO	DIREZIONE GENERALE	
2021: svolgimento delle attività per addivenire alle determinazioni di ammissibilità dell'intervento tramite procedura Sigeco		01/01/2021	31/12/2021	PARENTI GIACOMO	DIREZIONE GENERALE	Effettuazione attività di verifica e controllo definite dal Si.Ge.Co. con conseguente determinazione di ammissibilità per n. 6 degli interventi afferenti il Patto

**2020\_Z533P22**
**Obiettivo pluriennale - Coordinamento degli interventi del "Patto per Firenze"**

<b>FASI</b>						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
2021: avvio delle procedure volte ad ottenere il rimborso delle spese sostenute		01/01/2021	31/10/2021	PARENTI GIACOMO	DIREZIONE GENERALE	Trasmissione della prima richiesta di pagamento intermedio per uno degli interventi inclusi nel Piano (lavori di completamento della SR 429) e conclusione delle procedure di controllo amministrativo e contabile
2022: svolgimento delle attività per addivenire alle determinazioni di ammissibilità dell'intervento tramite procedura Sigeco		01/01/2022	31/12/2022	PARENTI GIACOMO	DIREZIONE GENERALE	
2022: avvio delle procedure volte ad ottenere il rimborso delle spese sostenute		01/01/2022	31/12/2022	PARENTI GIACOMO	DIREZIONE GENERALE	
2022: Revisione del Sigeco		01/01/2022	30/06/2022	PARENTI GIACOMO	DIREZIONE GENERALE	
2022: Insediamento del Comitato di Sorveglianza PSC (ex Patto per Firenze)		01/01/2022	31/01/2022	PARENTI GIACOMO	DIREZIONE GENERALE	
2022: Approvazione della Relazione di Attuazione PSC		01/01/2022	15/05/2022	PARENTI GIACOMO	DIREZIONE GENERALE	
<b>INDICATORI</b>						
Descrizione			Tipo	Valore Atteso		
2020: monitoraggi effettuati su banca dati BDU/ monitoraggi da effettuare			RISULTATO	4/4		
2020: Determinazione ammissibilità dell'intervento tramite procedure Sigeco			RISULTATO	1		
2021: monitoraggi effettuati su banca dati BDU/monitoraggi da effettuare			RISULTATO	4/4		
2021: determinazioni di ammissibilità dell' intervento tramite procedura Sigeco interventi ammessi/richieste di ammissione			RISULTATO	5/5		
2021: avvio richieste di rimborso delle spese sostenute			RISULTATO	1/1		
2022: monitoraggi effettuati su banca dati BDU/monitoraggi da effettuare			RISULTATO	5		
2022: avvio richieste di rimborso delle spese sostenute			RISULTATO	2/2		
2022: revisione Sigeco			RISULTATO	1/1		
2022: determinazioni di ammissibilità dell' intervento tramite procedura Sigeco interventi ammessi/richieste di ammissione			RISULTATO	5/5		
2022: Convocazione delle riunioni del Comitato di Sorveglianza PSC (ex Patto per Firenze)			RISULTATO	3/3		

**2020\_Z533P22****Obiettivo pluriennale - Coordinamento degli interventi del "Patto per Firenze"**

<b>INDICATORI</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valore Atteso</b>
2022: Approvazione della Relazione di Attuazione PSC	RISULTATO	15/05/2022
2022: Aggiornamento del sito web dell'Amministrazione con dati relativi a versioni aggiornate PSC, relazioni di attuazione, sintesi decisioni riunioni CDS, rapporti valutazioni e altri doc rilevanti	RISULTATO	2/2
2022: redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione da sottoporre alle decisioni dal Comitato e sua organizzazione	RISULTATO	3/3