

2022\_ZL14

Obiettivo pluriennale - Museo diffuso della Resistenza fiorentina nelle biblioteche fiorentine

Direzione	<b>CULTURA E SPORT</b>	Direttore	<b>FARSI GABRIELLA</b>	Classificazione	<b>INTERDIREZIONALE</b>
Servizio	<b>SERVIZIO MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI</b>	Dirigente	<b>GARDINI MARINA</b>	Tipologia	<b>SVILUPPO</b>

Collegato a

**INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.:** 2022\_IND\_STRATEG\_09 VALORE CULTURA E MEMORIA

**OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.:** 2022\_09\_IS\_OB\_STR\_02 DIFFONDERE BELLEZZA E CULTURA

**Obiettivo Operativo** 9.2.15  
**del D.U.P.**


**Descrizione  
dettagliata  
dell'obiettivo**

Realizzazione presso le 11 biblioteche comunali fiorentine di un Museo Diffuso della Resistenza Fiorentina, un percorso multimediale e interattivo che coinvolga, con una presenza capillare, tutta la città. Collaborazione con Istituto Storico della Resistenza Firenze.

La realizzazione del Museo prevede una collaborazione interdirezionale che coinvolge la PO Biblioteche della Direzione Cultura e Sport, le PO "Servizi Digitali della città" e "Reti e Multimedialità" della Direzione Servizi Informativi, e la PO "Canali di Comunicazione" della Direzione Ufficio del Sindaco.

L'obiettivo sarà pluriennale con la seguente programmazione:

- 2022: progettazione del Museo con piano dei contenuti e loro organizzazione e veicolazione, progettazione tecnica e piano finanziario, analisi di fattibilità.
- 2023: realizzazione delle infrastrutture tecnologiche, acquisto dell'hardware, reperimento dei contenuti, organizzazione del piano di comunicazione;
- 2024: messa a punto e attivazione del museo diffuso nelle 11 biblioteche

**2022\_ZL14**
**Obiettivo pluriennale - Museo diffuso della Resistenza fiorentina nelle biblioteche fiorentine**
**GANTT**

**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Progettazione del Museo in relazione al piano dei contenuti	10,00	01/04/2022	31/12/2022	MORI TIZIANA - P.O. BIBLIOTECHE	SERV.MUSEI BIBLIOTECHE ARCHIVI	
Progettazione del Museo in relazione all'architettura hardware	10,00	01/04/2022	31/12/2022	CARBONCINI VALERIO-P.O.RETI INTERNET COSE E MULTIM	SERVIZIO SICUR.INFRAST.ARCH.IT	
Progettazione del Museo in relazione all'architettura dell'informazione	10,00	01/04/2022	31/12/2022	TONETTO BARBARA P.O. CANALI DI COMUNICAZIONE	PROGETTO COMUNICAZIONE	
Progettazione del Museo in relazione all'architettura software	10,00	01/04/2022	31/12/2022	RICCI LEONARDO -P.O. SERVIZI DIGITALI PER LA CITTA	SERVIZIO SVIL.INFR.TECNOLOGICH	

**2022\_ZL14**
**Obiettivo pluriennale - Museo diffuso della Resistenza fiorentina nelle biblioteche fiorentine**

<b>FASI</b>						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Reperimento e organizzazione dei contenuti del Museo diffuso	10,00	01/01/2023	31/12/2023	MORI TIZIANA - P.O. BIBLIOTECHE	SERV.MUSEI BIBLIOTECHE ARCHIVI	
Implementazione architettura software	10,00	01/01/2023	31/12/2023	RICCI LEONARDO -P.O. SERVIZI DIGITALI PER LA CITTA	SERVIZIO SVIL.INFR.TECNOLOGICH	
Predisposizione dei dispositivi e delle risorse hardware	10,00	01/01/2023	31/12/2023	CARBONCINI VALERIO-P.O.RETI INTERNET COSE E MULTIM	SERVIZIO SICUR.INFRAST.ARCH.IT	
Messa a punto dei contenuti per l'attivazione del museo diffuso nelle 11 biblioteche	10,00	01/01/2024	30/06/2024	MORI TIZIANA - P.O. BIBLIOTECHE	SERV.MUSEI BIBLIOTECHE ARCHIVI	
Verifica e messa in esercizio dell'hardware per il Museo Diffuso	10,00	01/01/2024	30/06/2024	CARBONCINI VALERIO-P.O.RETI INTERNET COSE E MULTIM	SERVIZIO SICUR.INFRAST.ARCH.IT	
Piano di Comunicazione	10,00	01/05/2024	23/06/2024	TONETTO BARBARA P.O. CANALI DI COMUNICAZIONE	PROGETTO COMUNICAZIONE	

<b>INDICATORI</b>		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Realizzazione piano dei contenuti del Museo per le 11 biblioteche	RISULTATO	Si
Studio, analisi e predisposizione documenti e schede per l'hardware	RISULTATO	SI
Definizione documento di specifiche dell'architettura software	RISULTATO	1,00
Progettazione nuova architettura dell'informazione	RISULTATO	1,00
Reperimento e organizzazione contenuti per le 11 biblioteche	RISULTATO	9 su 11 (> 80%)
Predisposizione dispositivi e risorse hardware nelle 11 biblioteche	RISULTATO	9 su 11 (> 80%)
Implementazione software	RISULTATO	Si
Reperimento e organizzazione contenuti per le 11 biblioteche	RISULTATO	11 su 11 (100%)
Attivazione dei dispositivi e delle risorse hardware nelle 11 biblioteche	RISULTATO	11 su 11 (100%)
Realizzazione del piano di comunicazione	RISULTATO	1,00