

2022_ZG02

Interventi per il supporto e l'implementazione della mobilità sostenibile


| | | | | | |
|-----------|---|-----------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| Direzione | INFRASTRUTTURE DI VIABILITA' E MOBILITA' | Direttore | TARTAGLIA VINCENZO | Classificazione | DIREZIONALE |
| Servizio | DIREZIONE INFRASTRUTTURE DI VIABILITA' E MOBILITA' | Dirigente | TARTAGLIA VINCENZO | Tipologia | SVILUPPO |

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_01_IS_OB_STR_02 SISTEMA MOBIL.INTEGR.E SOSTEN.

Obiettivo Operativo 1.2.05; 1.2.09; 1.2.08; 1.2.11; 1.3.06; 1.4.01
del D.U.P.

2022_ZG02
Interventi per il supporto e l'implementazione della mobilità sostenibile
GANTT

FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------------|------|
| Approvazione definitiva della classificazione stradale del PGTU | | 01/01/2022 | 30/06/2022 | TARTAGLIA VINCENZO | DIREZ.INFR.VIABILITA' E MOBIL. | |
| Avvio del procedimento di aggiornamento del PGTU | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | TARTAGLIA VINCENZO | DIREZ.INFR.VIABILITA' E MOBIL. | |
| Partecipazione al Gruppo Tecnico Territoriale per la gestione associata del TPL regionale | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | TARTAGLIA VINCENZO | DIREZ.INFR.VIABILITA' E MOBIL. | |

2022_ZG02
Interventi per il supporto e l'implementazione della mobilità sostenibile

| FASI | | | | | | |
|--|-------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Definizione dell'assetto della rete di trasporto pubblico conseguente all'avvio dell'esercizio della Gara regionale del TPL (riallineamento allo scenario di gara) | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | TARTAGLIA VINCENZO | DIREZ.INFR.VIABILITA' E MOBIL. | |
| Definizione degli accordi per il mantenimento delle agevolazioni per l'accesso al TPL degli studenti universitari (Carta dello Studente) | | 01/01/2022 | 30/06/2022 | TARTAGLIA VINCENZO | DIREZ.INFR.VIABILITA' E MOBIL. | |
| Attivazione della integrazione tariffaria sui nodi di interscambio di Montelungo e Vittorio Veneto | | 01/01/2022 | 30/09/2022 | TARTAGLIA VINCENZO | DIREZ.INFR.VIABILITA' E MOBIL. | |
| Definizione degli accordi per la messa in esercizio dei nodi di interscambio Guidoni e Galluzzo | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | DIREZ.INFR.VIABILITA' E MOBIL. | |
| Messa a punto e condivisione con i soggetti competenti del progetto di riorganizzazione della rete di trasporto pubblico integrata ferro-gomma in relazione agli ulteriori sviluppi della progettazione del sistema tranviario | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | TARTAGLIA VINCENZO | DIREZ.INFR.VIABILITA' E MOBIL. | |
| Acquisizione del finanziamento per l'acquisto di bus ecologici con fondi PNRR | | 01/01/2022 | 30/06/2022 | TARTAGLIA VINCENZO | DIREZ.INFR.VIABILITA' E MOBIL. | |
| Convenzioni attuative per l'acquisto bus ecologici con fondi PNRR | | 01/04/2022 | 31/12/2022 | TARTAGLIA VINCENZO | DIREZ.INFR.VIABILITA' E MOBIL. | |
| Gestione della concessione del servizio di Bike Sharing a flusso libero | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | CARONE GIUSEPPE | DIREZ.INFR.VIABILITA' E MOBIL. | |
| Completamento messa in esercizio della nuova flotta di e-bike e standard bike del servizio di bike sharing | | 01/01/2022 | 31/03/2022 | CARONE GIUSEPPE | DIREZ.INFR.VIABILITA' E MOBIL. | |
| Gestione delle autorizzazioni rilasciate agli operatori dei servizi di vehicle sharing | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | CEOLONI ALESSANDRO | DIREZ.INFR.VIABILITA' E MOBIL. | |
| Realizzazione interventi delle Ciclovie urbane finanziate dal MIMS ex DM 12/08/2020 | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | CARONE GIUSEPPE | DIREZ.INFR.VIABILITA' E MOBIL. | |
| Avanzamento progettazione interventi piste ciclabili finanziate PNRR ex DM 509/2021 | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | CARONE GIUSEPPE | DIREZ.INFR.VIABILITA' E MOBIL. | |
| Completamento interventi piste ciclabili Fase II PON Metro | | 01/01/2022 | 31/03/2022 | CARONE GIUSEPPE | DIREZ.INFR.VIABILITA' E MOBIL. | |
| Completamento interventi piste ciclabili Fase Va PON Metro | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | CARONE GIUSEPPE | DIREZ.INFR.VIABILITA' E MOBIL. | |
| Completamento interventi piste ciclabili Fase Vb PON Metro | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | CARONE GIUSEPPE | DIREZ.INFR.VIABILITA' E MOBIL. | |
| Affidamento interventi piste ciclabili finanziate Patto per Firenze | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | CARONE GIUSEPPE | DIREZ.INFR.VIABILITA' E MOBIL. | |

2022_ZG02
Interventi per il supporto e l'implementazione della mobilità sostenibile

| FASI | | | | | | |
|---|------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------------|---------------|
| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| Affidamento interventi piste ciclabili Via Toselli, Via Fedi finanziate con fondi comunali | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | CARONE GIUSEPPE | DIREZ.INFR.VIABILITA' E MOBIL. | |
| Affidamento PFTE Velostazioni in corrispondenza delle stazioni ferroviarie (progettazione opere prioritarie PUMS con finanziamento statale di cui ai DM del MIMS n.171/2019 e 594/2019) | | 01/01/2022 | 31/05/2022 | TARTAGLIA VINCENZO | DIREZ.INFR.VIABILITA' E MOBIL. | |
| Predisposizione della richiesta di autorizzazione ministeriale per la ZTL centro abitato (Scudo Verde) | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | TARTAGLIA VINCENZO | DIREZ.INFR.VIABILITA' E MOBIL. | |
| Pubblicazione e gestione del secondo bando per la concessione incentivi per la sostituzione di veicoli diesel fino ad euro 4 | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | TARTAGLIA VINCENZO | DIREZ.INFR.VIABILITA' E MOBIL. | |
| INDICATORI | | | | | | |
| Descrizione | | | | | Tipo | Valore Atteso |
| Approvazione definitiva aggiornamento del PGTU con riferimento alla parte relativa alla classificazione stradale | | | | | RISULTATO | 30/06/2022 |
| Attivazione della integrazione tariffaria sui nodi di interscambio Montelungo e Vittorio Veneto | | | | | RISULTATO | 30/09/2022 |
| Numero sedute del Gruppo Tecnico Territoriale per la gestione associata del TPL regionale nel 2022 | | | | | RISULTATO | 6,00 |
| Numero bus ecologici oggetto di convenzione per il rinnovo con fondi MIMS al 31/12/2022 | | | | | RISULTATO | 68,00 |
| Numero di piste ciclabili con consegna lavori nel 2022 | | | | | RISULTATO | 2,00 |
| Numero piste ciclabili progettate nel 2022 | | | | | RISULTATO | 4,00 |
| Numero di nuove e-bike e standard-bike in servizio al 31/03/2022 nella concessione del bike sharing | | | | | RISULTATO | 3.000,00 |
| Pubblicazione del secondo bando per la concessione incentivi per la sostituzione di veicoli diesel fino ad euro 4 | | | | | RISULTATO | 15/09/2022 |
| Aggiudicazione definitiva del PFTE Velostazioni in corrispondenza delle stazioni ferroviarie | | | | | RISULTATO | 31/03/2022 |