

2022_ZG03

Sistemi tecnologici e telematici per la gestione della mobilità e della viabilità della Smart City (PonMetro - Patto per la Città)

Direzione	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	Direttore	TARTAGLIA VINCENZO	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILIT'	Dirigente	TARTAGLIA VINCENZO	Tipologia	SVILUPPO


Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_01_IS_OB_STR_03 GOVERNARE IL TRAFFICO URBANO

Obiettivo Operativo 1.3.01; 1.3.06; 1.3.07; 1.3.09
del D.U.P.

GANTT



2022_ZG03
Sistemi tecnologici e telematici per la gestione della mobilità e della viabilità della Smart City (PonMetro - Patto per la Città)

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Audit di II Livello degli interventi di riqualificazione energetica con lampade a LED degli impianti di illuminazione pubblica (PON Metro)		01/01/2022	31/03/2022	TARTAGLIA VINCENZO	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Completamento dello sviluppo informatico per l'adeguamento alla piattaforma Geoworks dei sistemi di gestione informatizzata delle procedure di alterazione suolo pubblico (Cityworks)		01/01/2022	30/09/2022	TARTAGLIA VINCENZO	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Gestione informatizzata di tutte le ordinanze di mobilità su Geoworks		01/01/2022	31/12/2022	CEOLONI ALESSANDRO	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Gestione del Supervisore e della Centrale Operativa della Mobilità		01/01/2022	31/12/2022	TARTAGLIA VINCENZO	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Avvio dell'esercizio del sistema di controllo telematico della ZTL centro storico in zona Piazza Indipendenza		01/01/2022	30/09/2022	CEOLONI ALESSANDRO	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Avvio dell'esercizio del sistema di ulteriori varchi del sistema di controllo telematico della ZTL centro storico e delle corsie riservate (P. N. Sauro, L. Corsini, Via Ridolfi)		01/01/2022	30/09/2022	TARTAGLIA VINCENZO	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Completamento sostituzione dei centralini degli impianti semaforici della Linea 1 per integrazione con sistema di controllo centralizzato		01/01/2022	30/06/2022	CEOLONI ALESSANDRO	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Realizzazione del sistema di misurazione dei tempi di percorrenza mediante sensori Bluetooth		01/01/2022	31/12/2022	CARONE GIUSEPPE	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Realizzazione dell'ampliamento del sistema dei sensori di traffico mediante spire virtuali (telecamere e sistema di videoanalisi)		01/01/2022	31/12/2022	CARONE GIUSEPPE	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
App IF: realizzazione della funzionalità di profilazione, tracking ed incentivazione dei comportamenti sostenibili		01/01/2022	31/12/2022	TARTAGLIA VINCENZO	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
App IF: realizzazione della funzionalità di interfaccia con i servizi di sharing ed il nuovo gestore TPL		01/01/2022	30/06/2022	TARTAGLIA VINCENZO	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Affidamento lavori del sistema telematico di controllo accessi veicolari nella nuova LEZ_LTZ Scudo Verde		01/01/2022	30/09/2022	TARTAGLIA VINCENZO	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Esecuzione degli interventi edili propedeutici alla Smart City Control Room		01/01/2022	31/08/2022	CARONE GIUSEPPE	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	
Avvio lavori di allestimento della Smart City Control Room		01/08/2022	31/10/2022	CARONE GIUSEPPE	DIREZ.NUOVE INFRAS.E MOBILITA'	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Numero di apparecchi illuminanti a LED al 31/12/2022	RISULTATO	42.000,00

2022_ZG03
Sistemi tecnologici e telematici per la gestione della mobilità e della viabilità della Smart City (PonMetro - Patto per la Città)

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Rapporto finale Audit di II Livello degli interventi di riqualificazione energetica con lampade a LED degli impianti di illuminazione pubblica (PON Metro)	RISULTATO	31/03/2022
Numero di ordinanze redatte mediante sistema Geoworks	RISULTATO	7.000,00
Completamento nuovo sistema Cityworks su piattaforma Geoworks	RISULTATO	30/09/2022
Numero di messaggi annui su PMV inseriti da COM	RISULTATO	150,00
Numero di notifiche su eventi di circolazione trasmessi da IF	RISULTATO	2.000,00
Nuove porte telematiche (ZTL e corsie riservate) messe in esercizio nel 2022	RISULTATO	6,00
Fine lavori di upgrade impianti semaforici Linea 1	RISULTATO	31/03/2022
Numero sensori Bluetooth per tempi di percorrenza in esercizio al 31-12-2022	RISULTATO	50,00
Fornitura telecamere e server per sistema videoanalisi flussi di traffico	RISULTATO	31/12/2022
App IF. realizzazione della funzionalità di profilazione, tracking ed incentivazione dei comportamenti sostenibili	RISULTATO	31/12/2022
Affidamento lavori del sistema telematico di controllo accessi veicolari nella nuova LEZ-LTZ Scudo Verde	RISULTATO	30/09/2022
Fine lavori edilizi propedeutici Smart City Control Room	RISULTATO	31/08/2022
Avvio lavori di allestimento della Smart City Control Room	PERFORMANCE	31/10/2022