

2022\_ZG24

Demolizione del Ponte dei Cazzotti sul Fiume Greve

Direzione	<b>SISTEMA TRAMVIARIO METROPOLITANO</b>	Direttore	<b>TARTAGLIA VINCENZO</b>	Classificazione	<b>DIREZIONALE</b>
Servizio	<b>DIREZIONE SISTEMA TRAMVIARIO METROPOLITANO</b>	Dirigente	<b>PRIORE MICHELE</b>	Tipologia	<b>SVILUPPO</b>

Collegato a

**INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.:** 2022\_IND\_STRATEG\_01 MOBILITA' INTERMODALE

**OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.:** 2022\_01\_IS\_OB\_STR\_02 SISTEMA MOBIL.INTEGR.E SOSTEN.


**Obiettivo Operativo** 1.2.17  
**del D.U.P.**

**Descrizione  
dettagliata  
dell'obiettivo**

2022

Nell'ambito della realizzazione del bypass stradale di Mantignano-Ugnano, la competente Autorità Idraulica ha rinnovato la prescrizione di demolizione del cosiddetto "Ponte dei Cazzotti", di attraversamento del fiume Greve all'altezza di via del Ponticinio; tale prescrizione era stata impartita nei confronti del Comune già al momento della realizzazione del nuovo ponte stradale di Mantignano (1999), ma non era stata ottemperata.

L'attività consiste, quindi, nella progettazione e realizzazione dell'intervento di demolizione del ponte (già interdetto da anni al transito); va evidenziato che tale attività comprende l'ottenimento del nulla osta ministeriale stante la tutela ope legis del ponte come bene presuntivamente di interesse culturale.

**2022\_ZG24**
**Demolizione del Ponte dei Cazzotti sul Fiume Greve**
**GANTT**

**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Affidamento di incarico esterno per la progettazione definitiva/ese... dell'intervento		01/01/2022	30/04/2022		SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD E	In esito all'affidamento dell'incarico, in data 30/03/2022 è stato sottoscritto il Disciplinare di incarico con il progettista incaricato.
Redazione progetto definitivo dell'intervento		10/04/2022	30/06/2022		SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD E	Co deliberazione di Giunta n. DG/2022/00230 del 24/05/2022 è stato approvato il Progetto Definitivo dell'opera.

**2022\_ZG24**
**Demolizione del Ponte dei Cazzotti sul Fiume Greve**

<b>FASI</b>						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Iter del nulla osta ministeriale relativo al presuntivo interesse culturale		01/03/2022	31/07/2022		SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD E	Con nota prot. 2022-200543 del 10/06/2022 è arrivato il parere del competente COREPACU in merito all'interesse culturale del bene.
Redazione progetto esecutivo dell'intervento		01/06/2022	31/08/2022		SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD E	
Avvi della procedura di gara per l'affidamento dei lavori		01/09/2022	31/12/2022		SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD E	
Esecuzione e collaudo dei lavori		01/11/2022	31/03/2023		SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD E	

<b>INDICATORI</b>		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Sottoscrizione del disciplinare di incarico per la progettazione definitiva/esecutiva	RISULTATO	100%
Proposta approvazione progetto definitivo	RISULTATO	100%
Avvio iter ministeriale bene presuntivamente culturale	RISULTATO	100%
Proposta approvazione progetto esecutivo	RISULTATO	100%
Predisposizione documenti per la procedura di gara esecuzione lavori	RISULTATO	31/12/2022