

2022_ZG26**Nuovo ramo di accesso all'Aeroporto di Peretola da Viale Luder.**

Direzione	SISTEMA TRAMVIARIO METROPOLITANO	Direttore	TARTAGLIA VINCENZO	Classificazione	DIREZIONALE
-----------	---	-----------	---------------------------	-----------------	--------------------

Servizio	DIREZIONE SISTEMA TRAMVIARIO METROPOLITANO	Dirigente	PRIORE MICHELE	Tipologia	SVILUPPO
----------	---	-----------	-----------------------	-----------	-----------------


Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE**OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.:** 2022_01_IS_OB_STR_02 SISTEMA MOBIL.INTEGR.E SOSTEN.**Obiettivo Operativo 1.2.18
del D.U.P.****Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

2022

Nel corso del secondo semestre 2021 si è proceduto alla predisposizione dell'aggiornamento del progetto esecutivo dell'opera, stante la necessità di rispettare le intervenute novità normative e, in particolare, di utilizzare prezzi attuali.

Nel corso del 2022 si prevede, quindi, in seguito all'approvazione del progetto esecutivo, l'espletamento della procedura di gara e dunque la stipula del contratto e l'avvio dell'esecuzione delle opere, con possibilità, salvo imprevisti, di completamento entro la fine dell'anno.

2022_ZG26
Nuovo ramo di accesso all'Aeroporto di Peretola da Viale Luder.
GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Approvazione del Progetto Esecutivo dell'opera		01/01/2022	08/07/2022		SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD E	
Approvazione della determinazione a contrarre		01/02/2022	13/07/2022	GARDENTI MARCO P.O. INFR.FERR..AUTOSR E TR.LEOP.P.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD E	
Espletamento della procedura di gara		01/04/2022	30/06/2022	GARDENTI MARCO P.O. INFR.FERR..AUTOSR E TR.LEOP.P.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD E	
Esecuzione dei lavori		15/09/2022	15/03/2023		SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD E	
Collaudo dei lavori		01/01/2023	30/06/2023		SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD E	

2022_ZG26**Nuovo ramo di accesso all'Aeroporto di Peretola da Viale Luder.**

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Approvazione del Progetto Esecutivo	RISULTATO	100%
Approvazione della determinazione a contrarre	RISULTATO	100%
Proposta di aggiudicazione	RISULTATO	100%
Predisposizione dei documenti per la consegna dei lavori	RISULTATO	100%