

2022\_ZG29

Accordo per le estensioni del sistema tranviario nell'Area Metropolitana progettazione della nuova linea Campi Bisenzio (Linea 4.2)

Direzione	<b>SISTEMA TRAMVIARIO METROPOLITANO</b>	Direttore	<b>TARTAGLIA VINCENZO</b>	Classificazione	<b>DIREZIONALE</b>
Servizio	<b>DIREZIONE SISTEMA TRAMVIARIO METROPOLITANO</b>	Dirigente	<b>PRIORE MICHELE</b>	Tipologia	<b>SVILUPPO</b>

Collegato a

**INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.:** 2022\_IND\_STRATEG\_01 MOBILITA' INTERMODALE

**OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.:** 2022\_01\_IS\_OB\_STR\_01 ESTENDERE SISTEMA TRAMVIARIO


**Obiettivo Operativo** 1.1.03  
**del D.U.P.**

**Descrizione dettagliata dell'obiettivo**

2022

Le attività da eseguire per l'attuazione di quanto in oggetto sono le seguenti:

- direzione dell'esecuzione dell'attività di completamento della progettazione di fattibilità tecnico economica
- direzione dell'esecuzione dell'attività di verifica della progettazione di fattibilità tecnico economica
- definizione di una proposta di approvazione tecnica dell'intervento da parte delle amministrazioni coinvolte
- definizione di una proposta di approvazione economica dell'intervento da parte delle amministrazioni a valle dell'acquisizione di tutti i finanziamenti pubblici
- affidamento della progettazione definitiva
- direzione dell'esecuzione dell'attività di completamento della progettazione definitiva
- direzione dell'esecuzione dell'attività di verifica della progettazione definitiva
- attivazione della PAUR

**2022\_ZG29**
**Accordo per le estensioni del sistema tranviario nell'Area Metropolitana progettazione della nuova linea Campi Bisenzio (Linea 4.2)**
**GANTT**

**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA		01/01/2022	30/06/2022	MARTINELLI FILIPPO-P.O. GEST.TRAMVIA E FUT.ESTENS.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	Prot. 145556
DEFINIZIONE DI UNA PROPOSTA DI APPROVAZIONE TECNICA DEL PFTE DELL'INTERVENTO DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE		01/01/2022	01/07/2022	MARTINELLI FILIPPO-P.O. GEST.TRAMVIA E FUT.ESTENS.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	Nota 227394
DEFINIZIONE DI UNA PROPOSTA DI APPROVAZIONE ECONOMICA DEL PFTE DELL'INTERVENTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE		01/01/2022	01/07/2022	MARTINELLI FILIPPO-P.O. GEST.TRAMVIA E FUT.ESTENS.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	Nota 227394

2022\_ZG29

Accordo per le estensioni del sistema tranviario nell'Area Metropolitana progettazione della nuova linea Campi Bisenzio  
(Linea 4.2)

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA		01/01/2022	30/06/2022	MARTINELLI FILIPPO-P.O. GEST.TRAMVIA E FUT.ESTENS.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	Prot. 167413
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA		01/10/2022	31/03/2023	PRIORE MICHELE	DIREZ.SISTEMA TRAMV. METROPOL.	Posizione Organizzativa Martinelli responsabile fino al 19/09/2022 (nomina a dirigente D.S. 2022/68)
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA		01/10/2022	31/03/2023	PRIORE MICHELE	DIREZ.SISTEMA TRAMV. METROPOL.	Posizione Organizzativa Martinelli responsabile fino al 19/09/2022 (nomina a dirigente D.S. 2022/68)
ATTIVAZIONE PAUR SU PROGETTO DEFINITIVO		01/09/2022	31/12/2022	PRIORE MICHELE	DIREZ.SISTEMA TRAMV. METROPOL.	Posizione Organizzativa Martinelli responsabile fino al 19/09/2022 (nomina a dirigente D.S. 2022/68)
APPROVAZIONE PROGETTO SAGGI ARCHEOLOGICI		01/05/2022	02/08/2022	MARTINELLI FILIPPO-P.O. GEST.TRAMVIA E FUT.ESTENS.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	Autorizzazione SABAP prot. 264588
AFFIDAMENTO LAVORI PER I SAGGI ARCHEOLOGICI		01/06/2022	31/10/2022	PRIORE MICHELE	DIREZ.SISTEMA TRAMV. METROPOL.	Posizione Organizzativa Martinelli responsabile fino al 19/09/2022 (nomina a dirigente D.S. 2022/68)

2022\_ZG29

Accordo per le estensioni del sistema tranviario nell'Area Metropolitana progettazione della nuova linea Campi Bisenzio (Linea 4.2)

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
AFFIDAMENTO PROGETTO DEFINITIVO		01/04/2022	30/09/2022	PRIORE MICHELE	DIREZ.SISTEMA TRAMV. METROPOL.	Posizione Organizzativa Martinelli responsabile fino al 19/09/2022 (nomina a dirigente D.S. 2022/68)

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
2022 - Attività di competenza dell'Ufficio. Verifiche e documenti predisposti inerenti l'attività effettuati nei tempi contrattuali o di legge/verifiche e documenti da predisporre	RISULTATO	100%
2022 - TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE PER L'AVVIO DELLA PAUR	RISULTATO	1/1
2022 - AFFIDAMENTO PROGETTO DEFINITIVO	RISULTATO	1/1
2022 - PROPOSTA DI APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA	RISULTATO	1/1
2022 - AFFIDAMENTO LAVORI SAGGI ARCHEOLOGICI	RISULTATO	1/1
2022 - PROPOSTA DI APPROVAZIONE PROGETTO SAGGI ARCHEOLOGICI	RISULTATO	1/1