

2022_ZG30

Accordo per le estensioni del sistema tranviario nell'Area Metropolitana. Progettazione della nuova linea a Sesto Fiorentino (Linea 2.2)

Direzione	SISTEMA TRAMVIARIO METROPOLITANO	Direttore	TARTAGLIA VINCENZO	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	DIREZIONE SISTEMA TRAMVIARIO METROPOLITANO	Dirigente	PRIORE MICHELE	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_01_IS_OB_STR_01 ESTENDERE SISTEMA TRAMVIARIO

Obiettivo Operativo 1.1.05
del D.U.P.

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

2022


Le attività da eseguire per l'attuazione di quanto in oggetto sono le seguenti:

- Avvio della progettazione della variante richiesta nell'ambito del Collegio di Vigilanza
- direzione dell'esecuzione dell'attività di completamento della progettazione di fattibilità tecnico economica con redazione della variante richiesta
- direzione dell'esecuzione dell'attività di verifica della progettazione
- acquisizione delle indicazioni per l'ottenimento delle autorizzazioni mediante conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnica economica variato
- acquisizione dell'assoggettabilità o meno del progetto variato a procedura di V.I.A.
- definizione di una proposta di approvazione tecnica dell'intervento da parte delle amministrazioni coinvolte
- produzione dell'eventuale documentazione integrativa per l'istanze di finanziamento al MIMS
- produzione dell'eventuale documentazione per l'istanza di finanziamento alla Comunità Europea
- definizione di una proposta di approvazione economica dell'intervento da parte dell'amministrazione a valle dell'acquisizione di tutti i finanziamenti pubblici

2022_ZG30

Accordo per le estensioni del sistema tranviario nell'Area Metropolitana. Progettazione della nuova linea a Sesto Fiorentino (Linea 2.2)

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA		01/01/2022	31/03/2023	PRIORE MICHELE	DIREZ.SISTEMA TRAMV. METROPOL.	Posizione Organizzativa Martinelli responsabile fino al 19/09/2022 (nomina a dirigente D.S. 2022/68)
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE		01/01/2022	31/03/2023	PRIORE MICHELE	DIREZ.SISTEMA TRAMV. METROPOL.	Posizione Organizzativa Martinelli responsabile fino al 19/09/2022 (nomina a dirigente D.S. 2022/68)

2022_ZG30

Accordo per le estensioni del sistema tranviario nell'Area Metropolitana. Progettazione della nuova linea a Sesto Fiorentino (Linea 2.2)

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
RIAPERTURA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA VARIATO		01/10/2022	31/12/2022	PRIORE MICHELE	DIREZ.SISTEMA TRAMV. METROPOL.	Posizione Organizzativa Martinelli responsabile fino al 19/09/2022 (nomina a dirigente D.S. 2022/68)
AVVIO DELLA PROCEDURA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA DUL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA VARIATO		01/10/2022	31/12/2022	PRIORE MICHELE	DIREZ.SISTEMA TRAMV. METROPOL.	Posizione Organizzativa Martinelli responsabile fino al 19/09/2022 (nomina a dirigente D.S. 2022/68)
DEFINIZIONE DI UNA PROPOSTA DI APPROVAZIONE TECNICA DELL'INTERVENTO DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE		01/10/2022	31/03/2023	PRIORE MICHELE	DIREZ.SISTEMA TRAMV. METROPOL.	Posizione Organizzativa Martinelli responsabile fino al 19/09/2022 (nomina a dirigente D.S. 2022/68)
DEFINIZIONE DI UNA PROPOSTA DI APPROVAZIONE ECONOMICA DELL'INTERVENTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE A VALLE DELL'ACQUISIZIONE DI TUTTI I FINANZIAMENTI PUBBLICI		01/10/2022	31/03/2023	PRIORE MICHELE	DIREZ.SISTEMA TRAMV. METROPOL.	Questa fase è subordinata all'ottenimento del finanziamento da parte del MIMS/CE Posizione Organizzativa Martinelli responsabile fino al 19/09/2022 (nomina a dirigente D.S. 2022/68)
PROPOSTA DI ATTO CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI		01/09/2022	28/02/2023	PRIORE MICHELE	DIREZ.SISTEMA TRAMV. METROPOL.	Posizione Organizzativa Martinelli responsabile fino al 19/09/2022 (nomina a dirigente D.S. 2022/68)

2022_ZG30

Accordo per le estensioni del sistema tranviario nell'Area Metropolitana. Progettazione della nuova linea a Sesto Fiorentino (Linea 2.2)

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA		01/09/2022	28/02/2023	PRIORE MICHELE	DIREZ.SISTEMA TRAMV. METROPOL.	Posizione Organizzativa Martinelli responsabile fino al 19/09/2022 (nomina a dirigente D.S. 2022/68)
ATTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DELLA VARIANTE DI TRACCIATO RICHIESTA DAL COLLEGIO DI VIGILANZA		01/01/2022	30/06/2022	MARTINELLI FILIPPO-P.O. GEST.TRAMVIA E FUT.EXTENS.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	nota 167733

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
2022 -Attività di competenza dell'Ufficio. Verifiche e documenti predisposti inerenti l'attività effettuati nei tempi contrattuali o di legge/verifiche e documenti da predisporre	RISULTATO	100%
2022 - Riapertura della Conferenza di Servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica	RISULTATO	1/1
2022 - Avvio della procedura di assoggettabilità a VIA	RISULTATO	1/1