

2022\_ZG36

**Obiettivo pluriennale Sviluppo del sistema tranviario: lotto 2 della variante al centro storico. Il progetto definitivo è stato approvato in linea tecnica con delibera 398 del 11/08/2016**

|           |   |           |                           |                 |                    |
|-----------|---|-----------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| Direzione | <b>SISTEMA TRAMVIARIO METROPOLITANO</b>           | Direttore | <b>TARTAGLIA VINCENZO</b> | Classificazione | <b>DIREZIONALE</b> |
| Servizio  | <b>DIREZIONE SISTEMA TRAMVIARIO METROPOLITANO</b> | Dirigente | <b>PRIORE MICHELE</b>     | Tipologia       | <b>SVILUPPO</b>    |

Collegato a

**INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.:** 2022\_IND\_STRATEG\_01 MOBILITA' INTERMODALE

**OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.:** 2022\_01\_IS\_OB\_STR\_01 ESTENDERE SISTEMA TRAMVIARIO

**Obiettivo Operativo** 1.1.01 - 1.2.35  
**del D.U.P.**

**Descrizione dettagliata dell'obiettivo**

L'Amministrazione Comunale ha in corso la realizzazione del sistema integrato di tramvie nei Comuni di Firenze e Scandicci costituito attualmente dalle Linee 1 (Firenze S.M.N.-Scandicci), 2 (Peretola-Piazza della Libertà) e 3 (Careggi-Bagno a Ripoli con diramazione Rovezzano).

La Linea 1 è stata affidata ed eseguita mediante appalto di lavori.

A seguito di procedura di Project Financing è stata affidata alla società Tram di Firenze S.p.A. la progettazione, la realizzazione, il parziale finanziamento delle Linee 2 e 3 (primo lotto) e la gestione unitaria dell'intero sistema.

L'obiettivo ha lo scopo di evidenziare l'attività tecnico-amministrativa svolta dall'Ufficio ai fini dell'espletamento dei compiti istituzionali della Direzione in materia di realizzazione del sistema tramviario.

L'obiettivo riguarda il lotto 2 della variante al centro storico. il progetto definitivo è stato approvato in linea tecnica con DG 398 del 11/8/2016. Successivamente con la DG 399/2021 è stato approvato il progetto definitivo revisionato.

Le attività da eseguire per l'attuazione del tratto di rete tranviaria in oggetto sono le seguenti:

- definizione di una proposta di approvazione economica dell'intervento da parte dell'amministrazione a valle dell'acquisizione di tutti i finanziamenti pubblici;
- revisione del piano economico finanziario della concessione per ricomprendere l'intervento e definizione della documentazione contrattuale;
- definizione di una proposta di approvazione della documentazione relativa alla revisione della concessione;
- direzione e coordinamento dell'attività di elaborazione della progettazione esecutiva;
- definizione della documentazione per l'affidamento della verifica della progettazione;
- definizione della documentazione per l'affidamento del collaudo dell'opera;
- direzione e coordinamento dell'esecuzione dell'attività di verifica della progettazione;
- definizione di una proposta di approvazione del progetto esecutivo;
- direzione e coordinamento dell'attività di esecuzione dei lavori.

Le attività sopra descritte sono da ricollegare principalmente al Programma e intervento rilevante della DUP (2019-2021) Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" Programma 02 "Trasporto pubblico locale" Obiettivo Strategico 06.03 "Completare il sistema tramviario"

2022\_ZG36

Obiettivo pluriennale Sviluppo del sistema tranviario: lotto 2 della variante al centro storico. Il progetto definitivo è stato approvato in linea tecnica con delibera 398 del 11/08/2016

GANTT



FASI

| Descrizione                                  | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile                                      | Centro di Responsabilità      | Note                 |
|--|------|-----------------|---------------|---|-------------------------------|----------------------|
| AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA |      | 01/01/2022      | 17/05/2022    | BORGOGNI LUIGI - P.O. TRAMVIA LINEE 2 VAR.E 3.2.2 | SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE | Richiesta variazione |
| VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA      |      | 01/05/2022      | 31/05/2022    | BORGOGNI LUIGI - P.O. TRAMVIA LINEE 2 VAR.E 3.2.2 | SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE |                      |

2022\_ZG36

Obiettivo pluriennale Sviluppo del sistema tranviario: lotto 2 della variante al centro storico. Il progetto definitivo è stato approvato in linea tecnica con delibera 398 del 11/08/2016

| FASI  |      |                 |               |   |                               |  |
|---|------|-----------------|---------------|---|-------------------------------|--|
| Descrizione   | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile                                      | Centro di Responsabilità      | Note   |
| DEFINIZIONE DI UNA PROPOSTA DI APPROVAZIONE ECONOMICA DELL'INTERVENTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE |      | 01/06/2022      | 30/06/2022    | BORGOGNI LUIGI - P.O. TRAMVIA LINEE 2 VAR.E 3.2.2 | SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE | Inizio e fine previsti variati a seguito D.G. 518/2020. La definizione della proposta è in corso di redazione. Fine prevista ulteriormente modificata con il presente obbiettivo. Progetto approvato con DG 399 del 11/8/2021 - richiesta variazione - approva |
| REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO   |      | 01/01/2022      | 20/07/2022    | PRIORE MICHELE                                    | SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE | richiesta variazione - Stipula del contratto repertorio 1993 - raccolta 1244 - in data 20/07/2022  |
| DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE   |      | 01/01/2022      | 20/07/2022    | PRIORE MICHELE                                    | SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE | richiesta variazione - Stipula del contratto repertorio 1993 - raccolta 1244 - in data 20/07/2022  |
| DEFINIZIONE DI UNA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL VI° ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE |      | 01/06/2022      | 20/07/2022    | BORGOGNI LUIGI - P.O. TRAMVIA LINEE 2 VAR.E 3.2.2 | SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE | richiesta variazione - Stipula del contratto repertorio 1993 - raccolta 1244 - in data 20/07/2022  |
| REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO  |      | 01/01/2022      | 27/07/2022    | BORGOGNI LUIGI - P.O. TRAMVIA LINEE 2 VAR.E 3.2.2 | SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE | richiesta variazione - progetto esecutivo approvato con DD/2022/05252 del 27/07/2022   |
| COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA   |      | 01/01/2022      | 27/07/2022    | BORGOGNI LUIGI - P.O. TRAMVIA LINEE 2 VAR.E 3.2.2 | SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE | richiesta variazione - progetto esecutivo approvato con DD/2022/05252 del 27/07/2022   |

**2022\_ZG36**
**Obiettivo pluriennale Sviluppo del sistema tranviario: lotto 2 della variante al centro storico. Il progetto definitivo è stato approvato in linea tecnica con delibera 398 del 11/08/2016**

| <b>FASI</b>  |      |                 |               |   |                                |  |
|--|------|-----------------|---------------|---|--------------------------------|--|
| Descrizione  | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile                                      | Centro di Responsabilità       | Note   |
| REDAZIONE DEL MATERIALE NECESSARIO PER L'APPROVAZIONE CON DETERMINA DIRIGENZIALE DEL PROGETTO ESECUTIVO PRODROMICO ALL'INIZIO DEI LAVORI |      | 01/06/2022      | 27/07/2022    | BORGOGNI LUIGI - P.O. TRAMVIA LINEE 2 VAR.E 3.2.2 | SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD E | richiesta variazione - progetto esecutivo approvato con DD/2022/05252 del 27/07/2022 |
| ESECUZIONE LAVORI  |      | 27/07/2022      | 27/05/2024    | BORGOGNI LUIGI - P.O. TRAMVIA LINEE 2 VAR.E 3.2.2 | SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRAD E | richiesta variazione   |

| <b>INDICATORI</b>  |           |               |
|--|-----------|---------------|
| Descrizione  | Tipo      | Valore Atteso |
| Attività di competenza dell'Ufficio. Verifiche e documenti predisposti inerenti l'attività effettuati nei tempi contrattuali o di legge/verifiche e documenti da predisporre | RISULTATO | 100%          |
| RIUNIONI DI COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE (almeno 1 ogni 15 giorni)  | RISULTATO | 100%          |
| ATTIVAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO  | RISULTATO | 1/1           |
| VERIFICA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA  | RISULTATO | 1             |
| DEFINIZIONE PEF  | RISULTATO | 1             |
| DEFINIZIONE VI° AA   | RISULTATO | 1             |
| PROPOSTA APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE ECONOMICA   | RISULTATO | 1             |
| VERIFICA PE  | RISULTATO | 1             |
| PROPOSTA APPROVAZIONE PE   | RISULTATO | 1             |