

2022_ZG37

Obiettivo pluriennale Accordo estensioni sistema tranviario Area Metropolitana sviluppo sistema tranviario: Linea 3.2.1 per Bagno a Ripoli a valle della redazione del progetto definitivo e della presentazione dell'istanza di finanziamento al MIT

Direzione	SISTEMA TRAMVIARIO METROPOLITANO	Direttore	TARTAGLIA VINCENZO	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	DIREZIONE SISTEMA TRAMVIARIO METROPOLITANO	Dirigente	PRIORE MICHELE	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_01_IS_OB_STR_01 ESTENDERE SISTEMA TRAMVIARIO

Obiettivo Operativo 1.1.02 - 1.2.35 - 1.3.19
del D.U.P.

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

Premesso che il Progetto in esame è inserito nell'accordo di programma per il completamento sistema tranviario dell'area fiorentina e l'estensione nell'area metropolitana tra i Comuni interessati, Città Metropolitana e Regione Toscana, lo stesso è stato ammesso a finanziamento da parte del MIT (ora MIMS) con i fondi di cui al DPR 607/2019. Sono inoltre previsti finanziamenti con Fondi FSC, con quote del Comune di Firenze e del Comune di Bagno a Ripoli ed una quota di partecipazione privata da parte dell'attuale Concessionario del sistema tramviario Fiorentino, Tram di Firenze S.p.A. Infatti il Contratto di Concessione sottoscritto tra Comune di Firenze e Tram di Firenze prevede che l'opera in oggetto venga realizzata e gestita da Tram di Firenze previa revisione del Piano Economico Finanziario (PEF) e dell'attuale contratto di Concessione. Con DM 448/2021 l'intervento è stato inserito nell'allegato 2 degli interventi a legislazione vigente finanziati con fondi PNRR.

Nell'anno in corso si prevede di approvare il progetto definitivo in CC con contestuale adozione variante urbanistica, acquisire il NOT e NOE da parte del MIMS, avviare la contrattualizzazione dell'opera previa revisione del PEF.

Per le fasi precedenti si rinvia ai corrispondenti obiettivi degli anni 2019, 2020 e 2021.

Per l'obiettivo 2022 le attività sono da riferire al Programma e intervento rilevante del DUP (2022-2024) Missione 10 Trasporti e Diritto alla Mobilità - Indirizzo strategico 1) - Mobilità intermodale, obiettivi strategici estendere il sistema tramviario (01.01), realizzare un sistema di mobilità integrato e sostenibile (01.02), governare il traffico urbano (01.03) declinate nei seguenti obiettivi operativi del DUP:

1.1.02


1.2.35

1.3.19

2022_ZG37

Obiettivo pluriennale Accordo estensioni sistema tranviario Area Metropolitana sviluppo sistema tranviario: Linea 3.2.1 per Bagno a Ripoli a valle della redazione del progetto definitivo e della presentazione dell'istanza di finanziamento al MIT

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO REVISIONATO A SEGUITO DELLA CDS E DEI RAPPORTI DI CONTROLLO EMESSI DAL VERIFICATORE		01/02/2022	31/12/2022	MENCULINI CRISTIANA P.O. TRAMVIA LINEE 3.1 E 3.2.1	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	
PROCEDURA ESPROPRIATIVA - AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO - OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI		14/04/2022	20/09/2022	MENCULINI CRISTIANA P.O. TRAMVIA LINEE 3.1 E 3.2.1	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	Richiesta variazione
APPROVAZIONE PD E CONTESTUALE ADOZIONE DI VARIANTE URBANISTICA EX ART.34 LR 65/14 E RIDUZIONE VINCOLO CIMITERIALE		20/09/2022	31/12/2022	MENCULINI CRISTIANA P.O. TRAMVIA LINEE 3.1 E 3.2.1	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	Richiesta variazione

2022_ZG37
Obiettivo pluriennale Accordo estensioni sistema tranviario Area Metropolitana sviluppo sistema tranviario: Linea 3.2.1 per Bagno a Ripoli a valle della redazione del progetto definitivo e della presentazione dell'istanza di finanziamento al MIT

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
DEFINIZIONE DI UNA PROPOSTA DI APPROVAZIONE ECONOMICA DELL'INTERVENTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE A VALLE DELL'ACQUISIZIONE DI TUTTI I FINANZIAMENTI PUBBLICI		01/01/2019	28/02/2023	MENCULINI CRISTIANA P.O. TRAMVIA LINEE 3.1 E 3.2.1	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	Richiesta variazione
REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE E DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO		01/10/2020	30/03/2023	MENCULINI CRISTIANA P.O. TRAMVIA LINEE 3.1 E 3.2.1	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	Avvio con Def. Accordo Quadro recante i principi per la revisione della Conv. di Conc. per lo sviluppo della VACS L2, anche in esecuzione del Verbale di accordo e transazione, e alla Linea 3.2 (3.2.1 e 3.2.2). Appr. A.Q. DD 10989_14/12/20
ATTIVITA' ARCHEOLOGIA PREVENTIVA		30/03/2023	15/06/2023	MENCULINI CRISTIANA P.O. TRAMVIA LINEE 3.1 E 3.2.1	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	
REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO		30/03/2023	30/06/2023	MENCULINI CRISTIANA P.O. TRAMVIA LINEE 3.1 E 3.2.1	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	
VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO		30/06/2023	20/08/2023	MENCULINI CRISTIANA P.O. TRAMVIA LINEE 3.1 E 3.2.1	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AMM.COM.		21/08/2023	15/09/2023	MENCULINI CRISTIANA P.O. TRAMVIA LINEE 3.1 E 3.2.1	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	
INDICATORI						
Descrizione					Tipo	Valore Atteso
2022 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO DI VERIFICA - ISTRUTTORIA RAPPORTI DI CONTROLLO DEL VERIFICATORE : RAPPORTI EMESSI/RAPPORTI ISTRUITI					RISULTATO	100%

2022_ZG37**Obiettivo pluriennale Accordo estensioni sistema tranviario Area Metropolitana sviluppo sistema tranviario: Linea 3.2.1 per Bagno a Ripoli a valle della redazione del progetto definitivo e della presentazione dell'istanza di finanziamento al MIT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
2022 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO DI PROGETTAZIONE - ISTRUTTORIA PROGETTO E SUE REVISIONI/INTEGRAZIONI - PROGETTI E REVISIONI EMESSI/PROGETTI E REVISIONI ISTRUITI	RISULTATO	100%
2022 - PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO PER L'INVIO DEL PROGETTO AL MIMS PER NOT E NOE ENTRO 30 GG DALLA EMISSIONE DEL RAPPORTO FINALE DI VERIFICA E DALLA TRASMISSIONE DA PARTE DEL PROGETTISTA DI TUTTI I DOCUMENTI CORRELATI	RISULTATO	1,00
2022 - PREDISPOSIZIONE ATTI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI AGLI ESPROPRIANDI ENTRO 15 GIORNI DALL'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DEFINITIVA PER LA PUBBLICAZIONE	RISULTATO	1,00
2022 - PREDISPOSIZIONE ATTI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO PER LA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ENTRO 30 GG DALLA EMISSIONE DEL RAPPORTO FINALE DI VERIFICA	RISULTATO	1,00