

2022_ZG99

Redazione capitolato d'oneri e pianificazione verifiche manutentive

Direzione	SISTEMA TRAMVIARIO METROPOLITANO	Direttore	TARTAGLIA VINCENZO	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	DIREZIONE SISTEMA TRAMVIARIO METROPOLITANO	Dirigente	PRIORE MICHELE	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_01_IS_OB_STR_01 ESTENDERE SISTEMA TRAMVIARIO

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

L'Amm.Com.ha in corso la realizz.del sistema integr.di tramvie nei Comuni di Firenze e Scandicci costituito attualmente dalle Linee 1 (Firenze S.M.N.-Scandicci), 2 (Peretola-Piazza della Libertà) e 3 (Careggi-Bagno a Ripoli con diramazione Rovezzano).

La Linea 1 affidata mediante appalto di lavori è nella fase di risol. del contenz., successiva all'approvaz. del collaudo.

A seguito di procedura di Project Financing è stata affidata alla società Tram di Firenze S.p.A. la progettazione, la realizzazione, il parziale finanziamento delle Linee 2 e 3 (primo lotto) e la gestione unitaria dell'intero sistema.

L'obiettivo ha lo scopo di evidenziare l'attività tecnico-amministrativa svolta dall'Ufficio ai fini dell'espletamento dei compiti istituzionali della Direzione in materia di realizzazione e gestione del sistema tramviario.


Le attività da eseguire per l'attuazione di quanto in oggetto sono le seguenti:

Approvazione Capitolato d'oneri:

- Riunioni di condivisione con il Concessionario ed il Soggetto Gestore;
- Definizione di una procedura di calcolo del parametro regolarità;
- Integrazione degli aggiornamenti recenti in termini di normativa di settore;
- Condivisione dell'Inventario A;
- Proposta di approvazione del Capitolato d'Oneri.

Verifica attività manutentive:

- Definizione procedura per il monitoraggio dell'avanzamento delle criticità manutentive;
- Predisposizione DB interventi non puntuali;
- Condivisione reportistica da trasmettere con il Soggetto Gestore;

2022_ZG99
Redazione capitolato d'oneri e pianificazione verifiche manutentive
GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Riunioni con il Concessionario ed il Soggetto Gestore per la condivisione del testo		01/01/2022	31/12/2022	PRIORE MICHELE	DIREZ.SISTEMA TRAMV. METROPOL.	Posizione Organizzativa responsabile fino al 19/09/2022 (nomina a dirigente D.S. 2022/68)
Proposta di una procedura di calcolo della regolarità		01/04/2022	31/12/2022	PRIORE MICHELE	DIREZ.SISTEMA TRAMV. METROPOL.	Posizione Organizzativa responsabile fino al 19/09/2022 (nomina a dirigente D.S. 2022/68)
Condivisione Inventario A delle opere in consegna al Soggetto Gestore		01/01/2022	31/12/2022	PRIORE MICHELE	DIREZ.SISTEMA TRAMV. METROPOL.	Posizione Organizzativa responsabile fino al 19/09/2022 (nomina a dirigente D.S. 2022/68)

2022_ZG99
Redazione capitolato d'oneri e pianificazione verifiche manutentive

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Raccolta e verifica dei manuali di manutenzione		01/01/2022	31/12/2022	PRIORE MICHELE	DIREZ.SISTEMA TRAMV. METROPOL.	Posizione Organizzativa responsabile fino al 19/09/2022 (nomina a dirigente D.S. 2022/68)
Proposta di approvazione del Capitolato d'Oneri Dettagliato		01/05/2022	31/12/2022	PRIORE MICHELE	DIREZ.SISTEMA TRAMV. METROPOL.	Posizione Organizzativa responsabile fino al 19/09/2022 (nomina a dirigente D.S. 2022/68)
Definizione di una procedura di monitoraggio dell'avanzamento delle criticità manutentive		01/04/2022	31/12/2022	PRIORE MICHELE	DIREZ.SISTEMA TRAMV. METROPOL.	Posizione Organizzativa responsabile fino al 19/09/2022 (nomina a dirigente D.S. 2022/68)
Predisposizione di un database per gli interventi non puntuali		01/04/2022	30/06/2022	MARTINELLI FILIPPO-P.O. GEST.TRAMVIA E FUT.EXTENS.	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	
Condivisione della reportistica relativa agli interventi puntuali con il Soggetto Gestore		01/03/2022	31/12/2022	PRIORE MICHELE	DIREZ.SISTEMA TRAMV. METROPOL.	Posizione Organizzativa responsabile fino al 19/09/2022 (nomina a dirigente D.S. 2022/68)
INDICATORI						
Descrizione	Tipo		Valore Atteso			
2022 - Riunioni con il Concessionario ed il Soggetto Gestore per la definizione del Testo	RISULTATO		100%			
2022 - Proposta di una procedura di calcolo per la regolarità	RISULTATO		1/1			
2022 - Raccolta dei Manuali di Manutenzione da allegare al Capitolato d'Oneri	RISULTATO		1/1			
2022 - Proposta di approvazione del Capitolato d'Oneri	RISULTATO		1/1			
Definizione di una procedura di monitoraggio dell'avanzamento degli interventi manutentivi	RISULTATO		1/1			

2022_ZG99**Redazione capitolato d'oneri e pianificazione verifiche manutentive****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Predisposizione di un database relativo alle problematiche non puntuali	RISULTATO	1/1
Condivisione con il Soggetto Gestore della reportistica relativa agli interventi puntuali	RISULTATO	100%