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Direzione

Servizio

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019
Trasferimento in ambiente drupal dei siti tematici del Comune di Firenze

PROPOSTA
UFFICIO DEL SINDACO Direttore SANTORO FRANCESCA Classificazione PROGETTO Art.15¢c.5
CCNL 01/04/1999

SERVIZIO CANALI DI . . .
COMUNICAZIONE Dirigente SANTORO FRANCESCA Tipologia SVILUPPO

Nel 2017 i servizi Canali di Comunicazione e Sviluppo Infrastrutture Tecnologiche hanno pubblicato la nuova rete civica del Comune di
Firenze, responsive e coerente con le linee guida di design per i siti web della PA (redatte da Agid, '’Agenzia per I'ltalia Digitale). Un’azione
che non ha rappresentato il punto di arrivo, quanto piuttosto I'avvio di un processo verso una rete civica piu accessibile e usabile per il
cittadino. In quest'ottica si collocava nel 2018 I'obiettivo “Rete Civica e siti tematici”, avente per oggetto il trasferimento di una parte
significativa dei nostri 40 siti tematici in ambiente drupal, coerente con il design della nuova rete civica.

L'obiettivo ha determinato la migrazione dei contenuti di 14 siti tematici, in 4 siti tematici e quattro sezioni della rete civica.

Il nuovo obiettivo, pluriennale, prevede il proseguimento del processo di analisi, nuova architettura, migrazione e pubblicazione di un parte
significativa dei restanti siti tematici.

Nel 2019, innanzitutto, € in programma la pubblicazione dei siti tematici e delle sezioni migrate nel 2018, con il coinvolgimento delle direzioni
di riferimento. La fase successiva prevede il coinvolgimento delle direzioni Ambiente, Urbanistica, Sistemi informativi per i siti tematici di
riferimento. In sede di analisi di ciascun sito tematico, verra valutata I'opzione piu opportuna: riportare dentro la rete civica www.comune.fi.it il
contenuto del sito tematico oppure realizzare un nuovo sito tematico. Per fare cido sara necessario il coinvolgimento delle Direzioni di
riferimento, secondo un duplice livello: il primo, indiretto, attraverso la partecipazione al lavoro di analisi del sito tematico esistente e di
definizione della nuova architettura dell'informazione. Il secondo livello di coinvolgimento, piu diretto, riguardera I'attivita di migrazione dei
contenuti dall’attuale sito tematico nel nuovo ambiente drupal. Questa operazione sara realizzata dai redattori di ciascuna direzione, dopo
apposita formazione da parte dell'ufficio Canali di Comunicazione.

Nel 2020 si prevede la pubblicazione dei contenuti migrati nel 2019 e il coinvolgimento di altre direzioni per i rispettivi siti tematici.

FASI
Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabilta Note
Pubblicazione del nuovo sito Sociale 5,00 01/01/2019 28/02/2019 TONETTO SERV. CANALI DI
BARBARA P.O. COMUNICAZIONE
CANALI DI
COMUNICAZIONE
Pubblicazione del nuovo sito Quartieri 5,00 01/02/2019 15/04/2019 TONETTO SERV. CANALI DI
BARBARA P.O. COMUNICAZIONE
CANALI DI

COMUNICAZIONE
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FASI

Descrizione

Pubblicazione del nuovo sito Educazione
Pubblicazione della nuova sezione | luoghi del Commercio

Pubblicazione della nuova sezione Sport

Pubblicazione della nuova sezione Statistica

Pubblicazione del nuovo sito Cultura

Analisi dei siti tematici della Direzione Ambiente

Analisi dei siti tematici della direzione Urbanistica (e confronto con gli
operatori di settore)

Analisi del sito tematico APP

Analisi del sito tematico SIT

Analisi del sito tematico Societa della Salute

Peso

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

4,00

5,00

4,00

4,00

3,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

Inizio Previsto

01/02/2019

01/01/2019

01/01/2019

01/01/2019

11/01/2019

01/02/2019

17/02/2019

01/03/2019

18/02/2019

01/04/2019

Fine Prevista

15/04/2019

15/02/2019

28/02/2019

15/02/2019

15/04/2019

15/05/2019

30/09/2019

15/03/2019

15/03/2019

31/05/2019

Trasferimento in ambiente drupal dei siti tematici del Comune di Firenze

Responsabile

TONETTO
BARBARA P.O.
CANALI DI
COMUNICAZIONE

TONETTO
BARBARA P.O.
CANALI DI
COMUNICAZIONE

TONETTO
BARBARA P.O.
CANALI DI
COMUNICAZIONE

TONETTO
BARBARA P.O.
CANALI DI
COMUNICAZIONE

TONETTO
BARBARA P.O.
CANALI DI
COMUNICAZIONE

TONETTO
BARBARA P.O.
CANALI DI
COMUNICAZIONE

TONETTO
BARBARA P.O.
CANALI DI
COMUNICAZIONE

TONETTO
BARBARA P.O.
CANALI DI
COMUNICAZIONE

TONETTO
BARBARA P.O.
CANALI DI
COMUNICAZIONE

Centro di Responsabilta

SERV. CANALI DI
COMUNICAZIONE

SERV. CANALI DI
COMUNICAZIONE

SERV. CANALI DI
COMUNICAZIONE

SERV. CANALI DI
COMUNICAZIONE

SERV. CANALI DI
COMUNICAZIONE

SERV. CANALI DI
COMUNICAZIONE

SERV. CANALI DI
COMUNICAZIONE

SERV. CANALI DI
COMUNICAZIONE

SERV. CANALI DI
COMUNICAZIONE

SERV. CANALI DI
COMUNICAZIONE
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FASI

Descrizione

Progettazione della nuova architettura dell’informazione del sito Ambiente

Progettazione della nuova architettura dell’informazione del sito
Urbanistica

Progettazione della nuova architettura dell’informazione del sito App
Progettazione della nuova architettura dell’informazione del sito SIT

Progettazione della nuova architettura dellinformazione del sito Societa
della Salute

Realizzazione degli ambienti drupal per i siti tematici
Formazione redattori dei siti tematici

Migrazione dei contenuti ei siti tematici della Direzione Ambiente
Migrazione dei contenuti dei siti tematici della Direzione Urbanistica

Migrazione dei contenuti del sito tematico APP

Migrazione dei contenuti del sito tematico SIT

Peso

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

7,00

5,00

5,00
5,00
4,00

4,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

Inizio Previsto

16/05/2019

01/10/2019

18/03/2019

18/03/2019

03/06/2019

01/05/2019

22/04/2019

01/11/2019
13/01/2020
01/11/2019

01/11/2019

Fine Prevista

30/06/2019

15/11/2019

19/04/2019

19/04/2019

17/07/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019
28/02/2020
31/12/2019

31/12/2019

Trasferimento in ambiente drupal dei siti tematici del Comune di Firenze

Responsabile

TONETTO
BARBARA P.O.
CANALI DI
COMUNICAZIONE

TONETTO
BARBARA P.O.
CANALI DI
COMUNICAZIONE

TONETTO
BARBARA P.O.
CANALI DI
COMUNICAZIONE

TONETTO
BARBARA P.O.
CANALI DI
COMUNICAZIONE

TONETTO
BARBARA P.O.
CANALI DI
COMUNICAZIONE

RICCI LEONARDO
-P.O. SERVIZI
DIGITALI PER LA
CITTA

TONETTO
BARBARA P.O.
CANALI DI
COMUNICAZIONE

Centro di Responsabilta

SERV. CANALI DI
COMUNICAZIONE

SERV. CANALI DI
COMUNICAZIONE

SERV. CANALI DI
COMUNICAZIONE

SERV. CANALI DI
COMUNICAZIONE

SERV. CANALI DI
COMUNICAZIONE

DIREZIONE SISTEMI

INFORMATIVI

SERV. CANALI DI
COMUNICAZIONE

DIREZIONE AMBIENTE
DIREZIONE URBANISTICA
DIREZIONE SISTEMI

INFORMATIVI

DIREZIONE SISTEMI

INFORMATIVI

Note
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FASI

Descrizione

Pubblicazione del nuovo sito Direzione Ambiente

Pubblicazione del nuovo sito delal direzione Urbanistica

Analisi del sito tematico Polizia Municipale

Analisi del sito tematico Protezione Civile

Analisi del sito tematico Tradizioni Popolari

Analisi del sito tematico Florence | care

Progettazione della nuova architettura dell’informazione del sito Polizia

Municipale

Progettazione della nuova architettura dell'informazione del sito Tradizioni
Popolari

Progettazione della nuova architettura dell’informazione del sito
Protezione Civile

Peso

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

Inizio Previsto

01/01/2020

02/03/2020

02/03/2020

02/03/2020

02/03/2020

02/03/2020

01/04/2020

01/04/2020

01/04/2020

Fine Prevista

31/03/2020

29/05/2020

31/03/2020

31/03/2020

31/03/2020

31/03/2020

30/04/2020

30/04/2020

30/04/2020

Trasferimento in ambiente drupal dei siti tematici del Comune di Firenze

Responsabile

TONETTO
BARBARA P.O.
CANALI DI
COMUNICAZIONE

TONETTO
BARBARA P.O.
CANALI DI
COMUNICAZIONE

TONETTO
BARBARA P.O.
CANALI DI
COMUNICAZIONE

TONETTO
BARBARA P.O.
CANALI DI
COMUNICAZIONE

TONETTO
BARBARA P.O.
CANALI DI
COMUNICAZIONE

TONETTO
BARBARA P.O.
CANALI DI
COMUNICAZIONE

TONETTO
BARBARA P.O.
CANALI DI
COMUNICAZIONE

TONETTO
BARBARA P.O.
CANALI DI
COMUNICAZIONE

TONETTO
BARBARA P.O.
CANALI DI
COMUNICAZIONE

Centro di Responsabilta

SERV. CANALI DI
COMUNICAZIONE

SERV. CANALI DI
COMUNICAZIONE

SERV. CANALI DI
COMUNICAZIONE

SERV. CANALI DI
COMUNICAZIONE

SERV. CANALI DI
COMUNICAZIONE

SERV. CANALI DI
COMUNICAZIONE

SERV. CANALI DI
COMUNICAZIONE

SERV. CANALI DI
COMUNICAZIONE

SERV. CANALI DI
COMUNICAZIONE
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FASI

Descrizione

Progettazione della nuova architettura dell'informazione del sito Florence

| care

Realizzazione degli ambienti drupal per i siti tematici

Formazione redattori dei siti tematici

Migrazione dei contenuti del sito tematico Polizia Municipale

Migrazione dei contenuti del sito tematico Protezione Civile

Migrazione dei contenuti del sito tematico Tradizioni Popolari

Migrazione dei contenuti del sito tematico Florence | care

INDICATORI

Descrizione

Pubblicazione del nuovo sito Sociale

Pubblicazione del nuovo sito Quartieri

Pubblicazione del nuovo sito Educazione

Pubblicazione della nuova sezione | luoghi del Commercio
Pubblicazione della nuova sezione Statistica
Pubblicazione del nuovo sito Cultura

Report di analisi dei siti tematici della Direzione Ambiente

Report di analisi dei siti tematici della direzione Urbanistica

Peso

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

Inizio Previsto

01/04/2020

01/05/2020

01/10/2020

02/11/2020

02/11/2020

02/11/2020

02/11/2020

Fine Prevista

30/04/2020

30/09/2020

30/10/2020

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

Trasferimento in ambiente drupal dei siti tematici del Comune di Firenze

Responsabile

TONETTO
BARBARA P.O.
CANALI DI
COMUNICAZIONE

RICCI LEONARDO
-P.O. SERVIZI
DIGITALI PER LA
CITTA

TONETTO
BARBARA P.O.
CANALI DI
COMUNICAZIONE

CASALE
ALESSANDRO
LEONARDO
GABRIELE

VERRUSIO
PATRIZIA

DE PONTI CARLA

CASELLI GIORGIO

Centro di Responsabilta

SERV. CANALI DI
COMUNICAZIONE

SERV. CANALI DI
COMUNICAZIONE

SERV. CANALI DI
COMUNICAZIONE

SERV. CANALI DI
COMUNICAZIONE

SERV. CANALI DI
COMUNICAZIONE

SERV. CANALI DI
COMUNICAZIONE

SERV. CANALI DI
COMUNICAZIONE

Tipo
RISULTATO
RISULTATO
RISULTATO
RISULTATO
RISULTATO
RISULTATO
RISULTATO
RISULTATO

Note

Valore Atteso
31/01/2019
28/02/2019
28/02/2019
31/01/2019
15/02/2019
15/03/2019
15/05/2019
30/09/2019
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INDICATORI

Descrizione

Report di analisi del sito tematico APP

Report di analisi del sito tematico SIT

Report di analisi del sito tematico Societa della Salute

Progettazione nuova architettura dei siti tematici della direzione Ambiente
Progettazione nuova architettura dei siti tematici della direzione Urbanistica
Progettazione nuova architettura del sito tematico App

Progettazione nuova architettura del sito tematico SIT

Progettazione nuova architettura del sito tematico Societa della Salute
Predisposizione ambienti drupal per siti tematici

Numero redattori dei siti tematici formati dall'ufficio Canali di comunicazione
Numero siti web portati in ambiente drupal dalla direzione Ambiente
Numero siti web portati in ambiente drupal dalla direzione Urbanistica
Numero siti web portati in ambiente drupal dalla direzione Sistemi informativi
Pubblicazione del nuovo sito Direzione Ambiente

Pubblicazione del nuovo sito Direzione Urbanistica

Report di analisi del sito tematico Polizia Municipale

Report di analisi del sito tematico Protezione Civile

Report di analisi del sito tematico Tradizioni Popolari

Report di analisi del sito tematico Florence | care

Progettazione nuova architettura del sito tematico Polizia Municipale
Progettazione nuova architettura del sito tematico Protezione Civile
Progettazione nuova architettura del sito tematico Tradizioni Popolari
Progettazione nuova architettura del sito tematico Florence | care
Predisposizione ambienti drupal per siti tematici

Numero redattori dei siti tematici formati dall'ufficio Canali di comunicazione

Numero siti web portati in ambiente drupal dalla direzione Corpo Polizia Municipale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

Tipo
RISULTATO
RISULTATO
RISULTATO
RISULTATO
RISULTATO
RISULTATO
RISULTATO
RISULTATO

PERFORMANCE
RISULTATO
RISULTATO
RISULTATO
RISULTATO
RISULTATO
RISULTATO
RISULTATO
RISULTATO
RISULTATO
RISULTATO
RISULTATO
RISULTATO
RISULTATO
RISULTATO
RISULTATO
RISULTATO
RISULTATO

Valore Atteso
15/03/2019
15/03/2019
31/05/2019
15/11/2019
30/06/2019
15/03/2019
15/03/2019
31/05/2019
2,00

5,00

3,00

3,00

2,00
31/03/2020
29/05/2020
31/03/2020
31/03/2020
31/03/2020
31/03/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
2,00

4,00

1,00
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INDICATORI

Descrizione Tipo
Numero siti web portati in ambiente drupal dalla direzione Ufficio del Sindaco RISULTATO
Numero siti web portati in ambiente drupal dalla direzione Cultura e Sport RISULTATO
Numero siti web portati in ambiente drupal dalla direzione Servizi tecnici RISULTATO

Valore Atteso
1,00
1,00
1,00



