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Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_06 UNA NUOVA MOBILITA'
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019_06IS_OB_STR_03 COMPLETARE SISTEMA TRAMVIARIO
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Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

In data 24/4/2014 è stato sottoscritto l'accordo di programma per il compl. del sistema tranviario dell'area fiorentina e l'estensione nell'area
metropolitana.
Ai sensi dell'articolo 6 la Regione ha finanziato la redazione di appositi studi di fattibilità e progeti verso Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e
Bagno a Ripoli che la Regione esegue direttamente.
Ai sensi dell'articolo 8 è prevista la costituz. di un gruppo tecnico per la verifica dello stato di att. degli studi di fattibilità e della prog
rappresentato da tutti i soggetti sottoscrittori.
In data 18/3/2015 sono stati presentati al Collegio di Vigilanza gli studi di fattibilità.
Nell'ambito delle attività 2015 del Collegio di Vigilanza è stato deciso di procedere ad un nuovo accordo di programma per definire le modalità
di avanz.delle attività in merito a finanziam, proget.e realiz.delle esten.del sistema tramviario.
Approvati gli studi di fattib si è proceduto a supportare l'amministr per la def. di un nuovo accordo che definisse operativamente i futuri
sviluppi.
In data 5/5/2016 è stato approvato l'Accordo di Progr. che prevede la proget delle estensioni del sistema tramviario fiorentino
Le attività sopra descritte sono da ricollegare principalmente al Progr. e intervento rilevante della DUP(2019-2021) Missione 10 "Trasporti e
diritto alla mobilità" Programma 02 "Trasporto pubblico locale" Obiett Strat 06.03 "Completare il sistema tranviario"
Obiettivo Operativo:
- Studi di fattibilità e progettaz per il completam della rete tramviaria con particolare riguardo al collegamento del settore est della città.
Le attivita’ da eseguire per l’att.di quanto in oggetto sono le seguenti:
- acquisizione delle autoriz.mediante conferenza dei servizi sul progetto definitivo
- coord della procedura di vas sulle variante urbanistiche
- coord della procedura di verifica di assoggettab’ ambientare e via.
- definiz della documentaz per l’affidam della verifica della progettaz
- direz e coordinam dell’esec. attivita’ di verifica della progettaz
- definizione della conv. con il mit per l’erogazione dei finanziam
- definizione di una proposta di approv econ. dell’intervento da parte dell’amministr a valle dell’acquisizione di tutti i finanz pubblici
- revisione del piano economico finanz.della concessione per ricomprendere l’intervento e def.della docum.contrattuale
- presentaz della docum.alla ce per il finanz dell’opera
- defin di una proposta di approv della document relativa alla revis della concess
- direz e coordin.dell’attivita’ di elaborazione della proget.esecutiva
- defin della docum.per l’affidamento del collaudo dell’opera
- direzione e coordinam dell’esecuz dell’attivita’ di verifica della progett
- definizione di una proposta di approv del progetto esecutivo
- dir e coord dell’attivita’ di esecuzione dei lavori
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI MEDIANTE CONFERENZA
DEI SERVIZI SUL PROGETTO DEFINITIVO

01/01/2019 31/08/2019 PRIORE MICHELE SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

COORDINAMENTO DELLA PROCEDURA DI VAS SULLE VARIANTE
URBANISTICHE

01/01/2019 31/12/2019 MICHELE PRIORE SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

- COORDINAMENTO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA’ AMBIENTARE E VIA.

01/01/2019 31/12/2019 MICHELE PRIORE SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO
DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

01/01/2019 30/06/2019 MICHELE PRIORE SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL’ESECUZIONE
DELL’ATTIVITA’ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

01/01/2019 31/12/2019 MICHELE PRIORE SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALLA CE PER IL
FINANZIAMENTO DELL’OPERA

01/01/2019 31/12/2019 MICHELE PRIORE SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

DEFINIZIONE DI UNA PROPOSTA DI APPROVAZIONE ECONOMICA
DELL’INTERVENTO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE A VALLE
DELL’ACQUISIZIONE DI TUTTI I FINANZIAMENTI PUBBLICI

01/01/2019 31/01/2020 MICHELE PRIORE SERV.TRAMVIA TAV E
AUTOSTRADE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Attività di competenza dell'Ufficio. Verifiche e documenti predisposti inerenti l'attività effettuati nei tempi contrattuali o di legge/verifiche e
documenti da predisporre OUTCOME 100%

ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI MEDIANTE CONFERENZA DEI SERVIZI SUL PROGETTO DEFINITIVO OUTCOME 31/08/2019

DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE OUTCOME 30/06/2019

DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALLA CE PER IL FINANZIAMENTO DELL’OPERA OUTCOME 31/12/2019

DEFINIZIONE DI UNA PROPOSTA DI APPROVAZIONE ECONOMICA DELL’INTERVENTO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE A
VALLE DELL’ACQUISIZIONE DI TUTTI I FINANZIAMENTI PUBBLICI OUTCOME 31/01/2020


