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Direzione URBANISTICA Direttore FANFANI STEFANIA Classificazione INTERDIREZIONALE

Servizio PIANIFICAZIONE URBANISTICA Dirigente FANFANI STEFANIA Tipologia SVILUPPO
Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_10 UN COMUNE EFFICIENTE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019_10IS_OB_STR_01 SEMPL.FACILIT.RAPP.CON COMUNE

Descrizione Il progetto prevede la creazione di un sistema web (sul modello del sistema WebRU) che fornisca al personale preposto dell’amministrazione,
dettagliata ai professionisti, ai cittadini e a tutti coloro che sono interessati uno strumento per la consultazione online completa degli strumenti della
dell'obiettivo pianificazione previgenti (PRG).

Nel 2019 si prevede di espletare le seguenti attivita:

1. prosecuzione della fase di raccolta, digitalizzazione e sistematizzazione della documentazione cartografica e normativa relativa al PRG
1962 (DIREZIONE URBANISTICA);

. awvio raccolta e ricostruzione delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG 1998 dal 1993 al 2015 (DIREZIONE URBANISTICA);

. georeferenziazione degli elaborati cartografici in formato raster PRG 1962 e PRG 1998 (DIREZIONE URBANISTICA);

. DB PostgreSQL: creazione schema, costruzione tabelle, costruzione viste (DIREZIONE URBANISTICA + LINEA COMUNE);

. importazione PRG 1993-1998 da Oracle a PostgreSQL (LINEA COMUNE)

. creazione servizi OGC (LINEA COMUNE);

. installazione di nuova istanza dell’applicativo WebRU nella infrastruttura tecnologica del Comune (DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI).
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della documentazione cartografica e normativa relativa al PRG 1962

Awvio raccolta e ricostruzione delle Norme Tecniche di Attuazione del

PRG 1998 dal 1993 al 2015

Georeferenziazione degli elaborati cartografici in formato raster PRG

1962 e PRG 1998

DB PostgreSQL: creazione schema, costruzione tabelle, costruzione viste

Importazione PRG 1993-1998 da Oracle a PostgreSQL

Peso

W Previsto m Effettivo

Inizio Previsto

01/01/2019

01/01/2019

01/01/2019

01/01/2019

01/01/2019

Fine Prevista

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

Responsabile

FANFANI STEFANIA

FANFANI STEFANIA

FANFANI STEFANIA

FANFANI STEFANIA

FANFANI STEFANIA

Centro di Responsabilta

SERVIZIO
PIANIFAZ.URBANISTICA

SERVIZIO
PIANIFAZ.URBANISTICA

SERVIZIO
PIANIFAZ.URBANISTICA

SERVIZIO
PIANIFAZ.URBANISTICA

SERVIZIO
PIANIFAZ.URBANISTICA

Note

In collaborazione con
Direzione Sistemi
Informativi/Linea
Comune

In collaborazione con
Direzione Sistemi
Informativi/Linea
Comune
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Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabilta Note

Creazione servizi OGC 01/01/2019 31/12/2019 FANFANI STEFANIA  SERVIZIO In collaborazione con

PIANIFAZ.URBANISTICA Direzione Sistemi

Informativi/Linea
Comune

Installazione di nuova istanza dell’applicativo WebRU nella infrastruttura 01/01/2019 31/12/2019 | VANNUCCINI SERVIZIO

tecnologica del Comune GIANLUCA SVIL.INFR.TECNOLOGICH

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Incontri di analisi tecnico giuridica delle NTA del PRG versione storica e dei provvedimenti di variante urb. dall’entrata in vigore del PRG RISULTATO 5

(1998) fino all’'entrata in vigore del RU(2015).(Fase:avvio raccolta e ricostr. NTA del PRG 1998 dal 1993 al 2015)
Trasferimento dati. (Fase: importazione PRG 1993-1998 da Oracle a PostgreSQL) RISULTATO 31/12/2019



