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2019 zv12 Fortezza da Basso - Implementare la ricettivita ed attrattivita internazionale del polo fieristico e di conservazione del
monumento storico - Attuazione del piano di recupero.

PROPOSTA
Direzione SERVIZI TECNICI Direttore MAZZONI MICHELE Classificazione PROGETTO Art.15c.5
CCNL 01/04/1999

Servizio DIREZIONE SERVIZI TECNICI Dirigente MAZZONI MICHELE Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019 IND_STRATEG_04 FIRENZE CITTA' DELLA CULTURA
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019 04I1S_OB_STR_02 F.ZZA BASSO-F.TE BELV.-S.M.NOV

Descrizione Partendo dalle attivita svolte nel 2018, viene pianificato da parte della direzione Servizi Tecnici le seguenti principali azioni finalizzate e dare
dettagliata sviluppo al piano di recupero della Fortezza da Basso:
dell'obiettivo
- espletamento della gara di appalto dei lavori di "Restauro e valorizzazione funzionale - lotto UMI 1B - Restauro cortine murarie" di cui alla
Del. 219/18; avvio cantierizzazione;
- attivita propedeutica finalizzata alla redazione del progetto definitivo di costruzione del nuovo padiglione Bellavista;
- acquisizione pareri e redazione progetto esecutivo del nuovo padiglione Bellavista;
- attivita di rendicontazione e monitoraggio del finanziamento esterno.

L'entita e importanza del progetto richiedera il coinvolgimento non solo degli enti esterni proprietari del complesso monumentale ma anche
delle direzioni dell'Ente quali la Direzione Generale, il Patrimonio, I'Urbanistica, la Mobilita (anche se I'obb. non é stato classificato come
“interdirezionale").

Data la complessita dell'investimento, sara altresi necessario il coinvolgimento di gran parte del personale della direzione, sia tecnico che
amm.vo.
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monumento storico - Attuazione del piano di recupero.

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo
2019 CP 4 02 1.206.666,65
2017/ CP 4 02 3.000.000,00

2018 CP 4 02 17.100.000,00

Totale Entrate = 21.306.666,65

GANTT

Aggiomamento gruppo di lavors
"Fortezza"”, tavoli tecnici, incortr c...

Procedure di gara, affidamento,
cartratto, inizio lavon dell'appalto ...

Ricognizione e conferimenti incarichi
professionali estemi e attivi...

Raccaolta delle esigenze tecniche e
funzionali da Firenze Fiera per ...
Redazione progetto definitive nuovo
padiglione Bellavista
Acquisizione pareri e N.0O. enti estemni &
redazione progetto esecutivo del nuo. ..

Budget Entrata

Fortezza da Basso - Implementare la ricettivita ed attrattivita internazionale del polo fieristico e di conservazione del

Budget Spesa

Tit. Int. Descrizione Importo
2019 CP 2 02 12.066.666,95
2018 CP 2 02 20.100.000,00
Totale Spesa = 32.166.666,95
= 32.166.656,35
Fasi
gen-2014 mar-2018 mag-2014 lug-2014 set-2014 now-2014 gen-2020
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FASI

Descrizione

Aggiornamento gruppo di lavoro "Fortezza", tavoli tecnici, incontri con

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

Fortezza da Basso - Implementare la ricettivita ed attrattivita internazionale del polo fieristico e di conservazione del
monumento storico - Attuazione del piano di recupero.

Peso

10,00

Enti esterni (Cittd Metropolitana, Regione, CCIAA, Sovrintendenza,
Firenze Fiera ecc.), con Direzioni di supporto dell'Ente (Urbanistica,
Direzione Generale, Patrimonio, Mobilita)

Procedure di gara, affidamento, contratto, inizio lavori dell'appalto di

20,00

restauro delle cortine murarie, sua cantierizzazione

Ricognizione e conferimenti incarichi professionali esterni e attivita

10,00

amministrativa e contabile di rendicontazione/monitoraggio del
finanziamento esterno (Patto per la citta)

Raccolta delle esigenze tecniche e funzionali da Firenze Fiera per la

15,00

definizione delle linee guida della progettazione definitiva ed esecutiva

del nuovo padiglione Bellavista

Redazione progetto definitivo nuovo padiglione Bellavista

Acquisizione pareri e N.O. enti esterni e redazione progetto esecutivo del

nuovo padiglione Bellavista

INDICATORI

Descrizione

20,00
25,00

Dir. Servizi Tecnici - inizio cantierizzazione per il restauro delle mura

Dir. Servizi Tecnici - redazione progetto esecutivo nuovo padiglione Bellavista

Inizio Previsto

01/01/2019

01/01/2019

01/01/2019

01/01/2019

01/06/2019
01/09/2019

Fine Prevista Responsabile

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/05/2019

31/10/2019
31/12/2019

MAZZONI MICHELE

MAZZONI MICHELE

MANDO
ANTONELLA - P.O.
PROGRAMMAZ. E
BILANCIO

MAZZONI MICHELE

MAZZONI MICHELE
MAZZONI MICHELE

attivita amministrativa e contabile di rendicontazione/monitoraggio del finanziamento esterno (Patto per la cittd) - N. adempimenti

realizzati

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice

170113

190167

190168

190169

Titolo

Rilancio internazionale Fortezza da Basso - 1° tranche - (Patto per la citta)

RUP: MAZZONI MICHELE

Fortezza da Basso - nuovo padiglione Bellavista

RUP: MAZZONI MICHELE

Fortezza da Basso - nuovo padiglione Bellavista (trasferimento Citta Metropolitana)

RUP: MAZZONI MICHELE

Fortezza da Basso - nuovo padiglione Bellavista (trasferimento Regione)

Centro di Responsabilta

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

DIREZIONE SERVIZI TECNICI
DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Tipo Valore Atteso

entro il 1/10/2019

RISULTATO
RISULTATO

PERFORMANCE

100%

Note

Entrata

20.100.000,00

0,00

603.333,00

603.333,65

entro il 31/12/2019

Spesa

20.100.000,00

10.860.000,30

603.333,00

603.333,65
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OBIETTIVI COLLEGATI

Codice

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

Fortezza da Basso - Implementare la ricettivita ed attrattivita internazionale del polo fieristico e di conservazione del

monumento storico - Attuazione del piano di recupero.

Titolo

RUP: MAZZONI MICHELE

Entrata

Spesa



