
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2020_Z531P Nuovo Stadio di Firenze

Direzione GENERALE Direttore PARENTI GIACOMO Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE GENERALE Dirigente PARENTI GIACOMO Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_10 FIRENZE 2030 E LO SPORT
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_10_IS_OB_STR_02 POTENZIARE LO SPORT PER TUTTI

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

10.2.01

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

anno 2020: la proprietà dell'A.C.F. Fiorentina è stata acquisita nel 2019 dall'imprenditore italo-statunitense Rocco Commisso.
Conseguentemente il progetto del Nuovo stadio presentato dalla vecchia proprietà non è risultato più attuale.
L'obiettivo consiste nell'esame del progetto di realizzazione dello stadio che la nuova proprietà intende presentare e nella comunicazione alla
Giunta Comunale degli esiti di detta valutazione

GANTT
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

2019: approvazione con Delibera GC atto di indirizzo nuovo Stadio 10/10/2019 14/10/2019 PARENTI GIACOMO DIREZIONE GENERALE

2019: adozione variante RU finalizzata alla realizzazione del nuovo
Stadio

15/10/2019 31/12/2019 PARENTI GIACOMO DIREZIONE GENERALE

2020: Valutazione soluzioni per realizzazione del Nuovo Stadio 01/05/2020 31/12/2020 PARENTI GIACOMO DIREZIONE GENERALE in variazione

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

2019: Avvio redazione perizia di stima nuova area Mercafir RISULTATO 31/12/2019

2020: studio ulteriori soluzione per realizzazione nuovo Stadio RISULTATO 1


