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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ADEGUAMENTO DI VIA DELLE BAGNESE

SISTEMA TRAMVIARIO . .
METROPOLITANO Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

DIREZIONE SISTEMA TRAMVIARIO . . .
METROPOLITANO Dirigente PRIORE MICHELE Tipologia SVILUPPO

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_01_IS_OB_STR_02 SISTEMA MOBIL.INTEGR.E SOSTEN.

Obiettivo  Operativo 1.2.17

del D.U.P.

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

2022

In esito ai precedenti accordi tra 'Amministrazione comunale e Autostrade per I'ltalia spa, nell'ambito dei quali & stato realizzato il nuoo
by-pass del centro abitato del Galluzzo, nonché agli interventi urbanistici realizzati (nuova Esselunga del Galluzzo), si prevede di realizzare
'adeguamento del tratto di via delle Bagnese tra la galleria stradale di recente costruzione e il ristorante "da Bibe".

L'intervento trova la copertura del necessario finanziamento nell'ambito degli interventi legati all'avvio dei lavori di scavo della galleria di
sottoattraversamento del TAV: ad oggi tale avvio non € avvenuto, quindi le attivita previste consistono nella predisposizione di quanto
necessario per la progettazione dell'opera, che potra essere avviata al momento della disponibilita dei fondi TAV.
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(IN CORSQ) Proposta di approvazions | [N s B s s s :
dei docurnenti per I'affidamento del... e ] :
Propasta di approvazions dei documenti | . S S T S I
per 'affidamento della verficad... | . 0o h e
Puvio della procedura digaraper | 0 S N . I L [ U S
I'affidamerto della progettazio... | | ! | | | | ! | ! |
Parvio delis procedura digarsper | bbb b B! EPTRTPIRORRE LIPPRoR .
I'affidamenta della verifica del proget...
m Previsto m Effettivo
FASI
Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabilta Note
Proposta di approvazione dei documenti per I'affidamento della 01/01/2022 31/12/2022 GARDENTI MARCO @ SERV.TRAMVIA TAV E
progettazione definitiva P.O. AUTOSTRADE
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.
Proposta di approvazione dei documenti per I'affidamento della verifica 01/01/2023 30/06/2023 GARDENTI MARCO @ SERV.TRAMVIA TAV E
del progetto definitivo P.O. AUTOSTRADE
INFR.FERR..AUTOSR E
TR.LEOP.P.
Avwvio della procedura di gara per l'affidamento della progettazione 01/01/2023 31/03/2023 GARDENTI MARCO @ SERV.TRAMVIA TAV E
definitiva P.O. AUTOSTRADE
INFR.FERR..AUTOSR.E
TR.LEOP.P.
Avwvio della procedura di gara per l'affidamento della verifica del progetto 30/06/2023 30/09/2023 GARDENTI MARCO @ SERV.TRAMVIA TAV E
definitivo P.O. AUTOSTRADE

INFR.FERR..AUTOSR E
TR.LEOP.P.
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INDICATORI

Descrizione

Tipo Valore Atteso
Proposta di approvazione dei documenti per l'affidamento della progettazione definitiva

RISULTATO 100%
Proposta di approvazione dei documenti per I'affidamento della progettazione definitiva

RISULTATO 31/12/2023



