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Direzione SERVIZI TECNICI Direttore DREONI ALESSANDRO Classificazione DIREZIONALE

Servizio GESTIONE E MANUTENZIONE Dirigente CIONI FILIPPO Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_02 FIRENZE VERDE E ECOSOSTENIBILE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_02_IS_OB_STR_02 ECONOMIA CIRCOLARE

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

obb. operativo 2.2.20

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Il Comune di Firenze è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città metropolitane (PON Metro 2014-2020) dedicato allo
sviluppo urbano sostenibile che, in linea con le strategie dell'Agenda urbana europea, mira a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere
l'inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane. All'interno dell'Asse 6 il Piano Operativo prevede l'operazione FI6.1.3a - "Efficienza
energetica" - finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di Covid-19. Tale operazione è suddivisa in 6 interventi di
efficientamento energetico aventi ad oggetto piscine e impianti sportivi comunali, scuole, uffici, centri giovani la cui spesa complessiva è
11.700.000,00. Alla Direzione Servizi Tecnici è stato conferito mandato all'adozione di atti e provvedimenti funzionali all'attuazione
dell'operazione codice locale progetto FI6.1.3a.
Il presente obb. contempla le principali azioni previste di realizzare nell'es. 2022 ovvero, l'approvazione dei progetti e le procedure di gara per
l'affidamento delle lavorazioni; il 2023 costituirà l'anno in cui si realizzeranno le lavorazioni.
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BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 6.221.000,00

2021 CP 4 02 Contributi agli
investimenti 719.000,00

2022 CP 4 02 Contributi agli
investimenti 5.502.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 6.897.827,42

2022 CP 2 02 Investimenti fissi lordi
e acq 6.897.826,90

2021 CP 2 02 Investimenti fissi lordi
e acq 0,52
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Contrattualizzazioni dei servizi di architettura e ingegneria conferiti a fine
2021 per interventi di efficientamento energetico su scuole, uffici e su 1
fase degli impianti sportivi

01/01/2022 30/06/2022 CIONI FILIPPO SERVIZIO GEST. E
MANUTENZ.

da posticipare fase al
27.4.22- attiv. che
hanno richiesto
maggior tempo
considerato che
alcuni degli operatori
economici selezionati
sono raggruppamenti
temporanei per i quali
è stato necessario
acquisire atti pubblici
notarili
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Contrattualizzazioni dei servizi di architettura e ingegneria conferiti a fine
2021 per interventi di efficientamento energetico su impiantistica sportiva
e centri giovani

01/01/2022 30/06/2022 DREONI
ALESSANDRO

SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP.
SPORT

da posticipare fase al
5.5.22 - attiv. che
hanno richiesto
maggior tempo
considerato che
alcuni operatori
economici selezionati
sono raggruppamenti
temporanei per i quali
è stato necessario
acquisire atti pubblici
notarili

Redazione della progettazione afferenti gli interventi di efficientamento
energetico da finanziare su fondi PON METRO 2014-2020 afferente a
UFFICI

01/01/2022 15/12/2022 FACCHINI ELENA -
P.O. UFFICI
COMUNALI E
STRUT.SPEC

SERVIZIO GEST. E
MANUTENZ.

Redazione della progettazione afferenti gli interventi di efficientamento
energetico da finanziare su fondi PON METRO 2014-2020 afferente a
SCUOLE

01/01/2022 30/06/2022 CARLETTI EMILIO -
P.O.IMP.ELET.SPEC.SIS.TEL.E
VID.

SERVIZIO GEST. E
MANUTENZ.

modif.Resp. fase in
Carletti Emilio - nuovo
Resp.PO nominato in
c/esercizio

Redazione della progettazione afferenti gli interventi di efficientamento
energetico da finanziare su fondi PON METRO 2014-2020 afferente a
UNA FASE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

01/01/2022 12/07/2022 CARLETTI EMILIO -
P.O.IMP.ELET.SPEC.SIS.TEL.E
VID.

SERVIZIO GEST. E
MANUTENZ.

Redazione della progettazione afferenti gli interventi di efficientamento
energetico da finanziare su fondi PON METRO 2014-2020 afferente a
UNA FASE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E PISCINE COMUNALI

01/01/2022 15/09/2022 AZZURRINI NICOLA
- P.O. IMPIANTI
SPORTIVI

SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP.
SPORT

Redazione delle progettazioni afferenti gli interventi di efficientamento
energetico da finanziare su fondi PON METRO 2014-2020 - CENTRI
GIOVANI

01/01/2022 30/06/2022 MALAGUTI
MICHELE
P.O.SCUOL.BIBL.LUD.C.CIV.IMM.
Q.1

SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP.
SPORT

Espletamento procedure di gara per affidamento lavori di efficientamento
energetico - scuole, uffici e 1 fase degli impianti

25/05/2022 31/03/2023 CIONI FILIPPO SERVIZIO GEST. E
MANUTENZ.

da posticipare fase in
considerazione dello
slittamento della fase
progettuale e
pertanto, con le
segg.nuove
previsioni: inizio
25.5.22 e fine
31.03.23
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Avvio procedure di gara per affidamento lavori di efficientamento
energetico - impianti e piscine; centri giovani

05/05/2022 31/12/2022 DREONI
ALESSANDRO

SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP.
SPORT

1a var.:da posticipare
fase in
considerazione dello
slittamento della fase
progettuale e
pertanto, con le
segg.nuove
previsioni: inizio
5.5.22 e fine
31.12.22.
2a var.: modifica
descriz. (da
espletamento
proc.gara a avvio
proc.gara)

Attività finalizzata alla rendicontazione del finanziamento, di supporto e
collaborazione ai RUP

01/03/2022 31/12/2023 BARGELLINI
FRANCESCO - P.O.
AMM.VA GIURIDICA
S.TEC

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Esecuzione lavori - Avvio appalti di efficientamento energetico - scuole,
uffici e su 1 fase degli impianti sportivi

01/04/2023 31/12/2023 CIONI FILIPPO SERVIZIO GEST. E
MANUTENZ.

da posticipare fase in
considerazione dello
slittamento della fase
progettuale e di gara
e pertanto, con la
seg.nuova previsione
di inizio: 1.4.23 (resta
invariata la fine
prevista)

Esecuzione lavori - procedure di gara e avvio appalti di efficientamento
energetico su impiantistica sportiva e centri giovani

01/01/2023 31/12/2023 DREONI
ALESSANDRO

SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP.
SPORT

1a var.: da
posticipare fase in
considerazione dello
slittamento della fase
progettuale e
pertanto, con la
seg.nuova previsione
di inizio: 1.1.23 (resta
invariata la fine
prevista).
2a var.: prima di
"avvio appalti" inserito
"proc.di gara".
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Contrattualizzazioni entro il 27.4.22 dei servizi di architettura e ingegneria per interventi di efficientamento energetico su scuole, uffici e
su 1 fase di impianti sportivi PERFORMANCE 3/3

Contrattualizzazioni entro il 05.05.22 dei servizi di architettura e ingegneria per interventi di efficientamento energetico su impiantistica
sportiva e centri giovani PERFORMANCE 3/3

Redazione progettazione interventi su UFFICI COM.LI RISULTATO entro il 15/12/2022

Redazione progettazione interventi su SCUOLE COM.LI RISULTATO entro il 30/06/2022

Redazione progettazione interventi su 1 fase degli IMPIANTI SPORTIVI RISULTATO entro il 12/07/2022

Redazione progettazione interventi su altra fase degli IMPIANTI SPORTIVI E PISCINE COM.LI RISULTATO entro il 15/09/2022

Redazione progettazione interventi su CENTRI GIOVANI RISULTATO Entro il 30/06/2022

Conclusione procedure di gara degli interventi di efficientamento energetico su scuole, uffici e su 1 fase degli impianti sportivi entro il
31/12/22 PERFORMANCE 2/2

Conclusione procedure di gara degli interventi di efficientamento energetico su 1 fase degli impianti sportivi, piscine e centri giovani entro
il 31/12/22 PERFORMANCE 2/2

Raccolta documentazione per rendicontazione finanziamento anno 2022 (escluso quella connessa ad incarichi prof.li), di supporto e in
collaborazione ai RUP - Attività periodica bimestrale di implementazione fascicoli di progetto PERFORMANCE 5/5

Conclusione procedure di gara degli interventi di efficientamento energetico su scuole, uffici e su 1 fase degli impianti sportivi entro il
31/03/23 PERFORMANCE 1/1

Conclusione procedure di gara degli interventi di efficientamento energetico su 1 fase degli impianti sportivi, piscine e centri giovani entro
il 31/03/23 PERFORMANCE 1/1

Interventi di efficientamento energetico su scuole, uffici e su 1 fase degli impianti sportivi - media esecuzione lavorazioni al 31.12.23 dei 3
interventi PERFORMANCE 70%

Interventi di efficientamento energetico su 1 fase degli impianti sportivi, piscine e centri giovani - media esecuzione lavorazioni al
31.12.23 dei 3 interventi PERFORMANCE 70%

Raccolta documentazione per rendicontazione finanziamento anno 2023 (escluso quella connessa ad incarichi prof.li), di supporto e in
collaborazione ai RUP - Attività periodica bimestrale di implementazione fascicoli di progetto PERFORMANCE 5/5

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

210305 PON METRO - interventi di efficientamento energetico presso piscine comunali - REACT EU - anno 2021
RUP: DREONI ALESSANDRO 242.000,00 242.000,00

210306 PON METRO - interventi di efficientamento energetico presso piscine comunali - REACT EU - anno 2022 1.000.000,00 1.000.000,00
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OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

RUP: DREONI ALESSANDRO

210308 PON METRO - interventi di efficientamento energetico presso impianti sportivi comunali - REACT EU - anno 2021
RUP: DREONI ALESSANDRO 242.000,00 242.000,00

210309 PON METRO - interventi di efficientamento energetico presso impianti sportivi comunali - REACT EU - anno 2022
RUP: DREONI ALESSANDRO 1.000.000,00 1.000.000,00

210311 PON METRO - interventi di efficientamento energetico presso scuole (ed altri) - REACT EU - anno 2021
RUP: CIONI FILIPPO 45.000,00 45.000,00

210312 PON METRO - interventi di efficientamento energetico presso scuole (ed altri) - REACT EU - anno 2022
RUP: CIONI FILIPPO 1.361.000,00 1.361.000,00

210314 PON METRO - interventi di efficientamento energetico presso uffici comunali (ed altri) - REACT EU - anno 2021
RUP: CIONI FILIPPO 45.000,00 45.000,00

210315 PON METRO - interventi di efficientamento energetico presso uffici comunali (ed altri) - REACT EU - anno 2022
RUP: CIONI FILIPPO 1.361.000,00 1.361.000,00

210318 PON METRO - interventi di efficientamento energetico presso piscine comunali - REACT EU - q.p. IVA anno 2022
RUP: DREONI ALESSANDRO 0,00 211.370,91

210319
PON METRO - interventi di efficientamento energetico presso impianti sportivi comunali - REACT EU - q.p. IVA anno
2022
RUP: DREONI ALESSANDRO

0,00 211.370,91

210321 PON METRO - interventi di efficientamento energetico presso piscine comunali - REACT EU - q.p. IVA anno 2021
RUP: DREONI ALESSANDRO 0,00 55.000,00

210322
PON METRO - interventi di efficientamento energetico presso impianti sportivi comunali - REACT EU - q.p. IVA anno
2021
RUP: DREONI ALESSANDRO

0,00 55.000,00

210431 PON METRO - REACT EU - interventi di efficientamento energetico per centri giovani - anno 2021
RUP: DREONI ALESSANDRO 10.000,00 10.000,00

210432 PON METRO - REACT EU - interventi di efficientamento energetico per centri giovani - anno 2022
RUP: DREONI ALESSANDRO 250.000,00 250.000,00

210434
PON METRO - REACT EU - interventi di efficientamento energetico per impianti sportivi comunali (fase 2 ) - anno
2021
RUP: DREONI ALESSANDRO

135.000,00 135.000,00

210435
PON METRO - REACT EU - interventi di efficientamento energetico per impianti sportivi comunali (fase 2 ) - anno
2022
RUP: DREONI ALESSANDRO

530.000,00 530.000,00
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OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

210437
PON METRO - REACT EU - interventi di efficientamento energetico per impianti sportivi comunali (fase 2 ) - Q.P.per
IVA
RUP: DREONI ALESSANDRO

0,00 114.385,60

210439
PON METRO - REACT EU - interventi di efficientamento energetico per impianti sportivi comunali (fase 2 ) - Q.P.per
IVA anno 2021
RUP: DREONI ALESSANDRO

0,00 9.052,72

210468
PON METRO - REACT EU - interventi di efficientamento energetico per impianti sportivi comunali (fase 2 ) - Q.P.per
IVA anno 2021 (avanzo mutuo)
RUP: DREONI ALESSANDRO

0,00 20.647,28


