

2021_ZG13

Implementazione sistemi di gestione del suolo pubblico

Direzione	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	Direttore	TARTAGLIA VINCENZO	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	VIABILITA'	Dirigente	NASTI ILARIA	Tipologia	MIGLIORAMENTO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2021_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2021_01_IS_OB_STR_03 GOVERNARE IL TRAFFICO URBANO

Obiettivo Operativo 1.3.28 - 1.3.01
del D.U.P.

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

2021

Nel corso del 2020 l'obiettivo è di aggiornare ed adeguare alla piattaforma Geoworks i sistemi di gestione informatizzata delle procedure di competenza della Viabilità

GANTT



2021_ZG13

Implementazione sistemi di gestione del suolo pubblico

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Realizzazione nuovo cityworks su piattaforma geoworks		01/01/2021	31/12/2021	MORETTI LUCA - P.O.OCCUP.E ALTER.SUOLO E SOTT.PUBB	SERVIZIO VIABILITA'	
Rafforzare le azioni di controllo delle attività svolte sulla viabilità dei soggetti gestori dei sottoservizi		01/01/2021	31/12/2021	MORETTI LUCA - P.O.OCCUP.E ALTER.SUOLO E SOTT.PUBB	SERVIZIO VIABILITA'	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
definizione dei flussi di nuovo geoworks	RISULTATO	15/05/2021
Avvio sperimentale nuovo geoworks parte alterazioni	RISULTATO	30/11/2021
Avvio sperimentale nuovo geoworks parte occupazioni	RISULTATO	31/12/2021
Avvio delle messe in mora dei concessionari	RISULTATO	15/10/2021
avvio dell'effettuazione dei lavori in danno da parte dell'appaltatore Global Service	RISULTATO	30/10/2021
avvio escussione delle polizze o richieste di rimborso attraverso l'emissione dei ruoli	RISULTATO	31/12/2021